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Szanowni Państwo, 

 

Gmina Środa Śląska w latach 2010-2013 wskazała w Lokalnym Programie Rewitalizacji przyjętym 

uchwałą nr V/27/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 23.02.2011r. obszar rewitalizacji 

obejmujący teren całego miasta Środa Śląska. W założeniu autorów ówczesnego programu 

rewitalizacji celem wdrożenia LPR miało być pobudzenie gospodarcze miasta, poprawa 

bezpieczeństwa ludności, stworzenie nowych miejsc pracy, ograniczenie zjawisk destrukcyjnych  

w społeczeństwie, poprawa jakości życia rozumiana jako zagospodarowanie pustych przestrzeni, 

renowacja budynków mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury społecznej. Wyzwania te pozostają 

aktualne i stanowią uzupełnienie aspektów społecznych, które są kluczowe i nadrzędne  

dla wszystkich projektowanych rozwiązań w przedkładanym Państwu  programie rewitalizacji. 

 

Mając na uwadze wykorzystanie uwarunkowań wewnętrznych oraz wzmocnienie lokalnych 

potencjałów przekazujemy w Państwa ręce program rewitalizacji pn. „Średzka OdNowa” – Lokalny 

Program Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022. Niniejszy dokument jest efektem 

prac zespołu do spraw opracowania programu rewitalizacji powołanego Zarządzeniem Burmistrza 

Środy Śląskiej, przedstawicieli różnych środowisk, ekspertów, jak również szerokiego dialogu 

społecznego. Partycypacja społeczna pozwoliła nam na zapewnienie lepszej diagnozy sytuacji  

i pełniejszej analizy potrzeb, co umożliwiło podjęcie trafniejszych decyzji oraz stworzenie 

opracowania zawierającego propozycje zintegrowanych, ściśle dopasowanych przedsięwzięć, 

łączących wiele sfer i wykorzystujących potencjał lokalny oraz różne źródła finansowania, dając 

szansę na odwrócenie lub zahamowanie niekorzystnych procesów zachodzących w obszarach 

kryzysowych. 

„Średzka OdNowa” – Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022 

adresowany jest do 4 podobszarów, tj. Środy Śląskiej, Komornik, Kryniczna i Wrocisławic 

obejmujących część obszaru zdegradowanego, cechujących się szczególną koncentracją negatywnych 

zjawisk.  

 

Jest to dokument o charakterze otwartym, umożliwiającym bieżące modyfikowanie, systematyczne 

weryfikowanie jego zapisów zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców gminy  

oraz pojawiającymi się możliwościami finansowymi. 

 

Zapraszamy do lektury 

Zespół do spraw opracowania programu rewitalizacji 
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I. DIAGNOZA OBECNEJ SYTUACJI NA TERENIE GMINY W SFERZE SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ, 

FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ, ŚRODOWISKOWEJ I TECHNICZNEJ  

 

1. SFERA SPOŁECZNA 

1.1. Demografia 

Na dzień 31.12.2015 roku Gminę Środa Śląska zamieszkuje 19456 osób, z czego 9077 na terenie 

miasta i 10379 na obszarach wiejskich. 13% mieszkańców gminy stanowią dzieci w wieku 0-12 lat,  

5% to młodzież od 13-17 roku życia, najliczniejszą grupę tworzą osoby w wieku produkcyjnym 

stanowiąc 69% ogółu mieszkańców Gminy, natomiast pozostałe 13% mieszkańców to osoby w wieku 

poprodukcyjnym.  

 
Wykres 1 Struktura wieku mieszkańców Gminy 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Struktura wieku mieszkańców Gminy Środa Śląska 

Liczba dzieci (0-12)

Liczba osób nieletnich (od 13 do 17 roku)

Liczba osób w wieku produkcyjnym (stan na 31.12.2015 r.)

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym (stan na 31.12.2015r.)

 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych zastanych UM Środa Śląska 

Na 32 z 89 ulic w mieście Środa Śląska będących przedmiotem diagnozy zaobserwowano wyższy niż 

średni dla gminy odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej liczbie osób. Są to m.in. ulice: 

Daszyńskiego, Kilińskiego, Kolejowa, Mostowa, Plac Wolności, Śląska, Św. Andrzeja, Wrocławska. 

Gmina Środa Śląska boryka się z problemem demograficznego starzenia się społeczeństwa,  

co prezentują wskaźniki obciążenia demograficznego.  

 
Tabela 1 Wskaźniki obciążenia demograficznego 

Wskaźnik obciążenia demograficznego   2013 2014 

ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 53,7 55,1 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku 

przedprodukcyjnym 
osoba 92,5 98,0 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym osoba 25,8 27,3 
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Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

w wieku przedprodukcyjnym % 18,1 17,9 

w wieku produkcyjnym % 65,1 64,5 

w wieku poprodukcyjnym % 16,8 17,6 

źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 

Na przestrzeni lat 2013-2014  najszybciej powiększającą się grupą są osoby w wieku poprodukcyjnym 

(przyrost działu w strukturze o 0,8 punktu proc.). Udział osób w wieku przedprodukcyjnym 

systematycznie maleje w strukturze ludności (o 0,2 punktu proc. w latach 2013-2014).  

Niekorzystnym zjawiskiem jest również spadek udziału grupy osób w wieku produkcyjnym (o 0,6 

punktu proc. w latach 2013-2014), pomimo dodatniego salda migracji na obszarze gminy.  

Poniżej przedstawiono analizę struktury wiekowej w gminie wg poszczególnych miejscowości. 

 
Wykres 2 Struktura wieku mieszkańców 

 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych zastanych UM Środa Śląska 

 

Problemy demograficzne obserwujemy w miejscowościach Ligotka (brak osób w wieku 

przedprodukcyjnym, najwyższy udział osób w wieku poprodukcyjnym), Lipnica, Michałów (wysoki 

udział osób w wieku poprodukcyjnym, bardzo niski udział osób w wieku przedprodukcyjnym).  

Obserwowane problemy demograficzne mają znaczący wpływ na rozwój gospodarczy gminy Środa 

Śląska. Niekorzystne zmiany w strukturze ludności mogą przyczyniać się do pogłębiania problemów 

ekonomiczno-społecznych gminy. Potencjał ludzki staje się coraz bardziej kluczowym czynnikiem 
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rozwoju. Młodzi, dobrze wykształceni mieszkańcy, którzy pozostają w społeczności lokalnej,  

to gwarancja utrzymania bieżącego popytu na usługi i gwarancja stabilnej przyszłości dla miasta.  

Zmiany demograficzne dynamicznie wpływają na popyt na poszczególne usługi i zasoby siły roboczej. 

W efekcie następuje osłabienie działalności gospodarczej, co powoduje obniżenie dochodu 

samorządu i mieszkańców.  

Gmina Środa Śląska stanie w nadchodzących latach przed problemem wzrostu bezwzględnej liczby 

seniorów wśród mieszkańców, co decydująco wpłynie na ograniczenie bazy dochodowej gminy z tyt. 

niskich emerytur oraz trwałą zmianę popytu na lokalne dobra i usługi. Starzenie się społeczności 

lokalnej trwale obniża potencjał rozwoju gminy Środa Śląska. 

Wyzwaniem dla władz lokalnych będzie potrzeba opracowania programów dla ludzi w starszym 

wieku w oparciu o realne rozpoznanie ich sytuacji zdrowotnej i społeczno-ekonomicznej,  

jak również programów profilaktycznych mających na celu zachowanie sprawności fizycznej  

i psychicznej.  

 

1.2. Pomoc społeczna 

Realizacją zadań z zakresu  pomocy społecznej na terenie miasta i gminy Środa Śląska zajmuje  

się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Przyznawane  świadczenia  zarówno te pieniężne  

jak i niepieniężne są zróżnicowane pod kątem powodu ich przyznania i odbiorców.  

 

W odniesieniu do liczby mieszkańców poszczególnych miejscowości, odsetek osób pobierających 

świadczenie z pomocy społecznej na 1,0 tys. mieszkańców kształtuje się następująco: 

 
Wykres 3 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Największa koncentracja osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej obejmuje miejscowości: 

Środa Śląska(ulice Daszyńskiego, Kilińskiego, Kolejowa, Lipowa, Ogrody Zamkowe, Plac Wolności, 
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Śląska, Św. Andrzeja, Świdnicka), Gozdawa, Jastrzębce, Kobylniki, Pęczków. Rozkład wskaźnika 

prezentuje faktyczne rozmieszczenie problemu ubóstwa na terenie gminy Środa Śląska.  

 

Zasiłek celowy stanowiący 25% świadczeń jest formą przyznawaną na konkretny cel, podstawową 

potrzebę życiową. Zasiłki okresowe (13%)  przysługują w szczególności ze względu na długotrwałą 

chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Zasiłek stały (21%) jest stałą formą pomocy finansowej 

przyznawanej osobom niepełnosprawnym oraz całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku. 

Usługi opiekuńcze (4%) są przyznawane osobom samotnym które ze względu na wiek i chorobę  

nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Dożywianie (36%) przyznawane jest dzieciom do 7 roku 

życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom dorosłym.  

 
Wykres 4 Zasiłki pomocy społecznej w 2015r. 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych zastanych GOPS Środa Śląska 

 
Procentowy udział udzielonych w 2015r. zasiłków pomocy społecznej pozwala stwierdzić w jakiej 

miejscowości na terenie gminy i z jakim nasileniem pojawiają się określone problemy. 

Charakteryzując świadczenie stwierdzamy, z jakimi problemami boryka się dana społeczność lokalna. 

Na podstawie procentowego udziału  zasiłków z pomocy społecznej w danej miejscowości możemy 

określić specyfikę miejsca i zapotrzebowanie na wsparcie.  Rolą pomocy społecznej jest analizowanie 

i ocenianie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenie. 
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Wykres 5 Zasiłki pomocy społecznej w podziale na miejscowości 
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% udział udzielonych w 2015r. zasiłków  pomocy społecznej w podziale na 
miejscowości w Gminie Środa Śląska

zasiłek celowy zasiłek okresowy zasiłek stały usługi opiekuńcze dożywianie

 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych zastanych GOPS Środa Śląska 

 
Wykres 6 Powody przyznanej pomocy społecznej 

 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych zastanych GOPS Środa Śląska 

 
Koncentracja osób będących beneficjentami GOPS jest silnie powiązana z występowaniem 

problemu bezrobocia. Dodatkowo problem wykluczenia społecznego jest dziedziczony z pokolenia  

na pokolenie, co wskazuje na konieczność wzmocnienia wsparcia na rzecz dzieci i młodzieży, a także 

działań mających na celu pomoc rodzinom, w szczególności zagrożonych dysfunkcją  

lub przeżywających trudności. Celem działań rewitalizacyjnych będzie rozpoznanie motywacji 

mieszkańców i wypracowanie koncepcji rewitalizacji w obszarze społecznym, która w jak 

największym stopniu wykorzysta zaangażowanie mieszkańców. Zmiany demograficzne obejmujące 

wzrost liczby mieszkańców gminy Środa śląska o niskich dochodach może prowadzić  

do zwiększonego zapotrzebowania na usługi związane z opieką społeczną. Istotne z punktu 

widzenia rozwoju gminy jest więc pobudzenie aktywności mieszkańców zagrożonych  problemem 

ubóstwa w celu zwiększenia ich dochodów oraz stymulowanie wzrostu aktywności gospodarczej, 

które generują przyrost dochodów samorządu, bez których niemożliwe jest finansowanie jego 
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rozwoju, rozumianego jako poprawa jakości usług publicznych w wyniku rozbudowy i modernizacji 

infrastruktury. 

 
1.3. Bezpieczeństwo 

Na bezpieczeństwo gminy Środa śląska składa się wiele obszarów tematycznych, wzajemnie ze sobą 

powiązanych. Podstawą bezpieczeństwa mieszkańców jest stan dostępnej infrastruktury w postaci 

dróg, chodników, ciągów pieszych, rowerowych, oświetlenia ulicznego, monitoringu, oznakowania 

drogowego i systemu drogowej sygnalizacji świetlnej. Na obszarze gminy stan dróg i chodników 

można uznać za dobry wokół centrum miasta i głównych ulic oraz dróg pomiędzy poszczególnymi 

miejscowościami. Trudniejsza sytuacja w zakresie dostępu do tego typu infrastruktury występuje  

na obszarach nowych osiedli mieszkaniowych w zachodniej i północnej części miasta oraz  

w poszczególnych wsiach. Publicznym monitoringiem objęte jest jedynie centrum miasta, wokół 

zabytkowego Ratusza.   

 

W 2015r. Komenda Miejska Policji w Środzie Śląskiej zarejestrowała łącznie 148 zdarzeń na terenie 

Gminy. 78% z nich stanowiły kradzieże, po 6% niszczenie mienia i uszkodzenie mienia, 4% to rozboje, 

pozostałe 6% to bójki, uszkodzenia ciała i pobicia.  

 
Wykres 7 % udział zdarzeń rejestrowanych w podziale na kategorie zdarzeń 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

% udział zdarzeń rejestrowanych w podziale na kategorie zdarzeń na koniec 2015r. 

kradzież niszczenie mienia uszkodzenie mienia rozbój bójka uszkodzenie ciała pobicia

 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KMP Środa Śląska 

 

Średnio na 1000 mieszkańców w gminie zarejestrowano około 7 zdarzeń. Biorąc pod uwagę liczbę 

zdarzeń rejestrowanych najgorzej sytuacja kształtuje się na terenie Komornik, Wojczyc, Rakoszyc  

i Kryniczna oraz w mieście Środa Śląska (ulice Akacjowa, Aleja Konstytucji 3 Maja, Górna,  

H. Brodatego, Kolejowa, Legnicka, Malczycka, morelowa, Targowa, Wierzbowa). Te obszary  

jako priorytetowe wymagają objęcia interwencją w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego. 
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Wykres 8 Liczba zdarzeń rejestrowanych 
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Liczba zdarzeń rejestrowanych na 1000 mieszkańców w podziale na miejscowości

 
źródło: opracowanie własne na podstawie danych z KMP Środa Śląska 

 

Bezpieczeństwo mieszkańców gwarantuje również funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za jego 

zapewnienie w różnych dziedzinach. W zakresie bezpieczeństwa pożarowego na obszarze gminy 

działają: Państwowa Straż Pożarna w Środzie Śląskiej i cztery ochotnicze formacje straży pożarnej  

w miejscowościach Brodno, Bukówek, Cesarzowice i Rakoszyce. Nad bezpieczeństwem publicznym 

działa Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej i Straż Miejska,  z siedzibami w Środzie Śląskiej. 

Na obszarach wiejskich nie funkcjonują terenowe placówki policji.  

Niezwykle ważnym elementem bezpieczeństwa na terenie Gminy jest bezpieczeństwo powodziowe 

polegające na realizacji działań, które mogą przyczynić się do zmniejszenia negatywnych skutków 

powodzi oraz służących zabezpieczeniu obszarów zagrożonych powodziom przed skutkami 

zatopienia. Jest to tzw. ochrona czynna i bierna. Do czynnej ochrony przeciwpowodziowej należą 

zbiorniki retencyjne, zbiorniki suche z zamknięciami, poldery z zamknięciami, jeziora z urządzeniami 

umożliwiającymi ich napiętrzanie, zbiorniki przepływowe i wyrównawcze oraz kanały ulgi  

z zamknięciami. Bierną ochronę przed powodzią dają obiekty gospodarki wodnej, które chronią 

pewne tereny przez sam fakt swego istnienia. Należą do nich wały przeciwpowodziowe, poldery 

niesterowane, zbiorniki suche bez zamknięć, kanały ulgi bez zamknięć i rzeki uregulowane.  

Do zmniejszania negatywnych skutków powodzi przyczyniają się także jeziora, bagna i rozlewiska. 

Gmina Środa Śląska położona jest w zlewni 4 rzek – Odry, Średzkiej Wody, Cichej Wody, Bystrzycy. 

Warunki wodne na terenie Gminy zależą od stanów wody w Odrze, Średzkiej Wody, Cichej Wody, 

Jeziorce, Nowym Rowie i Cieciorce. Osią hydrologiczną jest rzeka Odra, która stanowi olbrzymie 

zagrożenie powodziowe dla Gminy, w szczególności w okresie topnienia śniegu w górach oraz  

po nawalnych kilkudniowych opadach. Zagrożenie powodziowe dla Gminy występuje również ze 

strony stopnia wodnego w Brzegu Dolnym.  

Do infrastruktury przeciwpowodziowej na terenie Gminy Środa Śląska należą wały 

przeciwpowodziowe, przepompownie, rzeki i kanały, budowle hydrotechniczne. Na terenie Gminy 

znajdują się 77,69 km rzek, 19,1 km wałów przeciwpowodziowych, 3 przepusty wałowe oraz 13 

zbiorników wielofunkcyjnych powyżej 10 arów o łącznej powierzchni 35 ha o pojemności 447 tys. m3. 
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Stan techniczny infrastruktury wymaga modernizacji, zwłaszcza wał Odry na odcinku Zakrzów – 

Kobylniki i zbiorniki wielofunkcyjne, które w wyniku wieloletnich zaniedbań wymagają oczyszczenia  

z mułu, roślinności i zakrzewień. Istotnym zagrożeniem powodziowym dla Gminy Środa Śląska, 

zwłaszcza dla obszarów położonych w dolinie Średzkiej Wody jest brak zbiornika małej retencji  

w Chwalimierzu. 

 

W gminie Środa Śląska, notowany jest napływ nowych mieszkańców i następują szybkie procesy 

urbanizacyjne. Rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach wiejskich powoduje gwałtowny 

wzrost zapotrzebowania na infrastrukturę komunalną. Jednocześnie zmiana struktury lokalnych 

społeczności powoduje napięcia społeczne  i konflikty przestrzenne. Następuje proces 

rozwarstwienia społecznego, który jest wynikiem wykluczenia technologicznego, ekonomicznego  

i kulturowego najstarszych pod względem demograficznym części gminy. W tym stanie rzeczy 

samorząd lokalny stoi przed koniecznością zwiększenia nakładów na utrzymanie bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz pogłębienie procesów integracji społecznej. 

 

1.4. Edukacja 

Na terenie gminy Środa Śląska działają placówki edukacyjne na szczeblu żłobkowo-przedszkolnym, 

podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz specjalne.  

Miasto mając charakter centrotwórczy skupia  na swoim terenie  dwa przedszkola publiczne, jeden 

zespół żłobkowo-przedszkolny przy ul. Strzeleckiej oraz trzy podmioty niepubliczne – przedszkole 

prowadzone przez Siostry Salezjanki oraz przedszkole „Entliczek” przy ul. Wawrzyńca Korwina, 

przedszkole specjalne przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym, punkt przedszkolny Pentliczek.  

Na terenie miasta zlokalizowana jest również Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława 

Broniewskiego, Gimnazjum im. Jana Pawła II, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Mikołaja 

Kopernika, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Wincentego Witosa oraz Specjalny Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy. 

Na terenach wiejskich znajdują się w trzech największych miejscowościach tj. Szczepanowie, 

Ciechowie i Rakoszycach Zespoły Szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz funkcjonujące przy dwóch 

z nich punkty przedszkolne. Dodatkowo w Szczepanowie w budynku Lokalnego Centrum Aktywności 

Wiejskiej działa żłobek i przedszkole publiczne. 

 



                               
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego  

Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 

9 

Rysunek 1 Lokalizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Środa Śląska 

 
       źródło: opracowanie własne 

 

Gmina Środa Śląska w 2014 r. liczyła 3133 osoby w wieku 0-15 lat. Struktura tych osób według 

edukacyjnych grup wieku prezentuje się następująco:   

 
Tabela 2 Ludność gminy według edukacyjnych grup wieku 

Ludność gminy według edukacyjnych grup wieku w 2014 r. 

0-2 lata 572 osób 

3-6 lat 850 osób 

7-12 lat 1138 osób 

13-15 lat 573 osób 

źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 

 
Poniżej zaprezentowano zmiany struktury infrastruktury edukacyjnej w latach 2012-2014 na terenie 

gminy Środa Śląska.  
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Tabela 3 Liczebność grup uczniów wg etapów edukacji na przestrzeni lat 

EDUKACJA 2012/13 2013/14 2014/15 

Placówki wychowania przedszkolnego 12 15 16 

w tym przedszkola 8 10 11 

Miejsca w przedszkolach 704 739 723 

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego 813 879 747 

w tym w przedszkolach 676 735 635 

Szkoły podstawowe 5 5 5 

Uczniowie szkół podstawowych 1181 1210 1311 

Szkoły gimnazjalne 6 6 6 

Uczniowie szkół gimnazjalnych 649 644 629 

Liczba uczniów przypadająca na 1 oddział w szkołach: 

    podstawowych 
20 21 21 
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gimnazjalnych 19 21 20 

źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 

 
Na terenie gminy systematycznie wzrastała liczba dzieci objętych opieką świadczoną na poziomie 

żłobka. W 2014 r. w porównaniu z 2012 r. wzrosła liczba dzieci w żłobkach aż o 215%. 

 
Tabela 4 Liczebność dzieci w wieku żłobkowym na przestrzeni lat 

ŻŁOBKI 2012 2013 2014 

Żłobki i kluby dziecięce 1 1 2 

Dzieci przebywające w żłobkach  

   i klubach dziecięcych (w ciągu roku) 
68 93 146 

źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 

 
W 2014 r. 2833 dzieci (z łącznie 3133) objętych było edukacją w placówkach oświatowych (typu 

żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja) na terenie gminy Środa Śląska. Łącznie 300 dzieci 

mieszkających na terenie gminy w 2014 r. pozostawało poza systemem oświatowym. 

 

Istnieje więc konieczność elastycznego dopasowania oferty edukacyjnej gminy Środa Śląska 

(rozumianej jako dostępność  infrastruktury edukacyjnej) do zmieniającej się liczby dzieci. 

W dłuższej perspektywie starzenie się społeczności lokalnej spowoduje spadek zapotrzebowania na 

usługi edukacji dzieci przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na edukację i kształcenie 

zawodowe dla dorosłych.  

 
1.5. Ochrona zdrowia 

System placówek ochrony zdrowia na terenie Gminy jest skoncentrowany głównie w mieście. 

Spośród sześciu niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, 4 działają na terenie Środy Śląskiej. 

Mieszkańcy mogą skorzystać z nieodpłatnych świadczeń medycznych w następujących zakresach: 

podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, lecznictwo szpitalne, 

stomatologia, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiczna i leczenie uzależnień, opieka 

długoterminowa, pomoc doraźna i transport sanitarny.  
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Rysunek 2 Lokalizacja ośrodków zdrowia na terenie Gminy 

źródło: opracowanie własne 

 

Nr Nazwa 

1 NZOZ "ELMED"  
Środa Śląska ul. Mostowa 19 

2 NZOZ "ESCULAP" 
 Środa Śląska ul. Daszyńskiego 17a 

3 NZOZ "HIPOKRATES"  
Środa Śląska ul. Białoskórnicza 22 

4 Polskie Centrum Zdrowia  
Środa Śląska al. Konstytucji 3 Maja 7 

5 NZOZ "PULS" 
 Środa Śląska al. Konstytucji 3 Maja 7 

6 Specjalistyczna Poradnia Psychiatryczno-
Psychologiczna,  
Środa Śląska ul. Targowa 1F 

7 NZOZ "HIPOKTRATES" 
Rakoszyce ul. Średzka 1 

8 Praktyka Lekarza Rodzinnego Danuta Krzyczkowska-
Łabatczyk  
Sczepanów ul. Średzka 19 

 

Za sprawą otwartego rynku medycznego w ostatnich latach można zaobserwować stały wzrost 

jakości usług medycznych oraz całego zaplecza służby zdrowia. Rozwijają się zarówno zakłady 

świadczące usługi medyczne, jaki i również ich zaplecze, chociażby w postaci aptek i sklepów 

medycznych. Ponadto bliskość aglomeracji wrocławskiej daje możliwość dostępu  

do wysokospecjalistycznych poradni medycznych. Mimo poprawy sytuacji w zakresie ochrony 

zdrowia zauważalna jest niewystarczająca dostępność opieki szpitalnej, zdrowotnej, medycznej  

oraz specjalistycznej. 

Na terenie gminy działa kilka specjalistycznych poradni w zakresie rehabilitacji, które mają podpisane 

umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Podstawowe dane nt. świadczonych na terenie gminy Środa Śląska usług opieki zdrowotnej 
prezentuje poniższa tabela. 

Tabela 5 Dane statystyczne nt. usług medycznych 

Wybrane dane statystyczne nt. usług opieki zdrowotnej w gminie Środa Śląska 2014 r. 

Porady udzielone w ramach podstawowej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca 5 szt. 

Liczba przychodni w gminie  13 szt. 

Liczba osób przypadających na 1 przychodnię  1519 os. 

źródło: opracowanie własne na podstawie BDL 
 

W efekcie starzenia się społeczności lokalnej gminy Środa Śląska w dłuższej perspektywie nastąpi 

zmiana popytu na usługi publiczne w postaci zwiększenia zapotrzebowania na usługi osób 

starszych, w tym usługi opieki zdrowotnej. Skutkuje to koniecznością dostosowania istniejącej 

infrastruktury społecznej do zwiększonych potrzeb na usługi opieki dla osób starszych, jak również 
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kontraktowania wyższych środków w budżecie samorządu zabezpieczających wydatki na te usługi. 

Niezwykle ważny będzie dogodny dostęp do placówek opiekuńczych, placówek służby zdrowia,  

ale także infrastruktury sportowej i kulturalnej. 

 
1.6. Kultura i kapitał społeczny 

Gmina Środa Śląska to miejsce o rosnącym potencjale w zakresie różnorodności i atrakcyjności 

kulturowej. Podstawą jest przede wszystkim lokalne dziedzictwo kulturowe oparte na skarbie 

średzkim i zabytkach miejskich, wokół których koncentruje się oferta średzkiego muzeum, 

wzbogacana dodatkowo o wystawy, wernisaże, spotkania tematyczne promujące lokalnych  

i regionalnych artystów oraz inicjatywy propagujące lokalne rękodzieło.  

 

Głównym ośrodkiem kreującym powszechną ofertę kulturalną gminy Środa Śląska, skierowaną do 

szerokiego grona odbiorców jest Dom Kultury.  Z Domu Kultury w Środzie Śląskiej korzysta rocznie 

około 100 tyś osób: podczas imprez organizowanych w ramach działalności statutowej. Wśród 

społeczności Gminy następuje tzw. „europeizacja” życia, mniejszą część czasu wolnego mieszkańcy 

spędzają w domu, a dzień wypełnia praca i rozrywka: sport, kultura. Mieszkańcy oczekują od 

instytucji oferty realizującej ich oczekiwania na „miłe” spędzanie czasu wolnego. Wysoka aktywność 

mobilizuje do proponowania coraz to nowszych i wymagających form aktywności kulturalnej: zajęcia 

z grafiki komputerowej, yoga, zajęcia weekendowe dla rodziców i dzieci. Ludzie nastawieni są na 

rozrywkę na wysokim poziomie. Dom Kultury współpracuje w szerokim zakresie z organizacjami 

pozarządowymi i innymi grupami formalnymi, tj.: związkiem emerytów, związkami zawodowymi itp. 

Zakres współpracy to współorganizacja imprez, eventów i przedsięwzięć społecznych o wymiarze 

lokalnym przybierające postać spektakli, przedstawień oraz koncertów. Dodatkową  działalnością DK 

jest kino cyfrowe w Sali widowiskowej Domu Kultury. Kino  cieszy się dużą popularnością zarówno 

wśród mieszkańców gminy, jak i regionu ze względu na atrakcyjny repertuar i dostępność cenową.  

 

Na terenach wiejskich funkcję ośrodków kultury w dużej mierze pełnią Świetlice Wiejskie  

w 26 miejscowościach realizując program rozwijający umiejętności dzieci, organizując gry  

i zabawy dla dzieci jak również realizując program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. 

Osoby pracujące w świetlicach i oferta jaką tworzą są kluczem do sukcesu pracy animacyjnej  

na obszarze działania świetlicy. Ważne, aby oferta odpowiadała na zmieniające się oczekiwania  

i potrzeby oraz wzmacniała samodzielność i pewność siebie najmłodszych. Duża dynamika zmian  

w oczekiwaniach oraz formach spędzania czasu wolnego młodego pokolenia stawia przed 

samorządem wyzwanie w postaci zagospodarowania i wypełnienia świetlic adekwatnymi 

aktywnościami, doskonalenia animatorów pracujących w świetlicach, umożliwiające standaryzację 

ich pracy i rozwój kadry. 

 

Ważnym elementem oferty kulturalnej gminy Środa Śląska są wydarzenia plenerowe o charakterze 

ponadlokalnym. Do najpopularniejszych należą: Międzynarodowy Festiwal Kultury Ludowej i Festiwal 

„Solidarności”, Dożynki Gminne, Święto Wina w Mieście Skarbów. Oprócz tego na obszarach 

wiejskich odbywają się liczne festyny, pikniki i akcje charytatywne integrujące lokalną społeczność. 
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Na terenie Gminy  znajduje się również Biblioteka publiczna w Środzie Śląskiej z filiami, która jest 

miejscem budowania i wzmacniania kapitału społecznego będącego jednym z najważniejszych 

wyzwań rozwojowych Gminy. Wśród wyzwań wymienia się wspieranie rozwoju bibliotek w kierunku 

lokalnych centrów kultury oraz miejsc spotkań i dialogu, czyli ośrodków budowania kapitału 

społecznego. W środowisku bibliotecznym wspierany ma być przekaz międzypokoleniowy, dialog 

między różnymi środowiskami i kulturami, a także wzmacniana lokalna i regionalna tożsamość.  

 
Rysunek 3 Lokalizacja obiektów kultury i edukacji na terenie Gminy 

 
 

źródło: opracowanie własne  
 

Nr Nazwa 

1 Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 3 

2 Dom Kultury w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 58 

3 Biblioteka Publiczna Miejsko-Gminna w Środzie Śląskiej, pl. Wolności 58 

4 Biblioteka Pedagogiczna w Środzie Śląskiej, ul. Wrocławska 10 

5 Świetlica Szkolna "Świetlik" w Środzie Śląskiej, ul. Górna 1/6 

6 Świetlica wiejska, Brodno 44 

7 Świetlica wiejska, Bukówek 19 

8 Świetlica wiejska, Cesarzowice  60 

9 Świetlica wiejska, Chwalimierz  50 

10 Świetlica wiejska, Ciechów ul.Średzka 17 

11 Świetlica wiejska, Jastrzębce 

12 Świetlica wiejska, Jugowiec  20 

13 Świetlica wiejska, Juszczyn 35 

14 Świetlica wiejska, Kryniczno 34 

15 Świetlica wiejska, Kobylniki 3 

16 Świetlica wiejska, Komorniki 

17 Świetlica wiejska, Kulin 55 

18 Świetlica wiejska, Lipnica 50 

19 Świetlica wiejska, Michałów 

20 Świetlica wiejska, Ogrodnica   przy kaplicy 

21 Świetlica wiejska, Proszków 52 

22 Świetlica wiejska, Przedmoście 47 

23 Świetlica wiejska, Pęczków   

24 Świetlica wiejska, Rakoszyce  ul.Średzka 4 

25 Świetlica wiejska, Rzeczyca 11a 

26 Świetlica wiejska, Słup 39 

27 Świetlica wiejska, Szczepanów ul.Średzka 19a 

28 Świetlica wiejska, Święte 

29 Świetlica wiejska, Wojczyce 

30 Świetlica wiejska, Wrocisławice 

31 Świetlica wiejska, Zakrzów   

32 Oratorium św. Jana Bosko w Środzie Śląskiej, ul. Kolejowa 2 

33 Świetlica wiejska, Cesarzowice - Park 
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Jakość lokalnego kapitału społecznego mierzona jest liczbą funkcjonujących na terenie gminy 

organizacji pozarządowych, stowarzyszeń budujących społeczeństwo obywatelskie.  

W gminie Środa Śląska na koniec 2015 r. zarejestrowanych było 68 organizacji pozarządowych, 

których rozkład przestrzenny obrazuje poniższy wykres: 

 
Wykres 9 Rozkład lokalizacji organizacji pozarządowych na terenie Gminy 
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Rozkład organizacji pozarządowych wg miejscowości w 
gminie Środa Śląska

 
źródło: opracowanie własne  

 

Największa ilość stowarzyszeń zlokalizowana jest na terenie miasta Środa Śląska. Obszar wiejski 

charakteryzuje natomiast niska aktywność społeczna – w 11 miejscowościach nie funkcjonuje żadna 

organizacja pozarządowa, w pozostałych 17 zarejestrowanych jest łącznie  28 organizacji 

pozarządowych. NGO mają charakter lokalnych organizacji pozarządowych działających głównie  

w obszarze rozwoju lokalnego (48%), sportu, turystyki i rekreacji (17%), ochrony zdrowia (14%).  

Wykres 10 Dziedziny działalności organizacji pozarządowych na terenie Gminy 
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Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy bazują przede wszystkim na dotacjach i innych 

środkach z budżetu samorządu, brakuje samodzielnych podmiotów z sektorach NGO oraz podmiotów 

ekonomii społecznej. Lokalnie działające NGO charakteryzują się niską aktywnością. 

Samorząd lokalny stoi przed koniecznością zwiększenia nakładów na pogłębienie procesów 

integracji społecznej oraz podniesienie aktywności społecznej, szczególnie społeczności z obszarów 

wiejskich w związku z powyższym zaplanowane zostały działania w zakresie stworzenia inicjatywy 

Budżetu Obywatelskiego oraz zlokalizowania na terenie gminy Centrum NGO. Istotne w kontekście 

przeciwdziałania ubóstwu oraz wykluczeniu społecznemu są działania na rzecz rozwoju sektora 

ekonomii społecznej, który stwarza szanse na aktywizację osób o trudnej sytuacji społeczno-

zawodowej.  

 

2. SFERA GOSPODARCZA 

Gmina Środa Śląska jest gminą o charakterze rolniczym, choć w dziedzinie gospodarczej podlega 

znacznym przeobrażeniom na przestrzeni kilku ostatnich lat. Gmina Środa Śląska odgrywa ważną rolę 

jako ośrodek gospodarczy powiatu średzkiego. Zlokalizowana na terenie gminy przy drodze krajowej 

nr 94 podstrefa ekonomiczna o łącznej powierzchni  286,93 ha,  funkcjonująca w ramach Legnickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest miejscem pracy dla prawie 2000 osób, a jej ciągła rozbudowa 

gwarantuje rozwój gospodarczy gminy z korzyściami w skali całego regionu.  

 

 
strefa ekonomiczna – Komorniki 1 

 
     strefa ekonomiczna – Komorniki 2

 

Obecnie w ramach LSSE na terenie gminy Środa Śląska działa kilkanaście firm, tworząc jeden  

z największych obszarów aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku. Oparcie zatrudnienia na dużych 

przedsiębiorstwach, które w Gminie lokalizują swoje oddziały produkcyjne wiąże się z dominacją 

stanowisk pracy o niskich kwalifikacjach, ale także niskich zarobkach. Taka struktura miejsc 

pracy/działalności gospodarczej nie inicjuje tworzenia czy rozwoju instytucji otoczenia biznesu 

(których niemal nie ma w Gminie), nie generuje też innowacyjności, tak ważnej w rozwoju 

konkurencyjnej gospodarki. Na terenie Gminy nie ma ani jednej instytucji, która za swój główny cel 

stawiałaby sobie udzielanie wsparcia podmiotom zaczynającym i prowadzącym działalność 

gospodarczą i oferowałaby usługi okołobiznesowe np. w zakresie innowacji czy rozwoju, 

udostępnienia powierzchni biurowej, szkoleń, warsztatów i konferencji.  
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W gminie Środa Śląska lokalna gospodarka reprezentowana jest głównie przez zewnętrzne sieci 

korporacyjne funkcjonujące w ramach LSSE. Skutkuje to spłaszczeniem aktywności gospodarczej 

mieszkańców, co obrazuje poniżej przedstawiona statystyka. 

 
Wykres 11 Zróżnicowanie branżowe przedsiębiorstw w Gminie Środa Śląska według sektorów gospodarki narodowej 
(N=1217) 

 
Źródło: Opracowanie ECDF Badania na podstawie CEIDG 

Dominacja firm motoryzacyjnych na terenie strefy ekonomicznej może stanowić zagrożenie,  

dla przedsiębiorstw mniejszych, zależnych od największych firm zlokalizowanych w regionie.  

Przy zdecydowanym ukierunkowaniu lokalnej gospodarki zagrożeniem może być jej wrażliwość  

na trendy w branży dominującej. W przypadku załamania koniunktury mniejsi podwykonawcy mogą 

stanąć przed problemem znalezienia firmy funkcjonującej w branży niedotkniętej potencjalnym 

kryzysem, dla której mogliby świadczyć swe usługi. W przypadku większego zróżnicowania 

branżowego zagrożenie to byłoby niewątpliwie mniejsze. Należy podjąć działania mające na celu 

dywersyfikację branżową firm znajdujących się w LSSE oraz próbę pobudzenia działalności 

innowacyjnej, bardziej odpornej na zachwiania koniunktury gospodarczej. 

W kontekście rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości istotne znaczenie mają statystyki z zakresu 

poziomu bezrobocia i liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy Środa 

Śląska. Na koniec 2015 r. na terenie gminy Środa Śląska zarejestrowanych było 1896 podmiotów 

gospodarczych, w tym osób prawnych i fizycznych. Największą aktywność w tym zakresie 

odnotowano w Środzie Śląskiej, gdzie stwierdzono obecność 1112 podmiotów gospodarczych,  

co stanowi 59% wszystkich zarejestrowanych podmiotów. Na tle Środy Śląskiej słabiej wyglądają 

obszary wiejskie, choć należy zauważyć stosunkowo wysoki poziom przedsiębiorczości  

w miejscowości Ciechów (117), Szczepanów (116), Komorniki (64), Rakoszyce (60). W odniesieniu  

do liczby osób w wieku produkcyjnym prowadzących działalność gospodarczą statystyki wskazują 

największy procentowy udział zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w miejscowościach 

Komorniki, Gozdawa, Środa Śląska, Święte, Brodno, Bukówek, Rakoszyce, Kryniczno, Juszczyn, 

Szczepanów. 
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Wykres 12 Aktywność gospodarcza na terenie Gminy 
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Aktywność gospodarcza na terenie Gminy w 2015r. w podziale na miejscowości
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Pęczków Proszków Przedmoście Rakoszyce Rzeczyca Słup

Szczepanów Święte Wojczyce Wrocisławice Zakrzów

 
Średnia liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

wynosi 10. Środa Śląska, Komorniki, Gozdawa i Michałów są miejscowościami na terenie Gminy, 

które charakteryzują się wyższą niż średnia liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych,  

co oznacza, że przeważająca większość miejscowości wiejskich boryka się z problemem niskiej 

przedsiębiorczości. Stagnacja liczby przedsiębiorstw (małych i mikro) na obszarach wiejskich, 

koncentracja działalności gospodarczych głównie na terenie miasta Środa Śląska, niska dostępność 

powierzchni usługowo-biurowych na wsiach, słabe skomunikowanie obszarów wiejskich z miastem  

są poważną barierą dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych zlokalizowaniem działalności 

poza terenem miejskim. Istotnym wyznacznikiem przedsiębiorczości jest wiedza i umiejętności 

związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Z tego względu istotne jest, aby 

stymulować obszary wiejskie poprzez wskazywanie alternatywnych źródeł dochodu i pobudzanie 

przedsiębiorców, kreowanie liderów wiejskich, udział w opracowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju, 

przekazywanie informacji rynkowej i ekonomicznej istotnej dla rozwoju firm, pomoc m. in.:  

w sporządzaniu biznesplanów czy wniosków o uzyskanie dofinansowania z UE.1 Przekazywanie tego 

typu wiedzy i informacji powinno przebiegać wieloma kanałami – poprzez wzmocnienie nauczania 

przedsiębiorczości w szkołach, organizowanie szkoleń dla mieszkańców poszczególnych 

miejscowości, oferowanie w ramach usług otoczenia biznesu (np. inkubatora przedsiębiorczości) 

dostępu do tego typu wiedzy. Istotne jest, aby ten dostęp był łatwy dla mieszkańców, nawet jeśli nie 

mają możliwości dojazdu do ośrodka miejskiego i nie wymagał wielkich nakładów finansowych. 

 

                                                           
1 Gabińska C. G., Kształcenie na rzecz przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w: Przedsiębiorczość – edukacja 

Nr 8/2013, dostępne na stronie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-180c27bf-

5da1-4080-925d-a98048f36ae7 (dostęp dnia 22.04.2016), str. 270. 



                               
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego  

Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 

19 

Wykres 13 Osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (N=488) 

 
Źródło: opracowanie ECDF Badania - Struktura bezrobocia Gmina Środa Śląska styczeń 2016r, PUP Środa Śląska. 

Ponad połowa osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to osoby 

długotrwale bezrobotne. Znaczące problemy ze znalezieniem pracy mają także osoby powyżej 50. 

roku życia (39,3%) oraz przed 30. rokiem życia (31,1%). Zdecydowanie największą grupę 

bezrobotnych na przestrzeni ostatnich pięciu lat stanowią osoby pracujące wcześniej w branży 

przetwórstwa przemysłowego (ponad 30%), a także w sektorze handlu (zarówno hurtowego  

jak i detalicznego) i naprawy samochodów, motocykli (11,5%). Stosunkowo licznymi grupami 

bezrobotnych są również osoby zatrudnione uprzednio w budownictwie oraz w obszarach 

związanych z usługami administrowania i działalnością wspierającą. 

W celu zmniejszenia grupy osób bezrobotnych w gminie zaleca się zintensyfikowanie działań 

aktywizacyjnych dotyczących osób długotrwale bezrobotnych, w tym zwłaszcza osób posiadających 

najniższe wykształcenie (gimnazjalne i niższe). Osoby te są w największym stopniu podatne na 

wykluczenie społeczne. Aby temu zapobiec, konieczna może okazać się realizacja kompleksowych 

projektów aktywizacyjnych (realizowanych np. ze środków UE) oferujących uczestnikom jednocześnie 

poradnictwo zawodowe i psychologiczne oraz pośrednictwo pracy. 

Zgodnie z raportem z badań jakościowych zrealizowanych w ramach analizy sfery gospodarczo-

przestrzennej na terenie gminy Środa Śląska mamy do czynienia z niedoborem pracowników  

w obszarze zawodów technicznych, niską dostępnością pracowników posiadających umiejętności 

praktyczne do wykonywania zawodu. W związku z powyższym warto rozważyć przeprowadzanie 

kompleksowych i cyklicznych diagnoz potrzeb kadrowych średzkich pracodawców w  celu rozeznania, 

na jakie zawody, kwalifikacje jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku; zachęcanie lokalnych 

przedsiębiorców do przyjmowania uczniów na praktyki do zakładów, np. poprzez ulgi podatkowe  

czy refundację kosztów przystosowania stanowiska pracy i zatrudnienia młodego pracownika; 

prowadzenie kampanii społecznej promującej edukację zawodową jako atrakcyjnej ścieżki kształcenia 

uczniów. 

Struktura bezrobocia odzwierciedla poziom wykształcenia mieszkańców, ich aktywność w przestrzeni 

publicznej, wiąże się w dużej mierze z sytuacją materialną i korzystaniem ze świadczeń pomocy 
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społecznej. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy na koniec 2015 r. na terenie gminy Środa 

Śląska zarejestrowano łącznie 554 osoby bezrobotne, co stanowi 4,15% liczby mieszkańców gminy  

w wieku produkcyjnym. W strukturze bezrobocia dominują osoby długotrwale bezrobotne 

pozostające bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, 38% stanowią osoby z wykształceniem 

podstawowym. Największy odsetek liczby osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

odnotowano w Kobylnikach, Michałowie, Pęczkowie, Gozdawie, Wojczycach i Przedmościu.  

Konieczna jest poprawa warunków funkcjonowania lokalnego biznesu oraz jednoczesne 

zwiększenie aktywności gospodarczej mieszkańców w celu wzrostu lokalnego rynku pracy oraz 

dochodów lokalnej gospodarki i budżetu samorządu. Gospodarka odczuje stale spadającą liczbę 

osób młodych wchodzących na rynek pracy, co będzie wymuszało w coraz większym stopniu 

konieczność wykorzystania przez pracodawców potencjału osób dojrzałych. Niezbędne wydaje się 

podejmowanie działań wspierających na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców. 

 

3. SFERA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA 

Gmina  Środa Śląska jest samorządową  jednostką miejsko-wiejską z wiodącą rolą sektora rolniczego 

(użytki rolne 73,2% struktury powierzchni gminy) oraz produkcją przemysłową (przemysł 

motoryzacyjny). Uzupełniającą rolę pełni sektor usługowy i leśny (użytki leśne 17,6% struktury 

powierzchni gminy). 

Gmina zajmuje powierzchnię 21453 ha. Gęstość zaludnienia wynosi 90 mieszkańców na 1 km2. 

Obecny układ osadniczy datuje się na okres średniowiecza (XIII – XIV wiek) i wiąże się go z rolnictwem 

oraz handlem. Miejscowość Środa Śląska została ulokowana na tzw. „prawie średzkim” 

(konserwatywnej odmianie prawa magdeburskiego, wg którego w mieście rządził sołtys lub wójt 

dziedziczny wraz z ławnikami, a miasto posiadało ograniczoną autonomię i ograniczone sądownictwo) 

i powstała na wzdłuż ulicy, której pierwotny układ był pasmowy (pierzeja północna i południowa były 

do siebie równoległe). Na zachodniej stronie wczesnego miasta zbudowano kościół oraz osadę 

produkcyjną o nieokreślonym charakterze. Od południa układ urbanistyczny koncentrował się wzdłuż 

drogi moszczonej drewnianymi dranicami (datowanymi na początek XIII w). Układ urbanistyczny 

miasta Środa Śląska, w którym główny element stanowi rynek,  jest typowy dla średniowiecznej 

urbanistyki. W przypadku Środy Śląskiej rynek nie posiada jednak regularnego kształtu (przybiera 

formę wrzeciona stanowiącego rozszerzenie głównego traktu), co wynika z uwarunkowań  

i ówczesnych potrzeb w zakresie komunikacji.2 

Sieć osadniczą gminy tworzy 28 miejscowości rozmieszczonych równomiernie wokół miasta Środa 

Śląska. Na podstawie występujących powiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych, można aktualnie 

przyjąć następujący system obsługi ludności gminy: 

 ośrodek powiatowy głównego poziomu obsługi o zasięgu ponadlokalnym obsługujący  

w zakresie usług ponadpodstawowych teren całej gminy i powiatu średzkiego – miejscowość 

Środa Śląska. Zasięgiem obsługi obejmuje granice powiatu Średzkiego, świadcząc usługi  

                                                           
2Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Środa Śląska na lata 2010-2013, str. 13 
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dla mieszkańców miasta, gminy i gmin przyległych na lewym brzegu Odry.  Pełni ona funkcję 

administracyjną (siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej oraz powiatu ziemskiego), stanowi 

ośrodek koncentracji mieszkalnictwa i usług dla ludności oraz obsługi rolnictwa. Na jego 

terenie mieszka ponad 45% ogólnej liczby mieszkańców zameldowanych na obszarze całej 

gminy. Tym samym miasto Środa Śląska pełni funkcję lokalnego centrum rozwoju, które jest 

istotnym czynnikiem wzrostu i kumuluje usługi oraz inne działalności gospodarcze w skali 

umożliwiającej społeczny i ekonomiczny rozwój sąsiadujących z nim miejscowości. Funkcjami 

rozwojowymi Środy Śląskiej są przede wszystkim usługi rynkowe i nierynkowe oraz sektor 

produkcyjny; 

 ośrodki pośredniego poziomu obsługi z poszerzonym programem usługowym, współpracujące 

z ośrodkiem powiatowym – wsie: Szczepanów, Ciechów i Rakoszyce. Na terenie tych 

ośrodków mieszka około 20% mieszkańców całej gminy i 35% mieszkańców gminy  

z wyłączeniem miasta.  Ośrodki te stanowią etap pośredni w kompleksowym systemie obsługi 

ludności, szczególnie w zakresie usług podstawowych. Funkcjami rozwojowymi tych 

miejscowości są funkcje: rolnictwa,  mieszkalnictwa, działalności produkcyjnych, a także usług 

rynkowych; 

 pozostałe ośrodki (wsie elementarne), o funkcjach typowo rolniczych, obsługujące ludność  

w podstawowym zakresie usług (niektóre nawet ich pozbawione). Zaliczono do nich: Pęczków, 

Rzeczyca, Proszków, Michałów, Przedmoście, Lipnica, Komorniki, Zakrzów, Kulin, Chwalimierz, 

Wojczyce, Cesarzowice,  Brodno, Jastrzębce, Słup, Gozdawa, Bukówek, Jugowiec, 

Wrocisławice, Kryniczno, Kobylniki, Święte, Ogrodnica, Ligotka i Juszczyn. Funkcjami 

rozwojowymi tych miejscowości są funkcje: rolnictwa i mieszkalnictwa. 

W układach urbanistycznych miejscowości dominują formy ulicowe. Większość wsi zlokalizowana jest 

przy głównych drogach. Na terenie gminy dominuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna. Występują 

tu także duże, wieloobiektowe założenia mieszkalno – gospodarcze. 
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Rysunek 4. Lokalizacja sołectw na terenie gminy Środa Śląska. 

 

Źródło: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Środa Śląska na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku, str. 23 

 

Na terenie gminy Środka Śląska wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej w następujących 

miejscowościach: Bukówek, Cesarzowice, Chwalimierz, Ciechów, Gozdawa, Jastrzębce, Jugowice, 

Juszczyn, Kryniczno, Ligotka, Lipnica, Michałów, Ogrodnica, Pęczków, Proszków, Przedmieście, 

Rakoszyce, Szczepanów, Święte, Wojczyce. 

Ponadto układ urbanistyczny m. Środa Śląska objęty jest ochroną konserwatorską (strefa „B” i ścisłej 

ochrony „A”), w tym: 

 historyczny układ urbanistyczny miasta 

 szerokie obszary przedmieść wokół miasta średniowiecznego w Środzie Śląskiej, 

 zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kolejowej w Środzie Śląskiej. 

Środa Śląska jest gminą o dobrze rozwiniętej funkcji rolniczej i produkcyjnej. Funkcja przemysłowa 

koncentruje się w mieście Środa Śląska. Poza nim główne ośrodki działalności produkcyjnej znajdują 

się w Ciechowie, Chwalimierzu, Proszkowie. 

W gminie Środka Śląska zlokalizowana jest podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie 

znalazło swoje siedziby kilka międzynarodowych przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej. 
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Wg stanu na 31.12.2015 r. zatrudnienie w działalności produkcyjnej wynosi 34% ogółu pracujących,  

z czego 73,4% przypada na sektor prywatny, a 26,6% na sektor publiczny. W mieście dobrze 

rozwinięta jest usługowa funkcja handlowa, 329 przedsiębiorstw stanowi 39,8% ogólnej liczby 

zarejestrowanych jednostek.3 

 

Funkcja rolnicza koncentruje się w  obrębach wiejskich poza obszarem zabudowanym określonym  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Tabela 6 Struktura władania gruntami w gminie Środa Śląska 

Sposób użytkowania 
gruntów 

Gmina 
ogółem 
[ha] 

Gospodarstwa osób prawnych i 
fizycznych 

Pozostali użytkownicy 

[ha] [%] [ha] [%] 
Powierzchnia ogółem 21493 14931 69,5 6562 30,5 

Użytki rolne 15989 14306 89,5 1683 10,5 

Lasy i grunty leśne 3626 49 1,4 3577 98,6 

Pozostałe grunty 1878 576 30,7 1302 69,3 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska 

 

Sposób zainwestowania gminy wskazuje na jej typowo rolniczy charakter. Użytki rolne zajmują 73,2% 

całego obszaru gminy, z czego przeważająca część: 89,5% znajduje się w użytkowaniu osób prawnych  

i fizycznych.  Pozostała część 10,5% użytków rolnych to grunty wielkoobszarowych gospodarstw 

dzierżawionych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Grunty leśne zajmują w sumie 16,8% 

powierzchni całego obszaru gminy co stanowi niewiele ponad połowę średniej zakładanej lesistości 

kraju. Są to prawie w całości lasy państwowe.   

Lasy i grunty leśne zajmują 3780 ha co stanowi 17,6% powierzchni gminy. Większość lasów 

skoncentrowana jest w części północnej, na terenie projektowanego Parku Krajobrazowego Doliny 

Odry. Lasy wodochronne stanowią wąski pas wzdłuż Odry, pozostałe to lasy chroniące środowisko. 

Użytki rolne zajmują powierzchnię 15726 ha co stanowi 73,2% ogólnej powierzchni gminy. W gminie 

dominują gleby dobre. Gleby chronione klasy I-III zajmują 6516 ha (41,26% użytków rolnych), klasy IV  

zajmują 7672 ha (48,58% użytków rolnych). Klimat jest korzystny dla potrzeb rolnictwa, z długim 

okresem wegetacyjnym i opadami w granicach 600 mm rocznie. Produkcja rolna ukierunkowana jest 

na uprawy polowe. 

Według danych uzyskanych z gminy większość terenów na obszarze gminy jest własnością prywatną, 

jest to około 66,87% całej powierzchni gminy. Drugie pod względem zajmowanego obszaru są grunty 

Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa zajmujące około 31,76% powierzchni gminy. Grunty gminne, 

z wyłączeniem terenów komunikacyjnych, stanowią około 1,12% całego obszaru gminy. Własnością 

                                                           
3Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska, Załącznik nr 1 do 

uchwały Nr XXIII/180/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 marca 2016 r., str. 9 
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organizacji religijnych jest około 1% powierzchni gminy. Własności Skarbu Państwa we władaniu 

Starostwa Powiatu Średzkiego zajmuje poniżej 2% całkowitej powierzchni gminy. 4 

Procesy suburbanizacyjne w mieście powodują spadek liczby i starzenie się społeczności miejskiej, 

a równocześnie skutkuje rozproszeniem zabudowy, nasileniem presji na środowisko  

oraz zwiększeniem kosztów infrastrukturalnych. Głównej przyczyny tego procesu możemy 

upatrywać (poza osobistymi aspiracjami mieszkańców miasta) w słabnącej atrakcyjności miasta,  

w szczególności jego centrum, jako miejsca zamieszkania. Groźnym zjawiskiem jest też 

marginalizacja obszarów wiejskich z uwagi na niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę i braki  

w dostępie do usług publicznych. Dla zrównoważonego rozwoju gminy niezwykle istotne jest 

podejmowanie kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, będących odpowiedzią  

na zdiagnozowane problemy społeczne, poprzez wprowadzenie nowych funkcji społecznych  

i gospodarczych, wspieranie włączenia społecznego, a także podejmowanie inicjatyw na rzecz  

zatrudnienia i rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego. 

 

4. SFERA ŚRODOWISKOWA 

Zasoby i stan środowiska naturalnego  

Zasoby przyrodnicze gminy Środa Śląska warunkuje położenie na obszarze Doliny Odry i Wysoczyzny 

Średzkiej. Wpływa to jednocześnie na bogactwo przyrodnicze gminy i jej zróżnicowanie. Najbardziej 

cennym przyrodniczo obszarem jest północna część gminy położona w Dolinie Odry, objęta 

częściowo obszarem Natura 2000 Łęgi Odrzańskie, w którym ścisłej ochronie podlegają liczne  gatunki 

ptaków i siedlisk. Północna część gminy to teren koncentracji lasów, które w strukturze gminnych 

gruntów zajmują ponad 17% jej powierzchni. To głównie lasy liściaste, a w Dolinie Odry lasy łęgowe. 

Na bogactwo przyrodnicze gminy Środa Śląska składa się również występowanie pomników przyrody: 

dwa dęby szypułkowe w Środzie Śląskiej i Szczepanowie oraz cis pospolity w Cesarzowicach. 

Istotnymi obszarami są, oprócz obszaru Natura 2000, starorzecze w Brodnie z gatunkami flory 

wodnej, a także kompleksy leśne w południowej części gminy: lasy na południe od Chwalimierza i na 

zachód od Rakoszyc. Fauna poddana ochronie, na obszarze gminy Środa Śląska, to przede wszystkim 

gatunki ptaków, a także nietoperzy. 

Stan środowiska naturalnego gminy Środa Śląska pod względem rzeźby terenu określany jest jako 

średniokorzystny, warunki wodne jako dobre z okresowymi niedoborami, dobry agroklimat i średnie 

warunki glebowe.  

Na terenie miasta występują tereny zielone w postaci parków w rożnych częściach miasta. Stanowią 

one 0,17 powierzchni gminy. Wymagają one zagospodarowania, uporządkowania i ochrony. Główny 

park miejski zlokalizowany jest w granicach ulic Kolejowej, Kilińskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, 

Partyzantów. Park znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej. Pod względem 

architektonicznym park ma charakter liniowy. Występują tutaj 24 gatunki drzew, głównie liściastych  

                                                           
4Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska, Załącznik nr 1 do 

uchwały Nr XXIII/180/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 marca 2016 r., str. 12 
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i 19 gatunków krzewów. W północnej części miasta od ulicy Ogrody Zamkowe przez ul. Miłą aż do 

Malczyckiej rozciąga się park o powierzchni 3,25 ha.  Obszar stanowi historycznie ukształtowany 

teren zielony (widoczny na mapach miasta z początków lat 20-tych XX wieku) z zachowanym licznym 

starodrzewiem, niezabudowany. Obecnie to teren niezagospodarowany, z drzewami liściastymi, 

który z dwóch stron okalają ruchliwe ulice Kolejowa i Malczycka.  

Identyfikacja problemów w podsystemie środowiskowym 

Zasadniczym problemem w podsystemie środowiskowym jest występowanie azbestu. Największa 

koncentracja występuje na obszarach wiejskich w gospodarstwach domowych. Najwyższy wskaźnik  

w zakresie wyrobów azbestowych odnotowano w miejscowościach: Szczepanów, Wrocisławice, 

Cesarzowice, Lipnica, Kobylniki, Święte. 

 
Wykres 14 Udział azbestu w miejscowościach Gminy 

 
 

W kontekście stanu środowiska naturalnego dużym wyznawaniem jest poprawa jakości powietrza. 

Głównym źródłem emisji toksycznych substancji są przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie gminy, 

budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej i środki transportu. Skuteczne wdrożenie 

działań naprawczych w tym zakresie wymaga równolegle podejmowania kompleksowych działań 

informacyjno-edukacyjnych. Cele i zobowiązania długoterminowej strategii Gminy Środa Śląska  

w tym zakresie opierają się na zebranych danych na temat zużycia energii finalnej oraz emisji CO2  

w 2013r. w poszczególnych sektorach: 

 budynki użyteczności publicznej, dla których emisja CO2 stanowi 1,82% udziału całkowitej 

emisji na terenie gminy. Sektor ten stanowią głównie obiekty szkół, przedszkoli, przychodni, 

budynki administracyjnych, obiektów kulturalnych i  sportowych na terenie gminy. budynki, 

należące do przedsiębiorców dla których emisja CO2 stanowi 46,64% udziału całkowitej emisji 

na terenie gminy. W skład tego sektora wchodzą usługi, handel, przemysł itp.; 

 budynki mieszkalne dla których emisja CO2 stanowi 34,36% udziału całkowitej emisji  

na terenie gminy. W skład sektora obiektów mieszkalnych wchodzi zabudowa jednorodzinna, 

wielorodzinna.  Władze Gminy podejmują działania informacyjne, edukacyjne, a także 
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opracowują programy wsparcia w celu umożliwienia mieszkańcom ograniczenia emisji 

szkodliwych dla zdrowia i życia substancji. 24 lutego 2016 r. Rada Miejska w Środzie Śląskiej 

podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób 

fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na dofinansowanie z budżetu Gminy 

Środa Śląska prac obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 

na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium 

ekologicznego 

 oświetlenie, dla którego emisja CO2 stanowi 0,63% udziału całkowitej emisji na terenie 

gminy; 

 transport ogółem, dla którego emisja CO2 stanowi 16,25% udziału całkowitej emisji  

na terenie gminy; 

  środki transportu dla których emisja CO2 stanowi 0,31% udziału całkowitej emisji na terenie 

gminy. 

 
Tabela 7 Zużycie energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 na terenie Gminy 

sektor % udział całkowitej emisji na terenie gminy 

budynki użyteczności publicznej 1,82% 

budynki należące do przedsiębiorców (usługi, 

handel, przemysł) 46,64% 

budynki mieszkalne 34,36% 

transport ogółem 16,25% 

środki transportu 0,31 0,31% 

oświetlenie 0,62% 

 

Biorąc pod uwagę źródła energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 

mieszkaniowym na terenie gminy Środa Śląska zauważalna jest zdecydowana dominacja ogrzewania 

węglem kamiennym, która stanowi ponad 50% udziału paliw w energii finalnej na terenie Gminy. 

 
Tabela 8 Udział % paliw w energii finalnej na terenie Gminy Środa Śląska 

paliwo Udział % 

węgiel kamienny 51,26% 

gaz ziemny 18,64% 

inna biomasa 17,90% 

energia elektryczna 7,32% 

słoneczna cieplna 2,44% 

gaz ciekły 1,63% 

olej opałowy 0,81% 

Źródło: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Środa Śląska 
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W podsystemie środowiskowym główne priorytety rozwoju Gminy Środa Śląska obejmują: 

 konieczność obniżenia zużycia energii oraz obniżenia emisji zanieczyszczeń przez istniejącą 

infrastrukturę, 

 demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest, 

 zwiększenie wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii. 

 

5. SFERA TECHNICZNA 

Gmina Środa Śląska posiada rozbudowaną infrastrukturę techniczną, skoncentrowaną  

w szczególności na obszarze miasta. Składają się na nią: sieć kanalizacyjna, wodociągowa, zasoby 

mieszkaniowe i  stan zużycia budynków mieszkalnych. 

Gmina Środa Śląska jest skanalizowana w 75%,  długość sieci kanalizacyjnej wynosi 164,68 km,  

do której podłączonych jest 18 132 mieszkańców. Na budowę kanalizacji sanitarnej czekają  jeszcze 

mieszkańcy Gozdawy planowany termin zakończenia prac związanych z budową kanalizacji to lipiec 

2016 r.), Wojczyc, Lipnicy, Michałowa, Ogrodnicy, Pęczkowa i Wrocisławic. W systemie oczyszczania 

ścieków na terenie gminy Środa Śląska funkcjonują 2 oczyszczalnie ścieków (w Środzie Śląskiej  

i Rakoszycach) i 70  przepompowni ścieków. 

Wszystkie miejscowości na terenie gminy Środa Śląska są podłączone do sieci wodociągowej. Długość 

sieci wodociągowej wynosi 176,1 km. Dostarczaniem wody zajmuje się spółka Średzka Woda 

dysponująca zakładem uzdatniania wody w Szczepanowie, 2 stacjami uzdatniania wody.  

Do miejscowości Bukówek, Pęczków i Wrocisławice wodę dostarcza Spółdzielnia Mieszkaniowa  

„Na Skarpie” w Ciechowie poprzez stację uzdatniania wody Wrocisławice. System wodociągowy 

obejmuje również 4 stacje hydroforowe (w Środzie Śląskiej przy ulicy Wiejskiej, w Proszkowie,  

w Wojczycach i w Komornikach na terenie LSSE) i zbiornik wieżowy przy ul. Oławskiej w Środzie 

Śląskiej. 

W zasobie mieszkaniowym gminy Środa Śląska dominuje mieszkalnictwo wielorodzinne. Zabudowa 

terenów miejskich jest bardzo charakterystyczna i ma duży wpływ na możliwości oraz charakter 

planowanych działań. W dużej mierze stanowi o niej zabudowa kamienicowa wielorodzinna, 

większość budynków objęta jest ochroną konserwatorską i znajduje się w strefie A ochrony 

konserwatorskiej. Większość budynków zabytkowych wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie 

miasta Środa Śląska, to obiekty budowane w latach 1865-1910. Stanowią je w głównej mierze obiekty 

komunalne. 

Zabudowa jednorodzinna skupiona jest przede wszystkim w obszarze wiejskim gminy oraz  

na obszarze miejskim poza jego centrum. Struktura wiekowa budynków jednorodzinnych jest bardzo 

zróżnicowana. Są to budynki zabytkowe budowane na przełomie XIX i XX wieku oraz budynki 

oddawane do użytku w ostatnich latach.  

Na 2015 r. Gmina Środa Śląska dysponowała 508 lokalami mieszkaniowymi, w tym 446 mieszkaniami 

komunalnymi i 62 lokalami socjalnymi. Na terenie gminy Środa Śląska w latach 2013-2014 

oddawanych było średnio 70,5 mieszkań indywidualnych (w zakresie mieszkalnictwa 

jednorodzinnego). Jednocześnie dynamika zmian tych wskaźników znacznie zmniejszyła się w 2014 
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roku w porównaniu do roku 2013. Szczegółowe dane na temat poszczególnych lat przedstawia tabela 

poniżej. 

Tabela 9 Zasoby mieszkaniowe Gminy Środa Śląska w latach 2013-2014 

Nazwa wskaźnika Jednostka 2013 2014 

Mieszkania indywidualne oddane do użytkowania - 
mieszkania 

sztuk 76 65 

Mieszkania indywidualne oddane do użytkowania - 
izby 

sztuk 436 355 

Mieszkania indywidualne oddane do użytkowania - 
powierzchnia 

m kw. 9986 4653 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok 

Analizę techniczną przeprowadzono wykorzystując dane dotyczące stanu budynków wielorodzinnych 

administrowanych przez Wydział Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej. Ponadto  

w trakcie badania potrzeb rewitalizacyjnych przeprowadzonego w miesiącach październik-listopad 

2015r., wizytach terenowych Zespołu ds. opracowania programu rewitalizacji w styczniu 2016r.  

oraz podczas spotkań z przedstawicielami wspólnot w lutym 2016r. zidentyfikowano typy miejsc  

i obiektów wymagających naprawy wraz z konkretnymi wskazaniami. Ocenę stanu miejsc i obiektów 

przeprowadzono na podstawie następujących kryteriów: potrzeba przeprowadzenia generalnego 

remontu, termomodernizacji, rozbiórki, poprawa jakości przestrzeni publicznej, konieczność 

przebudowy i remontów układów komunikacyjnych. Z danych zebranych dla całego miasta wynika,  

że najczęściej odnotowanym problemem była konieczność remontów części wspólnych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych, termomodernizacja, poprawa jakości przestrzeni publicznych  

i półpublicznych oraz remont dróg i chodników, natomiast na obszarach wiejskich były  

to przestrzenie publiczne i remonty dróg i chodników poprawiające bezpieczeństwo oraz przyłączenie 

do kanalizacji. 

 

Zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństwa i w rezultacie ograniczenie dochodów 

samorządu z niskich emerytur spowodują zmniejszenie popytu na usługi rynkowe i odpłatne usługi 

publiczne. Dla samorządu wpłynie to na konieczność zwiększenia kosztów utrzymania istniejącej 

infrastruktury przy ograniczonych wpływach z tyt. jej użytkowania, co tym samym oznacza 

obniżenie efektywności jej wykorzystania. Rodzi to konieczność podjęcia działań skutkujących 

obniżeniem kosztów utrzymania infrastruktury, np. poprzez inwestycje obniżające zużycie energii 

oraz inwestycje w alternatywne i odnawialne źródła energii, czy też innowacyjne technologie  

w świadczeniu usług publicznych, jak również poprawę stanu technicznego budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej. Konieczne jest również 

podejmowanie działań związanych z dalszym rozwojem sektora turystyki w oparciu o zabytki 

Gminy, który będzie tworzył nowe miejsca pracy oraz przyczyni się do poprawy warunków 

sprzyjających wzrostowi zatrudnienia w regionie. 
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II. METODOLOGIA PRAC NAD PROGRAMEM ORAZ PODSTAWA PRAWNA  

Program  Rewitalizacji  dla  Gminy  Środa Śląska  opracowany  został z  wykorzystaniem  modelu  

ekspercko - partycypacyjnego, polegającego na możliwie szerokim udziale wszystkich  interesariuszy  

w  pracach  nad  programem,  przy  jednoczesnym  zaangażowaniu  ekspertów zewnętrznych, 

odpowiadających między innymi za przeprowadzenie pogłębionych analiz, procesu konsultacji 

społecznych oraz wsparcie merytoryczne w opracowaniu dokumentu pn. „Średzka OdNowa – Lokalny 

Program Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022”. 

LPR „Średzka OdNowa” został zaplanowany do realizacji na najbliższe sześć lat. Pierwsze działania 

związane z włączeniem różnych grup interesariuszy w proces tworzenia programu i planowanie 

rewitalizacji zostały podjęte w 2015 roku, kiedy to Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu  

do opracowania dokumentu. Złożoność procesu rewitalizacji wymaga średnio- i długookresowego 

planowania oraz zarządzania stąd przyjęty przez nas horyzont czasowy pozwalający na zintegrowanie 

działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, środowiska i gospodarki. Podstawą prawną LPR 

„Średzka OdNowa” jest art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 ze zmianami) i zostanie on przyjęty w 2016 roku uchwałą Rady 

Miejskiej w Środzie Śląskiej. 

 

Etapy prac nad LPR „Średzka OdNowa” obejmowały następujące działania:  

1. Podjęcie  dnia  9  listopada  2015r.  przez  Radę  Gminy  Środa Śląska  uchwały  o  przystąpieniu  

do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022 

 [Uchwały Nr XVII/131/15 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie: 

przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska  na  lata  

2015 – 2022 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) w związku z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015r.]. 

2. Powołanie dnia 19 listopada 2015r. interdyscyplinarnego Zespołu ds. opracowania Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022 Zarządzeniem numer 200/2015 z dnia 

19 listopada 2015r. 

3. Przeprowadzenie badania ankietowego mającego na celu określenie potrzeb mieszkańców gminy 

oraz podmiotów   działających lokalnie w  zakresie  realizacji  przedsięwzięć  jakie  powinny  zostać  

ujęte w programie rewitalizacji. Badania ankietowe prowadzone były w okresie od 15 października  

do 25 listopada 2015r. Ankiety były dostępne na stronie www Urzędu Gminy Środa Śląska oraz  

w Wydziale Promocji i Rozwoju Gminy. Podsumowanie tego etapu włączenia społecznego  

i zgłoszonych propozycji stanowiło graficzne zestawienie projektów publikowane na stronie www  

i w prasie. 

4.  W przygotowanie programu zaangażowano społeczność lokalną i umożliwiono szeroką 

partycypację społeczną. Zorganizowano  i  przeprowadzano  konsultacje  społeczne   
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z  przedstawicielami różnych grup z terenu Gminy  Środa Śląska  mające na celu poznanie opinii  

na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz  przyszłych  

kierunków  rozwoju  Gminy  Środa Śląska  oraz  propozycji  projektów  i  zadań rewitalizacyjnych,  

które  mogłyby  zostać  ujęte  w  LPR.  Na pierwszym etapie uspołecznienia procesu opracowania 

programu rewitalizacji zaplanowano pogłębioną analizę interesariuszy i wyodrębnienie osób  

i przedstawicieli instytucji i organizacji, z którymi przeprowadzono wywiady. Równolegle prowadzono 

działania komunikacyjne i informacyjne przybliżające mieszkańcom Gminy Środa Śląska zagadnienia 

rewitalizacji poprzez publikację artykułów w prasie, organizację spotkań z dziećmi i młodzieżą  

oraz publikację bieżących informacji na www.facebook.com/SredzkaOdNowa/. W dniach 9-10 

kwietnia zorganizowane zostały dwa otwarte całodniowe spotkania warsztatowe z wykorzystaniem 

aktywnych metod pracy w postaci Piramidy VISIS, elementów metody Planning for Real, spacerem 

badawczym oraz elementami metody Placemaking. W efekcie uczestnicy wypracowali 

partycypacyjnie pogłębioną analizę głównych wyzwań, przed którymi stoją obszary wymagające 

rewitalizacji w Gminie Środa Śląska. 

5. Przeprowadzenie  diagnozy  obecnej  sytuacji  w  Gminie  Środa Śląska  w  celu  wyznaczenia  

obszarów problemowych oraz wskazania działań mających na celu ich ożywienie z pogłębioną analizą 

kwestii społecznych dla określenia potrzeb i niezbędnych działań. 

6. Zbieranie i opracowanie bazy kart projektów składanych przez mieszkańców oraz podmioty 

działające na obszarze Gminy w zakresie propozycji projektów do realizacji na terenie 

zdegradowanych obszarów gminy w latach 2016-2022. 

7. Podjęcie dnia 27 kwietnia 2016r. przez Radę Miejską w Środzie Śląskiej Uchwały nr 48/2016 

zmieniającej uchwałę nr XVII/131/15 z dnia 9.11.2015r. Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej zastępując 

użyte w listopadowej uchwale w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Gminny Program Rewitalizacji  

dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022” użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami  

„ Średzka OdNowa – Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022”. 

8. Opracowanie i zredagowanie Projektu dokumentu „Średzka OdNowa – Lokalny Program 

Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022” zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji 

w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 

2015r., Wytycznymi Programowymi IZ RPO WD dotyczące zasad przygotowania lokalnych programów 

rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020  

oraz wypracowanymi ustaleniami z ekspertami zewnętrznymi Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie. 

9. Przeprowadzenie konsultacji społecznych Projektu LPR podczas spotkań w dniach 6 maja 2016r. – 

Dzień Otwarty w Środzie Śląskiej, 16-19 maja 2016r. konsultacje programu rewitalizacji na obszarach 

wiejskich oraz 21 maja 2016r. – piknik zorganizowany na świeżym powietrzu w obecności 

moderatorów zapewniających możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag oraz komentarzy  

do przedstawionego dokumentu, z wykorzystaniem technik facylitacji. Prowadzone były również 

spotkania z Radą Gminy, przedstawicielami różnych instytucji, zaproszonymi gośćmi.  

http://www.facebook.com/SredzkaOdNowa/
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Projekt programu rewitalizacji został zamieszczony również na stronie www Urzędu Gminy  

oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com/SredzkaOdNowa/. 

10. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania Programu na środowisko  

wraz z udziałem społeczeństwa  na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.). W toku postępowania 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny podjęli 

decyzję o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia SOOŚ w oparciu o katalog proponowanych  

w programie rewitalizacji przedsięwzięć. 

11. Uchwalenie LPR pn. „ Średzka OdNowa” – Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska 

na lata 2016-2022 przez Radę MIejską Środa Śląska. 

 

„Średzka OdNowa” – Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022 

powstał w wyniku prac przedstawicieli samorządu lokalnego, instytucji publicznych, przedsiębiorców, 

przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracowników Urzędu Miasta Środa Śląska,  

przy współudziale ekspertów i specjalistów zewnętrznych, a także mieszkańców gminy,  

jako głównych interesariuszy procesu rewitalizacji. 

 

III. POWIĄZANIA Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI I PLANISTYCZNYMI GMINY ORAZ 

DOKUMENTAMI WYŻSZEGO SZCZEBLA  

 

Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022 są spójne  

z dokumentami planistycznymi i strategicznymi szczebla lokalnego oraz regionalnego, które zakładają 

wspieranie kompleksowych działań prowadzących do odbudowy zdolności do rozwoju określonych 

zdegradowanych obszarów oraz przywrócenie ich dotychczasowych funkcji. 

 

1. Dokumenty wojewódzkie 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego 

Plan Zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego stanowi podstawowe 

narzędzie dla kształtowania przez samorząd wojewódzki regionalnej polityki przestrzennej.  

Jej prowadzenie pozwala na ochronę i kształtowanie ładu przestrzennego będącego elementem 

polityki zrównoważonego rozwoju województwa, przy uwzględnieniu potrzeb: 

 ochrony i odnowy środowiska przyrodniczego i krajobrazu oraz racjonalnego 

gospodarowania zasobami: surowców mineralnych, wód oraz gruntów rolnych i leśnych; 

 ochrony i odnowy dziedzictwa kulturowego i zabytków, miejsc pamięci oraz dóbr kultury 

współczesnej; 

 ochrony i wzmacniania walorów urbanistycznych, architektonicznych i krajobrazowych; 

 rozwoju terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej w sposób zaspokajający 

potrzeby społeczne i gospodarcze; 

 rozwoju infrastruktury społecznej; 

http://www.facebook.com/SredzkaOdNowa/
http://www.pzpwd.pl/tresc3.php


                               
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego  

Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 

32 

 rozwoju infrastruktury technicznej, w tym systemów transportu i komunikacji; 

 ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, w tym ochrony przeciwpowodziowej;  

 uwzględniania walorów ekonomicznych przestrzeni; 

 realizacji potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa.5  

 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 

Rewitalizacja jako kompleksowy zespół różnorodnych działań pozwalających na wyjście z sytuacji 

kryzysowej poprawę życia mieszkańców w szerokim horyzoncie czasowym znajduje odzwierciedlenie 

w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020. 

W części dotyczącej analizy SWOT dla makrosfery zasobów regionu za szansę uznano rozwój 

procesów rewitalizacji zespołów staromiejskich i uzdrowiskowych, podkreślając jednocześnie 

zagrożenie polegające na niewystarczającym poziomie środków na rewitalizację, renowację, 

rekultywację środowiska. O konieczności rewitalizacji obszarów i nadania im nowych funkcji autorzy 

Strategii wspominają również w kontekście terytorialnego wymiaru polityki regionalnej, tj. obszaru 

Autostrada Nowej Gospodarki). Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego koncentruje się 

również na makrosferze - ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH obejmujących grupę działań 

zakładającą wzmacnianie węzłowych funkcji i rewitalizację ośrodków miejskich oraz wielofunkcyjny 

rozwój obszarów wiejskich przy ochronie najcenniejszych zasobów rolnych. W ramach tej makrosfery 

Strategia wyznacza priorytety, cele i przedsięwzięcia służące ich realizacji. Zarówno w kontekście 

rozwoju obszarów wiejskich, jak i obszarów miejskich zaakcentowano konieczność realizacji 

przedsięwzięć polegających na rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, zwłaszcza zwartych 

powierzchni o charakterze parkowym i rewitalizację zdegradowanych obszarów wiejskich. 

2. Dokumenty gminne (strategiczne i planistyczne gminy)  

Strategia Rozwoju Gminy na lata 2015-2022 

Na poziomie lokalnym podstawowym odniesieniem źródłowym jest Strategia Rozwoju Gminy Środa 

Śląska na lata 2015-2022, określającą potrzebę zapewnienia dynamicznego rozwoju gminy we 

wszystkich dziedzinach życia społecznego. W dokumencie wskazano główne kierunki i obszary życia 

społecznego wymagające interwencji w perspektywie najbliższych kilku lat. Za najważniejsze uznano: 

1)  rozwój potencjału ludnościowego gminy Środa Śląska m.in. poprzez poprawę jakości  

i dostępności do infrastruktury społecznej, rozwój budownictwa wielomieszkaniowego, poprawę 

stanu przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację przestrzeni miejskiej i substancji mieszkaniowej, 

promocję i ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego gminy Środa Śląska, prowadzenie 

aktywnej polityki przeciw wykluczeniu społecznemu, zwiększenie atrakcyjności oferty spędzania 

czasu wolnego i rekreacji; 

2) rozwój przedsiębiorczości w oparciu o wykorzystanie zasobów lokalnych, rozwój oparty  

na tradycji, więź społeczną lokalne systemy kooperacji. W przekonaniu autorów Strategii tak 

pojmowany rozwój przedsiębiorczości, działając stymulująco na różne elementy życia społeczności 

lokalnej, może stać się podstawą jej rozwoju. W tym obszarze za kluczowe uznano stworzenie 

                                                           
5 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego. Część II Strategiczne cele rozwoju 

przestrzennego.  www.pzpwd.pl 
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lokalnego centrum biznesu oferującego wsparcie merytoryczne, finansowe, doradcze i szkoleniowe 

dla sektora MŚP. W rozwoju przedsiębiorczości wskazano m.in. na konieczność aktywizacji obszarów 

wiejskich, aktywizację zawodową osób o niskiej motywacji do pracy, rozwój działalności usługowej, 

aktywizację sektora rolniczego do podejmowania wspólnych przedsięwzięć gospodarczych,  

w szczególności z zakresu dywersyfikacji działalności pozarolniczej.  

3) zrównoważona komunikacja drogowa i transport  w celu wyrównywania szans mieszkańców 

obszarów wiejskich w dostępie do dóbr i usług oferowanych przez miasto m.in. poprzez budowę 

gminnego systemu komunikacji autobusowej i rozbudowę i modernizację stanu infrastruktury 

drogowo-komunikacyjnej w Gminie. 

4) ochrona środowiska naturalnego m.in. poprzez poprawę efektywności energetycznej, 

wdrożenie gospodarki niskoemisyjnej, w tym w szczególności poprawę jakości powietrza, zachowanie 

i ochronę walorów przyrodniczych, zachowanie bioróżnorodności w Gminie i promocja rodzimej 

gospodarki rolnej, w tym aktywizacja rolników do podejmowania wspólnych przedsięwzięć 

gospodarczych 

5) bezpieczeństwo zakładające integracje polityki ekologicznej, gospodarczej i społecznej.  

Za najistotniejsze uznano bezpieczeństwo: ekologiczne, komunikacyjne, stabilności systemu 

teleinformatycznego, energetyczne, publiczne i przeciwpowodziowe 

6) nowoczesna edukacja oparta na efektywnym systemie kształcenia dopasowanego  

do lokalnego rynku pracy, nowoczesnej infrastrukturze edukacyjnej i rozbudowanej oferty 

edukacyjnej na wszystkich szczeblach oświaty. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Środa Śląska na lata 2015-2022 wyznacza również planowane przez Gminę 

zadania inwestycyjne pozwalające na osiągnięcie wyznaczonych celów dla poszczególnych kierunków 

rozwoju. Zostały one ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2015-2022, stanowiącym 

załącznik do Strategii Rozwoju Gminy Środa Śląska na lata 2015-2022. Dokument ten nie koncentruje 

się na zjawiskach negatywnych lecz na mocnych stronach i szansach rozwojowych gminy Środa 

Śląska. 

 

Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego 

Obszar gminy Środa Śląska według Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego został podzielony na 2 strefy funkcjonalne: zagospodarowania turystycznego  

i rolnictwa ekologicznego (tereny nadodrzańskie, częściowo objęte obszarem NATURA 2000)  

oraz rolno-przemysłową (obejmującą m.in. miasto Środa Śląska). Dla strefy zagospodarowania 

turystycznego i rolnictwa ekologicznego założono rozwój rolnictwa ekologicznego i ekstensywnego 

chowu bydła oraz rozwijanie funkcji związanych z rekreacją i turystyką, jak również działania 

zmniejszające zagrożenie powodziowe, rozwój żeglugi i utrzymanie funkcji rybackiej.  

 

W kontekście miasta Środa Śląska dokument określa konieczność zachowania jego zabytkowego 

charakteru urbanistycznego, szczególnie w strefie ochrony konserwatorskiej. Zespół staromiejski 

Środy Śląskiej o unikatowej w skali kraju wartości historyczno-artystycznej wskazany został do objęcia 

ochroną poprzez utworzenie parku kulturowego. 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Śląska wskazuje 

również obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji w postaci terenów 

pozostałych po eksploatacji nieczynnych wyrobisk. Obszarem wymagającym rekultywacji jest  

wyrobisko złoża piasków i żwirów „Szczepanów” znajdujące się ok. 6 km na północ od Środy Śląskiej 

w Szczepanowie. Eksploatację złoża zakończono w 1985 r. Przez kilka lat wyrobisko pełniło funkcję 

składowiska odpadów gospodarczych. Teren wyrobiska należy zrekultywować w kierunku leśnym. 

Dodatkowe obszary wymagające przekształceń i rehabilitacji to: 

 obiekty zabytkowe lub o walorach kulturowych (pałace, dwory, folwarki), w przeważającej 

części obiekty po zlikwidowanych PGR-ach wymagające pozyskania nowych właścicieli 

gwarantujących właściwe utrzymanie obiektów zabytkowych, 

 pozostałe nie wykorzystane obiekty gospodarcze po byłych PGR-ach, 

 istniejąca zabudowa zagrodowa sprzed 1945 r. 

Działania na tych obszarach powinny polegać na: 

 poprawie stanu technicznego obiektów poprzez ich remonty i modernizacje  

oraz wyposażenie w standardowe urządzenia infrastruktury technicznej, 

 dostosowaniu funkcji współczesnej do wartości zabytkowych zespołów i obiektów; 

 wyeliminowaniu funkcji uciążliwych i degradujących, 

 zachowaniu w miarę możliwości funkcji poszczególnych części zespołów pałacowo – 

parkowych (pałace – funkcje usługowe lub mieszkaniowe, folwarki – funkcje gospodarcze,  

parki – funkcje rekreacyjne), 

 adaptacji istniejących, niewykorzystanych obiektów gospodarczych na cele przetwórstwa 

rolnego, usług i urządzeń obsługi rolnictwa o ile przepisy szczególne nie będą takich adaptacji 

wykluczać, 

 adaptacji niewykorzystanych budynków gospodarczych lub ich części w istniejącej zabudowie 

zagrodowej na usługi.” 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

Obszar rewitalizacji pokryty jest w całości miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

(mpzp) i położony jest w zasięgu 17 mpzp (14 na obszar miasta i 3 na obszary wiejskie). 

 
Tabela 10 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

LP 
NAZWA HASŁOWA/ 

NAZWA REJESTRU 
NAZWA DATA NR UCHWAŁY 

1 2 

MPZP dla obszaru położonego w obrębie miasta Środa Śląska 

dla jednostek urbanistycznych A,B,C,D,E,G oraz części jednostki 

F 

15.10.2003 r. XV/117/03 

2 2b 
Zmiana mpzp miasta Środa Śląska w rejonie ulic Mickiewicza i 

Legnickiej 
28.02.2007 V/52/07 

3 2f 

 

Zmiana mpzp miasta Środa Śląska 

 

30.09.2008 XXIII/188/08 

4 2h Zmiana mpzp miasta Środa Śląska 
26.08.2009 

 
XXXV/299/09 
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5 2ij Zmiana mpzp miasta Środa Śląska 
30.09.2009 

 
XXXVI/305/09 

6 2k Zmiana mpzp miasta Środa Śląska 
 30.09.2009 

 
XXXVI/306/09 

7 2l Zmiana mpzp miasta Środa Śląska ( rejon ulicy Działkowej) 
30.09.2009 

 
XLI/343/10 

8 2m Zmiana mpzp miasta Środa Śląska ( rejon ulicy Sikorskiego) 
 31.03.2010 

 
XLIII/365/10 

9 2ń Zmiana mpzp miasta Środa Śląska 23.02.2011 V/25/11 

10 2p 
Zmiana mpzp obejmującej teren w rejonie ul. Legnickiej w 

Środzie Śląskiej 
 25.01.2012 XVI/124/12 

11 2ś Zmiana mpzp obejmującej teren miasta (ul. Mostowej)  24.09.2014 XLIV/395/14 

12 13 MPZP wsi Komorniki  28.01.2009 XXVII/234/09 

13 31 MPZP wsi Wrocisławice  27.04.2011 VII/41/11 

14 36 MPZP wsi Kryniczno  25.04.2012 XIX/151/12 

 

Do najistotniejszych ustaleń mpzp należą zapisy dotyczące kształtowania zabudowy i gruntów 

inwestycyjnych. Ważną rolę w kształtowaniu przestrzeni odgrywają poszczególne strefy ochrony 

konserwatorskiej, które znacząco wpływają na kreowanie wyżej wymienionych przestrzeni. 

 

Obszar nr 1 – miasto Środa Śląska 

W granicach miasta Środa Śląska istniejące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

nakładają szereg ograniczeń na procesy inwestycyjne w celu ochrony cennego środowiska 

kulturowego. Dla obszaru ograniczonego od północy ul. 1 Maja – ul. al. Konstytucji 3 Maja,  

od zachodu ul. Ogrody Zamkowe- dawna ul. Wilcza, od południa  ul. al. Basztowa, od wschodu  

ul. Adama Mickiewicza – ul. Wawrzyńca Korwina – ul. Parkową) miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przyjęty uchwałą nr XV/117/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 15 

października 2003 r. wprowadza m. in. następujące zasady prowadzenia prac budowlanych: 

- konieczność uzyskania zezwolenia konserwatorskiego na wszelkie prace przy obiektach wpisanych  

do rejestru zabytków, 

- każdorazowa realizacja prac budowlanych i ziemnych wymaga wyprzedzających badań 

archeologicznych, 

- rewaloryzacja istotnych obiektów zabytkowych wymaga uprzedniego opracowania koncepcji 

historyczno-architektonicznej, 

- konieczność uzgadniania projektów nowych obiektów kubaturowych jaki i pozostałych budowli  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

- wobec wszelkich działań inwestycyjnych ustala się obowiązek uzyskania opinii Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków. 

Wszelkie prace budowlane w obszarze rewitalizacji na terenie miasta Środa Śląska ze względu na swój 

historyczny układ wymagają wcześniejszych uzgodnień z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków. 
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Obszar nr 2 - obszary zurbanizowane sołectwa Komorniki położone są częściowo w strefach  

dla których występują następujące obostrzenia określone w mpzp: 

Na zurbanizowanym obszarze sołectwa Komorniki zasady prowadzenia wszelkich działań 

inwestycyjnych określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Komorniki uchwalony 

uchwałą nr XXVII/234/09 Rady Miejskie z dnia 28 stycznia 2009 r. m.in.: 

- wszelkie inwestycje związane z pracami ziemnymi wymagają uzgodnienia z właściwym organem 

ochrony zabytków, 

- w strefach ochrony konserwatorskich obiekty nowopowstające, rozbudowywane, przebudowywane  

i modernizowane we wstępnej fazie projektowej muszą być uzgadniane z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, 

- należy uzyskać wytyczne konserwatorskie na prace budowlane przy obszarach i obiektach ujętych  

w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. 

 

Obszar nr 3 - obszary zurbanizowane sołectwa Wrocisławice położone są częściowo w strefach  

dla których występują następujące obostrzenia określone w mpzp: 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu 

kulturowego określone zostały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi 

Wrocisławice zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/372/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 

marca 2010 r. które obejmują m.in.: 

• obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, 

• układ przestrzenny wsi i zasady rozplanowania jego elementów, 

• krajobraz kulturowy i panoramy układu ruralistycznego wsi Wrocisławice, 

• zabytki archeologiczne – stanowiska archeologiczne oraz obiekty i znaleziska archeologiczne. 

W obszarze zurbanizowanego sołectwa Wrocisławice określono następujące zasady dla prac 

budowlanych: 

• należy uzyskać wytyczne konserwatorskie na prace budowlane przy obszarach i obiektach 

ujętych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, 

• w strefach ochrony konserwatorskich obiekty nowopowstające, rozbudowywane, 

przebudowywane i modernizowane we wstępnej fazie projektowej muszą być uzgadniane z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

Obszar nr 4 - obszary zurbanizowane sołectwa Kryniczno położone są częściowo w strefach dla 

których występują następujące obostrzenia określone w mpzp: 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu 

kulturowego określone zostały w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kryniczno 

zatwierdzonego uchwałą nr XIX/151/12 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

które obejmują m.in.: 

• obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, 

• obiekty zabytkowe objęte ochroną ustaleniami planu (wyznaczone przez wojewódzkiego 

konserwatora zabytków), 

• układ przestrzenny wsi i zasady rozplanowania jego elementów, 
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• krajobraz kulturowy i panoramy układu ruralistycznego wsi Kryniczno, 

• obiekty zabytkowe małej architektury – kapliczki, 

• zabytki archeologiczne – stanowiska archeologiczne oraz obiekty i znaleziska archeologiczne. 

W obszarze zurbanizowanego sołectwa Wrocisławice określono następujące zasady dla prac 

budowlanych: 

• wszelkie inwestycje związane z pracami ziemnymi wymagają uzgodnienia z właściwym 

organem ochrony zabytków, 

• należy uzyskać wytyczne konserwatorskie na prace budowlane przy obszarach i obiektach 

ujętych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, 

• w strefach ochrony konserwatorskich obiekty nowopowstające, rozbudowywane, 

przebudowywane i modernizowane we wstępnej fazie projektowej muszą być uzgadniane  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Środa Śląska na lata 2014-2018 

Konieczność opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska wyznaczającego 

obszar zdegradowany i obszar objęty działaniami rewitalizacyjnymi wynika  pośrednio ze Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Środa Śląska na lata 2014-2018. W dokumencie 

skoncentrowano się najważniejszych problemach społecznych występujących na obszarze gminy 

proponując jednocześnie zestaw optymalnych i adekwatnych rozwiązań. Za istotne dla lokalnej 

społeczności uznano problemy związane z sytuacją mieszkaniową dotyczące głównie niedostatecznej 

liczby mieszkań komunalnych i socjalnych. W tym obszarze przewidziano poszerzenie bazy lokali 

socjalnych i komunalnych poprzez budowę i adaptowanie nieużytkowanych pomieszczeń  

oraz przeznaczanie terenów pod budownictwo jedno- i wielorodzinne.  Równie ważne są problemy 

związane uzależnieniami od narkotyków, alkoholu, papierosów i dopalaczy, w szczególności wśród 

młodzieży. Wśród proponowanych rozwiązań w tym zakresie wskazano m.in. zwiększenie działań 

profilaktyczno-edukacyjnych w szkołach i rozbudowę bazy sportowo-kulturalnej służącej 

popularyzacji alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Dostrzeżono również wagę problemu 

ubóstwa w gminie Środa Śląska, w tym również zjawiska „dziedziczenia biedy” czyli utrwalania 

sytuacji kryzysowej z pokolenia na pokolenie. Źródłem ubóstwa najczęściej jest wielodzietność  

i bezrobocie. W obszarze ubóstwa autorzy dokumentu podkreślili konieczność wdrożenia projektów 

socjalnych  propagowanie akcji charytatywnych,  wspieranie instytucji i organizacji w walce  

z ubóstwem.  

Istotne znaczenie dla kondycji gminy Środa Śląska, perspektyw jej rozwoju i wykorzystania 

istniejących potencjałów mają rozwiązania  dotyczące poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, 

seniorów, osób zagrożonych i dotkniętych przemocą domową. Za istotne uznano znoszenie barier 

architektonicznych, wspieranie działań służących integracji społecznej, poszerzanie oferty kulturalnej 

i sportowo-rekreacyjnej, rozwój doradztwa prawnego, rodzinnego oraz psychologicznego, 

kształtowanie właściwych postaw mieszkańców wobec problemu przemocy. Autorzy Strategii 

dostrzegli jednocześnie konieczność wzmocnienia działań społecznych w obszarze opieki żłobkowej, 

edukacji przedszkolnej, szkolnej i gimnazjalnej.  
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Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Środa Śląska na lata 2015-2018, z perspektywą do roku 

2020 

Długoterminowa strategia niskoemisyjna Gminy Środa Śląska do 2020 r. zawarta w Planie gospodarki 

niskoemisyjnej będzie obejmować działania polegające na: 

 termomodernizacji budynków użyteczności publicznej; 

 termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego; 

 zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy; 

 ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej; 

 zwiększeniu efektywności energetycznej działań; 

 zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu. 

Cele wynikające z PGN są ściśle powiązane z działaniami rewitalizacyjnymi zmierzającymi  

do uzyskania dobrej jakości powietrza atmosferycznego, jako elementu poprawy standardu życia 

mieszkańców i utrzymania dobrego stanu środowiska. 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Środzie Śląskiej na rok 

2016 –aktualizowany w cyklu rocznym  

Konieczność opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji i podjęcia działań rewitalizacyjnych  

o „miękkim” charakterze, oddziaływujących na ludzkie postawy i mentalność znajduje uzasadnienie  

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Punktem wyjścia jest 

przedstawienie negatywnego wpływu uzależnień na funkcjonowanie jednostek, rodzin, grup, a nawet 

większych zbiorowości zakłócających ich właściwy rozwój i prowadzących do powstawania obszarów 

kryzysowych, wymagających interwencji. Problematyka uzależnień jest dość mocno złożona,  

a skuteczność działań podejmowanych w celu przeciwdziałania im ograniczona prawnie, 

organizacyjnie i psychologicznie. 

Autorzy dokumentu proponują zastosowanie m.in. następujących rozwiązań w zakresie problemów 

alkoholowych.  

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób 

zagrożonych uzależnieniem oraz współuzależnionych; 

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu pomocy społecznej  

i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie m.in. poprzez podjęcie działań 

wychowawczych oraz edukacyjnych w świetlicach opiekuńczo - wychowawczych na terenie 

gminy, organizację imprez sportowo, kulturalno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży, 

organizację imprez kulturalnych, sportowych, profilaktycznych dla osób starszych, 

dofinansowanie i organizowanie wypoczynku zimowego i letniego); 

3) prowadzenie profilaktycznej działalności, informacyjnej i edukacyjnej oraz szkoleniowej  

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży  

w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych  

i socjoterapeutycznych; 

4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych; 

5) Wspieranie zatrudnienia socjalnego oraz realizacja zadań z zakresu integracji społecznej.  
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Roczny Program Współpracy Gminy Środa Śląska z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie na rok 2016 – aktualizowany w cyklu rocznym 

W kontekście opracowania programu rewitalizacji ogromne znaczenie ma działalności i potencjał 

lokalnych organizacji pozarządowych funkcjonujących w ramach różnorodnych sfer życia 

społecznego, pozwalających nie tylko na wyrażanie potrzeb rozmaitych środowisk i grup, ale przede 

wszystkim na ich zaspokajanie poprzez oddolne działania oparte na więziach społecznych, 

współdziałaniu i porozumieniu. 

Ich wsparciu w wielu płaszczyznach służy Roczny Program Współpracy Gminy Środa Śląska  

z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między samorządem, a sektorem 

pozarządowym dla rozwoju obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności oraz włączanie organizacji 

pozarządowych w system demokracji lokalnej (§ 3). Przedmiotem współpracy Gminy Środa Śląska  

i organizacji pozarządowych jest wspólne wykonywanie zadań publicznych użytecznych społecznie,  

w celu zaspokajania istniejących potrzeb społecznych, jeśli zadania te należą do zadań Gminy (§ 6). 

Współpraca i wsparcie Gminy ma charakter finansowy i pozafinansowy (m.in. wzajemne 

informowanie się ważnych wydarzeniach, inicjatywach, konsultowanie istotnych projektów aktów 

prawa miejscowego, tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

prowadzenie działalności edukacyjnej i doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji 

pozarządowych, wspólne opracowywanie i realizacja projektów finansowanych ze środków 

zewnętrznych). Za priorytetowe obszary wsparcia w roku 2016 uznano ochronę i promocję zdrowia; 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i wieku emerytalnym , naukę, szkolnictwo wyższe, 

edukację, oświatę i wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży, kulturę, sztukę, ochronę dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologię i ochronę 

zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, turystykę i krajoznawstwo, działalność na rzecz 

kombatantów i osób represjonowanych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym  

(§ 11). 

 

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Środa Śląska  na lata 2008-

2013 – w trakcie aktualizacji 

Dokument zawiera obszerną analizę zasobu mieszkaniowego gminy Środa Śląska, wynikające z niej 

potrzeby, kwestie problemowe i sposoby ich rozwiązywania. Działania gminy w tym obszarze 

pogrupowano w ramach kilku zasadniczych kategorii: udostępnianie terenów budowlanych (m.in. 

poprzez odpowiednie zapisy w MPZP, rozwój sieci uzbrojenia miejskiego i infrastruktury 

komunikacyjnej, pozyskiwanie prywatnych inwestorów do budowy wielorodzinnych  budynków 

mieszkalnych, zakup lokali mieszkalnych), działania organizacyjne (uproszczenie procedur wydawania 

http://bip.srodaslaska.pl/upload_module/wysiwyg/EG_23_08_06/Uchwala%20Program%20Wspolpracy%202016.pdf
http://bip.srodaslaska.pl/upload_module/wysiwyg/EG_23_08_06/Uchwala%20Program%20Wspolpracy%202016.pdf
http://bip.srodaslaska.pl/upload_module/wysiwyg/EG_23_08_06/Uchwala%20Program%20Wspolpracy%202016.pdf
http://bip.srodaslaska.pl/upload_module/wysiwyg/EG_23_08_06/Uchwala%20Program%20Wspolpracy%202016.pdf
http://bip.srodaslaska.pl/upload_module/wysiwyg/EG_23_08_06/Uchwala%20Program%20Wspolpracy%202016.pdf
http://bip.srodaslaska.pl/upload_module/wysiwyg/EG_23_08_06/Uchwala%20Program%20Wspolpracy%202016.pdf
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decyzji odnośnie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wprowadzenie procedur dot. 

scalania i wykupu gruntów budowlanych), zapewnienie odpowiedniego poziomu technicznego, 

funkcjonalnego i estetycznego budynków znajdujących w zasobie Gminy (str 4-5). Zaproponowane 

rozwiązania wskazują na kompleksowość i komplementarność działań służących poprawie zasobu 

mieszkaniowego w gminie Środa Śląska, a tym samym jakości życia mieszkańców.  Plan wyznacza 

ramy temporalne, prawne i techniczne dla wdrożenia skutecznych rozwiązań w zakresie polityki 

mieszkaniowej gminy Środa Śląska.  

 

IV. ZAŁOŻENIA PROCESU REWITALIZACJI 

1. Metodologia delimitacji obszaru dysfunkcyjnego 

Kompleksowa rewitalizacja może być podejmowana wyłącznie na obszarach zdegradowanych,  

dla których interwencja została zaplanowana w programie rewitalizacji.  

Na etapie programowania rewitalizacji konieczne jest więc wyznaczenie obszarów zdegradowanych, 

w których mierniki poziomu rozwoju społecznego oraz gospodarczego i przestrzennego są na niskim 

poziomie, a spośród nich konkretnego obszaru lub obszarów o relatywnie najgorszej sytuacji, tym 

samym predestynowanych do objęcia kompleksową interwencją w zakresie rewitalizacji. 

Dla potrzeb wyznaczenia obszaru zdegradowanego w Gminie Środa Śląska określono listę 

potencjalnych wskaźników zgodnych z zapisami Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju6. 

Obszary zdegradowane zostały wyznaczone w procesie porównywania wewnątrzgminnego stopnia 

zróżnicowania poszczególnych wskaźników cząstkowych, określających poziom degradacji.  

Dla przestrzennego zobrazowania wyników analizy, gminę podzielono zgodnie ze strukturą jednostek 

pomocniczych – na sołectwa oraz ulice w mieście Środa Śląska, w związku z brakiem wydzielonych 

przestrzennie na obszarze miasta innych struktur pomocniczych. Opracowanie objęło więc swym 

zasięgiem  89 ulic w mieście Środa Śląska oraz 28 sołectw na terenie gminy. Graficzny podział  

na strefy przedstawia poniższa rycina. 

                                                           
6 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury 

i Rozwoju, 3 lipca 2015 r. 
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Rysunek 5 Podział Gminy Środa śląska na jednostki pomocnicze sołectwa i ulice w mieście Środa Śląska. 

 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej.  

 

Dla wydzielonych obszarów pozyskano materiał statystyczny dostępny w zasobach Urzędu Miejskiego 

w Środzie Śląskiej, jak i specjalnie w tym celu wygenerowany przez instytucje zewnętrzne, m.in. 
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Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej czy Komendę Powiatową 

Policji w Środzie Śląskiej. 

Uzyskane dane przeanalizowano pod kątem budowy listy porównywalnych wskaźników odnoszących 

wartość danej zmiennej do ulicy lub sołectwa. Weryfikacja wskaźników objęła następujące elementy:  

1. poprawność metodologiczną - wskaźnik powinien opisywać w sposób czytelny i przejrzysty 

dany problem, powinien być łatwy w odbiorze przez czytelnika, łatwo weryfikowalny, 

powinien również różnicować przestrzeń Gminy i być skonstruowany zgodnie z zasadami 

matematycznymi i statystycznymi.  

2. poprawność przestrzenną - wskaźnik powinien zostać odniesiony do jednostki mniejszej  

niż Gmina, w tym przypadku do ulicy lub sołectwa.  

W wyniku tak przeprowadzonej procedury wskazano listę 11 wskaźników, które zastosowano  

dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wskaźniki te obejmują sferę 

społeczną (bezrobocie, ubóstwo, przestępczość/patologie, przemoc, uczestnictwo w życiu 

publicznym), sferę gospodarczą (stopień przedsiębiorczości, liczba osób w wieku produkcyjnym)  

oraz sferę techniczno-środowiskową (występowanie wyrobów zawierających azbest, poziom zużycia 

technicznego budynków mieszkalnych).  

Tabela 11 Wskaźniki oceny podsystemu społecznego, gospodarczego, przestrzenno-funkcjonalnego, środowiskowego 

 Wskaźniki obligatoryjne Wskaźniki fakultatywne 

Podsystem społeczny 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej na  
1 tys. ludności 

Liczba osób korzystających ze wsparcia poradni  
w związku z uzależnieniami w przeliczeniu na 1000 
mieszkańców 

Liczba przestępstw na 1 tys. ludności Liczba projektów zgłoszonych do Aktywnych na Ziemi 
Średzkiej na 100 mieszkańców 

Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób  
w wieku produkcyjnym 

Liczba niebieskich kart na 100 mieszkańców  

 Liczba NGO na 1000 mieszkańców  

Podsystem gospodarczy 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki 
narodowej na 100 osób 

 

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogólnej 
liczbie ludności 

 

Odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem 
podstawowym w ogólnej liczbie bezrobotnych 

 

Podsystem środowiskowy 

Ilość wyrobów zawierających azbest w m2 na 1000 
mieszkańców 

 

Źródło: opracowanie własne 

Dodatkowym narzędziem służącym pozyskaniu informacji na potrzeby zarówno diagnozy,  

jak i Lokalnego Programu Rewitalizacji, było badanie bezpośrednie realizowane podczas warsztatów 

„Średzka OdNowa” z udziałem mieszkańców, przedstawicieli instytucji miejskich, organizacji 
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pozarządowych oraz firm, przeprowadzonych w dniu 9 kwietnia 2016 r. dla miasta Środa Śląska  

oraz w dniu 10 kwietnia 2016 r. dla części wiejskiej gminy Środa Śląska.  

Celem warsztatów była analiza głównych wyzwań, przed którymi stoją obszary śródmiejskie Środy 

Śląskiej oraz obszary wiejskie, jak również wypracowanie rozwiązań, które mogą być zaadaptowane 

do programu rewitalizacji. Praca warsztatowa opierała się na narzędziach partycypacyjnych 

dotyczących analizy przestrzeni oraz tzw. Akceleratora VISIS. 

W wyniku warsztatów poznano opinie mieszkańców na temat obszarów gminy szczególnie 

wymagających podjęcia działań rewitalizacyjnych, jak również dokonano oceny kluczowych 

problemów na terenie zdegradowanym.  

 

2. Wyniki analizy wskaźnikowej oraz charakterystyka obszaru zdegradowanego 

Obszar zdegradowany, zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.  

to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, tj. stan spowodowany koncentracją 

negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego 

poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym), współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej  

z następujących sfer:  

a) gospodarczej (w szczególności w zakresie niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw),  

b) środowiskowej (w szczególności w zakresie przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia, ludzi bądź stanu 

środowiska),  

c) przestrzenno-funkcjonalnej (w szczególności w zakresie niewystarczającego wyposażenia  

w infrastrukturę techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich 

niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji 

obszaru, niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, deficytu lub niskiej jakości terenów 

publicznych),  

d) technicznej (w szczególności w zakresie degradacji stanu technicznego obiektów 

budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz braku funkcjonowania rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych,  

w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska). 

Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające  

ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym  

z podobszarów. 

W kolejnym etapie diagnozy podjęto próbę określenia, które obszary Gminy Środa Śląska 

charakteryzują się kumulacją ww. zjawisk kryzysowych. 
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Podsystem społeczny 

Jednym z ważnych problemów społecznych jest bezrobocie. Zgodnie z danymi Powiatowego Urzędu 

Pracy w Środzie Śląskiej w gminie Środa Śląska zarejestrowanych było 548 bezrobotnych,  

co stanowiło 2,8% ogólnej liczby mieszkańców7. W odniesieniu do porównywalnych danych  

dla Powiatu Średzkiego sytuacja na rynku pracy w gminie Środa Śl. wskazuje na pozytywny trend.  

Na koniec 2015 roku wartość wskaźnika udziału bezrobotnych w ogólnej liczbie mieszkańców  

w Gminie Środa Śląska była wyższa o 0,3 punktu procentowego od wartości w Powiecie (3,09%)  

oraz o 0,36 punktu procentowego od wartości w województwie (3,16%). 

Przestrzenny rozkład bezrobocia w gminie wskazuje na znaczne, wewnętrzne dysproporcje – wysokie 

ilości osób bezrobotnych odnotowano w Środzie Śląskiej na ulicach: Daszyńskiego, Kościuszki, 

Malczycka, Mostowa, Wrocławska oraz w miejscowościach Cesarzowice, Chwalimierz, Ciechów, 

Szczepanów.  

Występujące na terenie gminy zjawisko długotrwałego bezrobocia jest szczególnie niekorzystne  

ze względu na spadek aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców oraz rosnące zagrożenie 

wynikające ze względów ekonomicznych (konieczność wsparcia z tytułu pomocy społecznej). Udział 

ten jest ponadto silnie skorelowany z udziałem bezrobotnych o najniższym wykształceniu 

(wykształcenie gimnazjalne i poniżej oraz zasadnicze zawodowe). Rozkład wartości wskaźnika udziału 

długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym w analizowanych sołectwach  

oraz ulicach w mieście mieści się w zakresie 13,43% (Michałów) –0% (Ligotka). Powyżej średniej  

dla gminy wartość wskaźnika charakteryzowała 22 z analizowanych 29 jednostek. Jednostki,  

w których wartość wskaźnika odbiega znacząco od średniej zlokalizowane są w różnych częściach 

Gminy i obejmują miejscowości: Michałów, Kobylniki, Brodno, Gozdawa, Jastrzębce, Jugowiec, 

Juszczyn,  Komorniki, Kryniczno, Kulin, Pęczków, Proszków, Przedmoście, Rakoszyce, Rzeczyca, 

Szczepanów, Święte, Wojczyce, Wrocisławice, Zakrzów. 

W przeliczeniu na 1 tysiąc ludności udział osób korzystających z pomocy społecznej pozostaje  

w mieście Środa Śląska (28,31%) wysoki w porównaniu do średniej wartości referencyjnej dla całej 

gminy (21,38%). Jednak najwyższe odchylenie powyżej wartości referencyjnej występuje  

w miejscowościach wiejskich: Kobylniki (74,07%), Jastrzębce (36,72%), Gozdawa (31,75%), Pęczków 

(41,1%), Zakrzów (31,85%).  

 

Dane o liczbie przestępstw stwierdzonych zostały udostępnione przez Komendę Powiatową Policji  

w Środzie Śląskiej według stanu na koniec 2015 r. Wartość referencyjna wskaźnika liczby  

przestępstw dla gminy Środa Śląska w przeliczeniu na 1 tys. ludności wynosi 7,61. 

Najwięcej przestępstw zostało stwierdzonych w mieście Środa Śląska na ulicach: Kolejowa, Legnicka, 

Malczycka, Plac Wolności, Wrocławska oraz w miejscowościach Ciechów, Komorniki, Rakoszyce, 

Szczepanów.  W przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców znaczące odchylenie powyżej wartości 

referencyjnej dla gminy (7,61%) stwierdzono w miejscowościach: Ligotka (333,33%), Komorniki 

                                                           
7 Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku. Ze względu na brak możliwości wyodrębnienia danych o liczbie 

bezrobotnych mieszkańców w wieku produkcyjnym dla ulic i sołectw, liczbę bezrobotnych odniesiono do 

całkowitej liczby mieszkańców danej jednostki (ulicy lub sołectwa). 
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(23,39%), Bukówek (10,64%), Chwalimierz (11,7%), Wojczyce (15,5%), Kryniczno (10,34%), Rakoszyce 

(11,7%) oraz w  mieście Środa Śląska (9,47%). 

 

Interwencje dotyczące przemocy domowej dokumentowane są za pomocą procedury „Niebieskiej 

Karty”. Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów 

formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), wydane na podstawie art. 9d ust.5 ustawy  

z dnia 29 lipca 2011 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury 

„Niebieskie Karty” na przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia. 

Podejmowaniem interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w oparciu  

o procedurę niebieskiej karty zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej. 

Najwięcej zdarzeń przemocy w rodzinie stwierdzono na ulicach Środy Śląskiej Daszyńskiego  

oraz w miejscowościach Chwalimierz, Ciechów, Kryniczno, Przedmoście, Święte. W przeliczeniu  

na 100 mieszkańców wartość wskaźnika odbiega znacząco od średniej referencyjnej (0,4)  

w miejscowościach Chwalimierz (2,05), Lipnica (2,15), Pęczków (2,74), Zakrzów (1,27), Święte (1,2). 

 

Na terenie gminy Środa Śląska funkcjonuje 68 różnego typu fundacji, stowarzyszeń  

i organizacji społecznych. Najwięcej z nich siedziby ma w mieście Środa Śląska (40). Należy podkreślić, 

że niezależnie od lokalizacji siedziby danej organizacji zasięg jej działania obejmuje nierzadko całą 

gminę Środa Śląska. Jednostki, w których wartość wskaźnika liczby NGO na 100 mieszkańców odbiega 

znacząco od średniej referencyjnej dla gminy obejmują następujące miejscowości Brodno, 

Cesarzowice, Chwalimierz, Gozdawa, Jugowiec, Kobylniki, Komorniki, Kryniczno, Ligotka, Ogrodnica, 

pęczków, Proszków, Rakoszyce, Szczepanów, Święte, Wojczyce, Wrocisławice, Zakrzów. Analogicznie 

w tych miejscowościach została zgłoszona mniejsza ilość projektów w ramach budżetu  „Aktywni 

na Ziemi Średzkiej” niż wartość referencyjna dla całej gminy.  

 

Liczba osób korzystających ze wsparcia poradni w związku z uzależnieniami (320 os.) obrazuje 

skalę wykluczenia społecznego na terenie gminy Środa Śląska. Występujące na terenie gminy 

zjawisko uzależnień jest szczególnie niekorzystne ze względu na ograniczenie poziomu aktywności 

społecznej i zawodowej mieszkańców oraz rosnące zagrożenie wynikające ze względów 

ekonomicznych (konieczność wsparcia z tytułu pomocy społecznej). 

Przestrzenny rozkład wskaźnika liczby osób korzystających ze wsparcia poradni w związku z 

uzależnieniami w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w gminie wskazuje na znaczne, wewnętrzne 

dysproporcje – wysokie ilości osób uzależnionych od alkoholu odnotowano w mieście Środa Śląska 

oraz w miejscowościach Jastrzębce, Jugowiec, Kobylniki, Komorniki, Kulin, Lipnica, Proszków, 

Rakoszyce, Słup, Święte, Wrocisławice.  

Poniżej przedstawiono rozkład przestrzenny wskaźników podsystemu społecznego na terenie gminy 
Środa Śląska.  
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Tabela 12. Rozkład przestrzenny wskaźników podsystemu społecznego na obszarze gminy Środa Śląska  

Miejscowości 

Liczba osób 

korzystającyc

h z pomocy 

społecznej na 

1 tys. 

ludności 

Udział 

długotrwale 

bezrobotnych 

wśród osób w 

wieku 

produkcyjnym 

Liczba 

przestępstw 

na 1 tys. 

ludności 

Liczba 

niebieskich 

kart na 100 

mieszk. 

Liczba 

projektów 

zgłoszonych 

do Aktywnych 

na Ziemi 

Średzkiej na 

100 mieszk. 

Liczba NGO 

na 1000 

mieszk. 

Liczba osób 

korzystającyc

h ze wsparcia 

poradni w 

związku z 

uzależnieniam

i w 

przeliczeniu 

na 1000 

mieszk. 

Środa Śląska 28,31 2,99 9,47 0,3 0,02 4,41 17,19 

Brodno 8,51 6,45 0 0 0,43 0 0 

Bukówek 3,55 3,09 10,64 0 0,35 3,55 0 

Cesarzowice 15 4 10 0,5 0,25 2,5 10 

Chwalimierz 20,47 4,58 11,7 2,05 0 0 11,7 

Ciechów 12,19 1,88 7,06 0,32 0,13 1,28 13,47 

Gozdawa 31,75 9,52 0 0 0 0 0 

Jastrzębce 36,72 5,49 2,16 0,22 0,22 4,32 21,6 

Jugowiec 6,67 5,05 3,33 0 0,33 0 16,67 

Juszczyn 13,93 4,72 0 0 0,28 5,57 8,36 

Kobylniki 74,07 11,84 0 0 0 0 18,52 

Komorniki 11,7 6,64 23,39 0,29 0 2,92 29,24 

Kryniczno 5,17 4,44 10,34 1,03 0,26 2,58 12,92 

Kulin 2,93 5,88 2,93 0,59 0,29 8,8 23,46 

Ligotka 0 0 333,33 0 0 0 0 

Lipnica 0 3,97 0 2,15 1,61 10,75 21,51 

Michałów 0 13,43 0 0 1,11 22,22 0 

Ogrodnica 0 3,26 3,53 0 0 0 7,07 

Pęczków 41,1 10,2 0 2,74 0 0 0 

Proszków 18,91 4,23 2,36 0,24 0,24 0 23,64 

Przedmoście 27,61 7,56 6,13 0 0,31 6,13 6,13 

Rakoszyce 14,3 4,99 11,7 0,13 0,13 1,3 23,41 

Rzeczyca 4,29 5,73 4,29 0,43 0,43 4,29 8,58 

Słup 14,93 3,31 0 0,5 0,5 4,98 19,9 
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Szczepanów 17,13 5,22 3,81 0,25 0 2,54 11,42 

Święte 16,75 3,97 0 1,2 0,24 2,39 38,28 

Wojczyce 0 8,05 15,5 0 0,78 0 15,5 

Wrocisławice 27,19 4,25 6,04 0,6 0,3 3,02 36,25 

Zakrzów 31,85 7,44 0 1,27 0,64 0 12,74 

Średnia dla gminy 21,38 3,93 7,61 0,4 0,13 3,5 16,45 

Źródło: opracowanie własne 

Jednostki, w których wartość wskaźników podsystemu społecznego odbiega znacząco od średniej 

referencyjnej dla gminy zlokalizowane są w różnych częściach Gminy. 

Podsystem gospodarczy 

Według danych systemu REGON liczba podmiotów zarejestrowanych w rejestrze na terenie gminy 

wynosi 1896. Należy zaznaczyć, że wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarki 

narodowej na 100 osób odnosi się do podmiotów wg adresu zamieszkania właściciela, co w pewnym 

zakresie pokazuje poziom przedsiębiorczości ludności.  

Najwięcej przedsiębiorstw znajduje się w mieście Środa Śląska na dużych osiedlach mieszkaniowych 

oraz w śródmieściu, gdzie znajduje się największe skupisko zabytków, lokali gastronomicznych (na 

ulicach: Daszyńskiego, Kilińskiego, Kolejowej, Legnickiej, Malczyckiej, Mostowej, Plac Wolności, 

Wrocławska). 

Odchylenie poniżej wartości referencyjnej występuje głównie w miejscowościach wiejskich:  Brodno 

Bukówek, Cesarzowice, Chwalimierz, Ciechów, Jastrzębce, Jugowiec, Juszczyn, Kobylniki, Ogrodnica, 

Pęczków, Proszków, Przedmoście, Rakoszyce, Rzeczyca, Słup, Szczepanów, Święte, Wojczyce, 

Wrocisławice, Zakrzów. 

 

Właściwa proporcja między liczbą ludności pracującej i ludności niepracującej (dzieci, ludzie starzy) 

ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Zmiana tej proporcji, polegająca  

na wzroście liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym, powoduje zmniejszanie się zasobów pracy 

oraz generuje koszty utrzymania grup niepracujących (m.in. wzrost kosztów usług medycznych  

i opiekuńczych dla ludzi starych), co istotnie hamuje wzrost gospodarczy. 

 

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym w gminie Środa Śląska jest wysoka, co potwierdza postępujący 

proces starzenia się społeczeństwa. 

Wysoki odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do ogólnej liczby ludności charakteryzuje 

najstarszą część gminy (Środa Śląska, Cesarzowice, Ligotka, Lipnica, Michałów, Pęczków, 

Przedmoście, Rzeczyca, Święte, Słup, Wrocisławice). Jest to uwarunkowane historią i kierunkami 

rozwoju miasta. Najwięcej najstarszych osób mieszka w najstarszych częściach miasta – przy ulicach: 

Daszyńskiego, Sikorskiego, Kilińskiego, Kolejowa, Kościuszki, Legnicka, Mostowa, Plac Wolności.  
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Istotną cechą decydującą o sytuacji i szansach bezrobotnych na rynku pracy jest nadal poziom 

wykształcenia i posiadane kwalifikacje osób pozostających bez pracy, od którego zależy zarówno 

umiejętność skutecznego poszukiwania pracy jak i umiejętność dostosowywania się do istniejących 

warunków.  

Odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej w ogólnej liczbie 

bezrobotnych wynosił średnio dla gminy 37,91%. W poszczególnych jednostkach udział ten 

kształtował się od 0 do 64%. Wartość referencyjna została przekroczona w 10 jednostkach: miasto 

Środa Śląska (39,13%), Cesarzowice (63,64%), Chwalimierz (54,55%), Komorniki (40,0%), Kryniczno 

(41,67%), Lipnica (60,0%), Pęczków (40,0%), Rakoszyce (57,69%), Słup (50,0%), Szczepanów(38,60%). 
 
Tabela 13 Rozkład przestrzenny wskaźników podsystemu gospodarczego na obszarze gminy Środa Śląska 

Miejscowości 

Liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarki 

narodowej na 100 osób 

Odsetek osób bezrobotnych 

z wykształceniem 

podstawowym w ogólnej 

liczbie bezrobotnych 

Odsetek osób w wieku 

poprodukcyjnym w ogólnej 

liczbie ludności 

Środa Śląska 12,25 39,13 14,21 

Brodno 8,51 0 17,45 

Bukówek 8,16 0 10,64 

Cesarzowice 6 63,64 14,75 

Chwalimierz 5,26 54,55 11,11 

Ciechów 7,5 36 11,42 

Gozdawa 12,7 0 9,52 

Jastrzębce 7,34 33,33 9,72 

Jugowiec 6 36,36 10,67 

Juszczyn 7,8 33,33 10,31 

Kobylniki 7,41 33,33 12,04 

Komorniki 18,71 40 11,99 

Kryniczno 7,75 41,67 11,11 

Kulin 3,81 35,71 11,14 

Ligotka 33,33 0 33,33 

Lipnica 6,99 60 18,28 

Michałów 13,33 33,33 21,11 

Ogrodnica 6,71 33,33 13,07 

Pęczków 4,11 40 13,7 

Proszków 6,86 30,77 9,46 
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Przedmoście 6,75 35,29 16,26 

Rakoszyce 7,8 57,69 11,57 

Rzeczyca 2,58 33,33 18,03 

Słup 5,97 50 18,91 

Szczepanów 7,36 38,6 11,8 

Święte 9,33 36,36 16,03 

Wojczyce 6,2 28,57 6,98 

Wrocisławice 7,85 33,33 17,22 

Zakrzów 7,64 33,33 8,92 

Średnia dla gminy 9,75 37,91 13,3 

Źródło: opracowanie własne 

Jednostki, w których wartość wskaźników podsystemu gospodarczego odbiega znacząco od średniej 

referencyjnej dla gminy zlokalizowane są w różnych częściach Gminy. 

Podsystem środowiskowy 

Według danych Urzędu Miasta Środy Śląskiej w gminie znajdują się odpady  stwarzające zagrożenie 

dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska -  wyroby zawierające azbest. 

Zgodnie z Inwentaryzacją wyrobów azbestowych w gminie Środa Śląska8 na terenie gminy znajduje 

się 40.791 m2  wyrobów zawierających azbest.  

Do oceny sytuacji kryzysowej w podsystemie środowiskowym zaproponowano wskaźnik obejmujący 

ilość wyrobów azbestowych w m2 na 1.000 mieszkańców. 

Odchylenie poniżej wartości referencyjnej dla gminy (2.096,58 m2)występuje w 20 miejscowościach 

wiejskich, z czego najwyższą wartość osiąga w jednostkach:  Kobylniki (34.564,81m2), Lipnica 

(18.510,75m2), Wrocisławice (10.220,54m2), Święte (7.014,35m2), Cesarzowice (8.187,50m2), Brodno 

(7.702,13m2). 

 

Rozkład przestrzenny wskaźnika przedstawia poniższa tabela. 
Tabela 14 Rozkład przestrzenny wskaźników podsystemu środowiskowego na obszarze gminy Środa Śląska 

Miejscowości 

Ilość wyrobów zawierających 

azbest w m2 na 1000 

mieszkańców 

Środa Śląska 138,15 

Brodno 7702,13 

Bukówek 3120,57 

                                                           
8 „Program usuwania azbestu dla gminy Środa Śląska na lata 2012-2032”. 
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Cesarzowice 8187,50 

Chwalimierz 1169,59 

Ciechów 749,84 

Gozdawa 2460,32 

Jastrzębce 2334,77 

Jugowiec 1966,67 

Juszczyn 3646,24 

Kobylniki 34564,81 

Komorniki 2692,98 

Kryniczno 966,41 

Kulin 6351,91 

Ligotka 0,00 

Lipnica 18510,75 

Michałów 3811,11 

Ogrodnica 3554,77 

Pęczków 2684,93 

Proszków 4806,15 

Przedmoście 2239,26 

Rakoszyce 953,19 

Rzeczyca 3553,65 

Słup 4253,73 

Szczepanów 3102,79 

Święte 7014,35 

Wojczyce 0,00 

Wrocisławice 10220,54 

Zakrzów 1923,57 

Średnia dla gminy 2096,58 

Źródło: opracowanie własne 

Jednostki, w których wartość wskaźników podsystemu środowiskowego odbiega znacząco od średniej 

referencyjnej dla gminy zlokalizowane są w różnych częściach Gminy. 
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Model delimitacji obszaru zdegradowanego dla miasta Środa Śląska znajduje się w załączeniu  

do programu rewitalizacji pn. "Średzka OdNowa". 

3. WYZNACZENIE OBSZARU ZDEGRADOWANEGO  

Obszar zdegradowany to obszar na którym zidentyfikowano stan kryzysowy, czyli kumulację 

negatywnych zjawisk reprezentujących przede wszystkim sferę społeczną. W związku z powyższym 

poddano analizie jednostki pomocnicze Gminy Środa Śląska (ulice i sołectwa) w celu określenia, które 

z jednostek charakteryzują się największa liczbą wskaźników odbiegających od średniej dla Gminy9. 

Założono, że za obszar spełniający kryterium koncentracji problemów uznane zostaną  

te ulice/sołectwa, który na 12 analizowanych wskaźników spełnią co najmniej 6. Tak przeprowadzone 

postępowanie badawcze pozwoliło wyznaczyć 4 obszary, które charakteryzują się koncentracją 

negatywnych zjawisk, tj. noszą znamiona obszaru zdegradowanego -  część śródmiejska miasta Środa 

Śląska oraz miejscowości Komorniki, Wrocisławice i Kryniczno. 

Poniżej w tabeli przedstawiono rozkład wskaźników potwierdzających sytuację kryzysową  

na obszarze gminy Środa Śląska.  

Tabela 15 Rozkład przestrzenny wskaźników potwierdzających sytuację kryzysową na obszarze gminy Środa Śląska 

Miejscowości 

Liczba 

wskaźników 

ogółem 

potwierdzających 

sytuację 

kryzysową 

Minimum 3. 

wskaźniki 

potwierdzają 

sytuację 

kryzysową w 

podsystemie 

społecznym 

(TAK/NIE) 

Obszar 

charakteryzuje się 

problemami w 

podsystemie 

gospodarczym 

i/lub technicznym 

(TAK/NIE) 

Na obszarze 

występują odpady 

stwarzające 

zagrożenie dla 

życia/zdrowia 

ludzi (wyroby 

azbestowe) 

(TAK/NIE) 

Obszar 

zdegradowany 

(TAK/NIE) 

Środa Śląska 6 TAK TAK NIE TAK 

Brodno 2 NIE TAK TAK NIE 

Bukówek 1 NIE TAK TAK NIE 

Cesarzowice 6 TAK TAK TAK TAK 

Chwalimierz 4 TAK TAK NIE NIE 

Ciechów 2 NIE TAK NIE NIE 

Gozdawa 3 TAK NIE TAK NIE 

Jastrzębce 3 TAK TAK TAK TAK 

Jugowiec 2 NIE TAK NIE NIE 

Juszczyn 1 NIE TAK TAK NIE 

                                                           
9 Przyjęto założenie, że wartość wskaźnika musi być wyższa od średniej dla gminy. Wyjątek stanowią wskaźniki: 

liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej na 100 osób, liczba NGO na 1000 mieszkańców, 

liczba projektów zgłoszonych do Aktywnych na Ziemi Średzkiej na 100 mieszkańców, w przypadku których 

wartość wskaźnika niższa od średniej kwalifikowała daną ulicę lub sołectwo. 
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Kobylniki 3 TAK TAK TAK TAK 

Komorniki 6 TAK TAK TAK TAK 

Kryniczno 6 TAK TAK NIE TAK 

Kulin 4 TAK TAK TAK TAK 

Ligotka 1 NIE TAK NIE NIE 

Lipnica 5 TAK TAK TAK TAK 

Michałów 3 TAK NIE TAK TAK 

Ogrodnica 0 NIE TAK TAK NIE 

Pęczków 5 TAK TAK TAK TAK 

Proszków 3 TAK TAK TAK TAK 

Przedmoście 3 TAK TAK TAK TAK 

Rakoszyce 5 TAK TAK NIE TAK 

Rzeczyca 4 TAK TAK TAK TAK 

Słup 4 TAK TAK TAK TAK 

Szczepanów 3 TAK TAK TAK TAK 

Święte 5 TAK TAK TAK TAK 

Wojczyce 2 NIE TAK NIE NIE 

Wrocisławice 6 TAK TAK TAK TAK 

Zakrzów 3 TAK TAK NIE TAK 

Źródło: opracowanie własne 

 

4. OKREŚLENIE OBSZARU REWITALIZACJI 

Dla wyznaczenia zasięgu obszaru rewitalizacji kierowano się następującymi przesłankami 

wynikającymi z Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji  

w programach operacyjnych na lata 2014-2020:  

 obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną 

koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację; 

 obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające  

ze sobą wspólnych granic;  

 obszar rewitalizacji to obszar o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego;  

 obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% gminy oraz nie może 

być zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy.  
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 w skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, 

takich jak tereny poprzemysłowe (w tym poportowe i powydobywcze), powojskowe lub 

pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane 

z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji. 

Przyjęte założenia oraz procedura badawcza pozwoliła określić, że wszystkie powyższe warunki 

spełniają ulice i sołectwa wskazane jako tereny zdegradowane. Są to: część śródmiejska miasta Środa 

Śląska, Komorniki, Wrocisławice i Kryniczno. Obszar rewitalizacji stanowi 2% powierzchni (423ha)  

i jest zamieszkany przez 30 % ludności (5836 mieszkańców) Gminy Środa Śląska. Na tym terenie 

prowadzona będzie kompleksowa rewitalizacja, zakładająca optymalne wykorzystanie specyficznych 

uwarunkowań tego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów we współpracy z lokalną 

społecznością. 

OBSZAR NR 1 – MIASTO ŚRODA ŚLĄSKA 

Obszar ten charakteryzuje się kumulacją negatywnych zjawisk społecznych, w tym bezrobociem, 

ubóstwem, przestępczością, niską aktywnością społeczną, wysokim odsetkiem osób w wieku 

poprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców oraz problemami funkcjonalno-przestrzennymi, 

technicznymi i środowiskowymi w zakresie niskiej emisji. Na obszarze wskazanym do rewitalizacji 

zlokalizowanych jest wiele obiektów wymagających kompleksowych działań remontowych w związku 

ze złym stanem technicznym zasobu obiektów zabytkowych zarówno ewidencyjnych,  

jak i rejestrowych, obiektów mieszkalnych, wnętrz międzyblokowych oraz stanu przestrzeni 

publicznych. Problemem tego obszaru ze względu na znaczną koncentrację zabudowy jest również 

zanieczyszczenie powietrza emitowane przez indywidualne źródła ciepła, niewystarczający udział 

terenów zielonych. Istotne jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia emisji. 

Działania rewitalizacyjne powinny uwzględniać wsparcie integracji społecznej i włączenie społeczne. 

Niezwykle istotną w tym obszarze będzie kontynuacja działań rewitalizacyjnych podejmowanych  

w nawiązaniu do poprzedniego programu rewitalizacji zmierzających do poprawy warunków 

zamieszkania. 

 

Obszar o szczególnych walorach estetycznych, przestrzennych oraz kulturowych, obejmujący swoim 

zasięgiem Strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej i strefę „B” z elementami dawnego układu 

przestrzennego stanowiące wartość kulturową w skali lokalnej. Do obszaru przynależą również 

dochodzące ciągi komunikacyjne oraz tereny zielone i rekreacyjne odgrywające istotną rolę  

w zaspokajaniu potrzeb społecznych i środowiskowych posiadające walory użytkowe, ekologiczne  

i prozdrowotne dla ponad pięciu tysięcy mieszkańców objętych obszarem. W obszarze opracowania 

znajduje się również teren poprzemysłowy przeznaczony do pełnienia funkcji gospodarczej 

(lokalizacja inkubatora przedsiębiorczości), jak również stacja  kolejowa z terenem przyległym 

związana funkcjonalnie z terenami mieszkaniowymi, mająca bardzo istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego (należąca administracyjnie do miasta Środa Śląska), umożliwiająca dobrą komunikację  

z sąsiednimi ośrodkami miejskimi (np. Legnica, Wrocław).  Podobszar stacji kolejowej (B) jest 

funkcjonalnie powiązany z podobszarem A i pełni on funkcję komunikacyjną dla wszystkich obszarów 

wskazanych jako obszary rewitalizacji (zarówno dla części miejskiej, jak i wiejskiej). Podobszar B 
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poprawia spójność przestrzenną nie posiadających ze sobą wspólnych granic, rozproszonych 

obszarów rewitalizacji na terenie Gminy.  

Na OR nr 1 zlokalizowane są obiekty dziedzictwa kulturowego, jest on również centrum 

administracyjnym, usługowym oraz wizerunkowym dla miasta i gminy. Obszar nr 1 to miejsce,  

w którym zlokalizowane są obiekty i instytucje publiczne posiadające szczególne znaczenie  

w kreowaniu aktywności społecznej, gospodarczej, kulturalnej jak również w sferze edukacji  

i kształcenia. 

Granice Obszaru Rewitalizacji miasta Środa Śląska: pow.224ha, liczba mieszkańców 4776 osób 
 
Rysunek 6 Granice Obszaru Rewitalizacji miasta Środa Śląska 

 
Ulice Białoskórnicza, Daszyńskiego, Flamandzka, Kilińskiego, Kolejowa, Kościuszki, Lipowa, Mostowa, 

Ogrody Zamkowe, Plac Wolności, Rakoszycka, Spółdzielcza, Śląska, Św. Andrzeja, Świdnicka, Wąska, 

Wrocławska zakreślają w mieście obszar najbardziej kryzysowy, w którym znajdują się ulice  

z potencjałami gospodarczymi, centrotwórczymi, węzłem przesiadkowym, siedzibami instytucji 

publicznych oraz obiektami zabytkowymi wpisanymi do rejestru (15 zabytków nieruchomych)  

i ewidencji zabytków (337 zabytków nieruchomych) prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków we Wrocławiu. 
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Tabela 16 Rozkład wskaźników potwierdzających sytuację kryzysową na terenie miasta 

miejscowość ulica 

liczba 

wskaźników 

potwierdzających 

sytuację 

kryzysową 

Minimum 3. 

wskaźniki 

potwierdzają 

sytuację 
kryzysową 

(TAK/NIE) 

Obszar 
charakteryzuje 

się 

problemami w 

sferze 

gospodarczej 

i/lub 

technicznej 

(TAK/NIE) 

Obecność 

wyrobów 

stwarzających 

zagrożenie 

dla życia 

Obszar 

zdegradowany 

(TAK/NIE) 

Środa Śląska Białoskórnicza 3 TAK TAK NIE TAK 

Środa Śląska Daszyńskiego 6 TAK TAK TAK TAK 

Środa Śląska Kilińskiego 5 TAK TAK NIE TAK 

Środa Śląska Kolejowa 7 TAK TAK NIE TAK 

Środa Śląska Kościuszki 5 TAK TAK NIE TAK 

Środa Śląska Lipowa 6 TAK TAK NIE TAK 

Środa Śląska Mostowa 3 TAK TAK TAK TAK 

Środa Śląska Ogrody Zamkowe 4 TAK TAK TAK TAK 

Środa Śląska Plac Wolności 4 TAK NIE TAK TAK 

Środa Śląska Rakoszycka 3 TAK NIE NIE TAK 

Środa Śląska Spółdzielcza 3 TAK TAK NIE TAK 

Środa Śląska Śląska 3 TAK TAK NIE TAK 

Środa Śląska Św. Andrzeja 4 TAK NIE TAK TAK 

Środa Śląska Świdnicka 5 TAK TAK NIE TAK 

Środa Śląska Wąska 3 TAK TAK NIE TAK 

Środa Śląska Wrocławska 3 TAK TAK TAK TAK 

 

Ulice w obszarze OR1: 1 Maja, Aleja Basztowa, Aleja Konstytucji 3 Maja, Białoskórnicza, Bolesława 

Karnasa, Daszyńskiego, Flamandzka 7a, Generała Sikorskiego nieparzyste do nr 23a i parzyste do nr 

42b, Górna numery nieparzyste, Henryka Probusa 1, 2, 3, Kajakowa, Kilińskiego, Kolejowa do nr 30, 

Tadeusza Kościuszki, Legnicka nieparzyste do nr 33 i parzyste do nr 38A, Lipowa, Malczycka, A. 

Mickiewicza 1A i 1B, Miła, Mleczarska, Młynarska, Mostowa nieparzyste do nr 21 a, e i Mostowa 22, 

Ogrody Zamkowe, Parkowa, Partyzantów, Plac Solny, Plac Wolności, Spacerowa, Spółdzielcza, 

Stacyjna, Strzelecka, Śląska, Św. Andrzeja, Świdnicka do nr 44, Targowa, Topolowa, Wawrzyńca 

Korwina, Wąska, Winogronowa 27, 29, 31, 33, Żwirki i Wigury, Wrocławska do nr 23, Rakoszycka  

do nr 2a, Kościelna, Na Polance, Makowa. 

 

OBSZAR NR 2 – OBSZARY ZURBANIZOWANE SOŁECTWA KOMORNIKI 

Miejscowość Komorniki położona jest w zachodniej części gminy Środa Śląska w odległości ok. 2 km 

od miasta Środa Śląska. Przez wieś przebiega droga krajowa nr 94. Obecnie Komorniki  

są miejscowością kojarzoną na Dolnym Śląsku głównie za sprawą zlokalizowanej tutaj terenów 

Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Pierwsze zakłady produkcyjne zaczęły na tym obszarze 

powstawać już w 2004 r. Obecnie Podstrefa Środa Śląska obejmuje Podstrefę Środa Śląska-Komorniki 

i Podstrefę Środa Śląska-Komorniki-Święte-Juszczyn, o łącznej powierzchni prawie 348 ha, z czego  

do tej pory zagospodarowane zostały 53 ha. Obszar Podstrefy dynamicznie się rozrastał, tworząc 

kolejne miejsca pracy dla mieszkańców całego powiatu, a także Wrocławia i okolic. Do czasu 
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utworzenia podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej miała typowo rolniczy charakter  

i większość jej powierzchni stanowiły użytki rolne. 

Komorniki to miejscowość, która w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się dynamicznie dzięki istnieniu 

Podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, głównie w sferze infrastruktury technicznej. 

Sfera społeczna wymaga jeszcze podjęcia wielu przedsięwzięć. Wynika to przede wszystkim z faktu, 

że lokalna społeczność nie jest zbyt mocno zintegrowana i brakuje inicjatyw aktywizujących 

mieszkańców. Zabudowa we wsi jest rozproszona, skoncentrowana głównie w głębi wsi, częściowo 

wzdłuż drogi krajowej nr 94. Położenie miejscowości implikuje konieczność podejmowania działań  

w obszarze infrastruktury drogowej i komunikacyjnej mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

W Komornikach od 2002 roku aktywnie działa piłkarski klub sportowy PAGEL Komorniki.  

W Komornikach brakuje jednak profesjonalnej bazy sportowej. Obecnie funkcjonuje trawiaste boisko 

do gry w piłkę nożną. Wymiany wymagałaby płyta boiska, aby zapewnić w pełni profesjonalne 

warunki do przeprowadzania zawodów piłkarskich i treningów. 

Od początku 2012 r. Komorniki są zrzeszone w stowarzyszeniu „Aktywne sołectwo w gminie Środa 

Śląska”, łączące wysiłki wielu sołectw na rzecz organizacji wspólnych przedsięwzięć społecznych, 

kulturalnych edukacyjnych, itp. Działalność stowarzyszenia jest ważnym krokiem w procesie 

aktywizowania mieszkańców sołectwa Komorniki i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. 

Od września 2012 r. działa Koło Gospodyń Wiejskich „Komorniczanki”, skupiające 20 członków. 

Wśród pierwszych inicjatyw Koła i sołtysa miejscowości znalazły się zabawa andrzejkowa  

oraz Mikołajki dla dzieci z Komornik. We współpracy z Domem Kultury organizowane są wyjazdy  

do kina dla dzieci i młodzieży.  

W sołectwie nie ma szkół i przedszkola. Potrzeby mieszkańców w tym zakresie zaspokaja Środa 

Śląska, do której codziennie dojeżdża ponad 30 uczniów. Na terenie wsi działa sklep spożywczy. 

Centrum życia mieszkańców wsi Komorniki skupia się wokół wybudowanej w 2014 r. świetlicy 

wiejskiej.  To miejsce spotkań okolicznościowych, integracyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.  

Potencjał miejscowości wyznacza obecność wielu podmiotów gospodarczych, korzystających  

z infrastruktury wsi, dzięki czemu możliwe jest nawiązywanie współpracy i budowania partnerstw 

publiczno-prywatnych przy realizacji ważnych dla mieszkańców przedsięwzięć. Wymaga  

to zaangażowania wielu środowisk i wypracowania modelu współpracy władz samorządowych  

z biznesem, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. 

 

Granice Obszaru Rewitalizacji sołectwa Komorniki mieszczący się w granicach administracyjnych 

wsi: pow.43,5 ha, liczba mieszkańców 342 osoby 
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Rysunek 7 Granice obszaru rewitalizacji sołectwa Komorniki 

 

 
 

OBSZAR NR 3 – OBSZARY ZURBANIZOWANE SOŁECTWA WROCISŁAWICE 

Wrocisławice to miejscowość położona we wschodniej części gminy Środa Śląska w sąsiedztwie 

gminy Malczyce w odległości ok. 10 km od miasta Środa Śląska. Zamieszkiwana jest przez 331 

mieszkańców (stan na 31 grudnia 2015 r.). Tym samym jest to jedna z mniejszych wsi na terenie 

gminy Środa Śląska o charakterze typowo rolniczym, z typową zabudową wzdłuż drogi przebiegającej 

przez wieś. 

Od 2008 r. w budynku po byłej szkole podstawowej utworzono 10 lokali socjalnych i świetlicę 

wiejską. Rozległy teren wokół świetlicy jest niezagospodarowany z niewielkim placem zabaw.  

W miejscowości znajduje się kościół, sklep spożywczy, zakład stolarski i boisko trawiste poza wsią.  

Dostępna w miejscowości infrastruktura nie pozwala jednak za zaspokojenie potrzeb mieszkańców  

w obszarze kultury, edukacji i pracy, co wiąże się z koniecznością dotarcia do oddalonego o 10 km 

miasta Środa Śląska. 

Położenie miejscowości z dala od miasta w pobliżu terenów rolniczych sprawia, że miejscowość może 

stanowić atrakcyjny obszar rekreacji i aktywnego wypoczynku mieszkańców i rozwijanie działalności 

związanej np. z agroturystyką. Ponadto zagospodarowanie terenu wokół świetlicy to potencjalne 

miejsce spotkań, aktywności mieszkańców i ich integracji z przeznaczeniem na funkcje kulturalne  

i sportowo-rekreacyjne.  

Położenie miejscowości na pograniczu dwóch gmin: Środa Śląska i Malczyce jest również potencjalną 

szansą na realizację wspólnych ponadlokalnych przedsięwzięć z udziałem mieszkańców Wrocisławic  

i sąsiednich miejscowości. 
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Granice Obszaru Rewitalizacji sołectwa Wrocisławice mieszczący się w granicach administracyjnych 

wsi: pow. 46,41ha, liczba mieszkańców 331 osób 

 
Rysunek 8 Granice obszaru rewitalizacji sołectwa Wrocisławice 

 

OBSZAR NR 4 – OBSZARY ZURBANIZOWANE SOŁECTWA KRYNICZNO  

Kryniczno – miejscowość około 7 km na południowy wschód od Środy Śląskiej, o powierzchni 

1192,145 ha. Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. liczy 379 mieszkańców. Jest jedną z miejscowości 

obecnej gminy Środa Śląska najwcześniej wspominanych w historycznych źródłach pisanych. Podczas 

badań archeolodzy stwierdzili tu ślady osadnictwa kultury łużyckiej.  

Kryniczno ma charakter rolniczy, z umiarkowaną - w porównaniu do innych miejscowości gminy - 

tendencją do rozbudowy. Niewielka część mieszkańców utrzymuje się z pracy na roli, większość 

zatrudniona jest w firmach państwowych i prywatnych na terenie województwa. Mniej więcej w 

połowie miejscowość przecina droga wojewódzka 346 ze Środy Śląskiej w kierunku Oławy, będąca 

także łącznikiem z autostradą A4.  

Zabudowa skupiona jest wzdłuż głównej drogi prowadzącej przez wieś. Są to zabudowania najczęściej 

przedwojenne, w większości jednorodne zarówno pod względem architektonicznym, jak i sposobem 

pokrycia dachu. Naturalnym centrum miejscowości jest, leżący w jej wschodniej części, 

wrzecionowaty plac, na którego centralnej części znajdują się figura św. Jana Nepomucena i budynek 

po szkole podstawowej. Historyczny układ ruralistyczny wsi objęty jest strefą „B” ochrony 

konserwatorskiej. 

W Krynicznie w budynku po byłej szkole działa filia Biblioteki Publicznej i 9 lokali socjalnych, 

oddanych do użytku w 2014 r. W miejscowości znajduje się również kościół parafialny, sklep,  

świetlica i sala wiejska oraz trawiaste boisko sportowe.   
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Kryniczno to miejscowość o dużym potencjale społecznym, na który składa się aktywność 

działającego tutaj od 2011 r.  Stowarzyszenia „Mieszkańców Wsi Kryniczno”, a także koła gospodyń 

wiejskich i parafii pw. św. Wawrzyńca. Stowarzyszenie jest głównym podmiotem aranżującym życie 

kulturalne mieszkańców poprzez organizację warsztatów, akcji tematycznych dla dzieci i dorosłych i 

wydarzeń integrujących lokalną społeczność. Współpraca podmiotów funkcjonujących w Krynicznie 

daje szanse na kompleksową rewitalizację obszaru we wszystkich sferach: społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej i funkcjonalno-przestrzennej. Centrum życia lokalnej społeczności koncentruje się 

wokół świetlicy wiejskiej i terenu do niej przylegającego, na którym obecnie znajduje się ogrodzony 

plac zabaw dla dzieci. Znaczna część rozległego terenu nie jest zagospodarowana i może pełnić ważne 

funkcje dla życia mieszkańców i rozwoju wsi o charakterze kulturalnym, społecznym i sportowo-

rekreacyjnym. 

 

Granice obszaru rewitalizacji sołectwa Kryniczno mieszczący się w granicach administracyjnych wsi: 

pow. 110 ha, liczba mieszkańców 387 osób 

 
Rysunek 9 Granice obszaru rewitalizacji sołectwa Kryniczno 

 

5. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ ORAZ WIZJA PROCESU REWITALIZACJI 

Wyznaczone cele rewitalizacji i kierunki działań mają za zadanie eliminację lub ograniczenie 

negatywnych zjawisk występujących w przestrzeni obszarów. Wszystkie obrane cele LPR są wynikiem  

i konsekwencją wcześniejszych analiz (ogólnej diagnozy społeczno-ekonomicznej, diagnozy czynników i 

zjawisk kryzysowych w pięciu sferach, przeprowadzonych konsultacji społecznych) i odpowiadają na 

potrzeby z nich wynikające.   

 

Cele rewitalizacji i planowane kierunki działań są skorelowane z celami strategicznymi i operacyjnymi 

Strategii Rozwoju Gminy na lata 2015-2022 oraz strategią rozwiązywania problemów społecznych 

Gminy na lata 2014-2018. Cel główny programu rewitalizacji pn. „Średzka OdNowa” to „Zrównoważony 
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rozwój obszarów zdegradowanych gminy Środa Śląska w wymiarze społecznym, przestrzennym, 

technicznym, środowiskowym i gospodarczym”.  

 

Cele operacyjne:  

Cel 1. Ograniczenie zjawisk kryzysowych w sferze społecznej 

Cel 2. Przeciwdziałanie degradacji przestrzeni publicznych i półpublicznych 

Cel 3. Polepszenie jakości życia społeczności lokalnej 

Cel 4. Poprawa stanu infrastruktury technicznej ze szczególnym uwzględnieniem mieszkaniowej 

Cel 5. Zapewnienie spójności przestrzenno-funkcjonalnej obszarów rewitalizacji 

Cel 6. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości 

Cel 7. Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej 

Cel 8. Ochrona i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego 

 

Opis planowanych i pożądanych efektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych odzwierciedla wizję stanu 

obszarów rewitalizacji po przeprowadzeniu rewitalizacji. Głównym efektem działań przewidzianych w 

programie rewitalizacji będzie ograniczenie negatywnych zjawisk kryzysowych w różnych sferach oraz 

wzmocnienie potencjału rozwojowego gminy przez odnowę i zagospodarowanie terenów i obiektów 

wymagających wsparcia, zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych, wzrost poziomu 

bezpieczeństwa, poprawę stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznych oraz 

półpublicznych. 

 

Kierunki działań przestrzennych i technicznych realizujące cele nr 2, 4, 5, 6, 8: 

 Lepsze wykorzystanie zasobów endogenicznych w procesie rozwoju 

Bogate walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy oraz obiekty dziedzictwa kulturowego są niezwykle 

ważnym zasobem rozwoju, w związku z powyższym niezwykle ważnym celem działań rewitalizacyjnych 

będzie ochrona środowiska naturalnego i obiektów zabytkowych oraz ich lepsze wykorzystanie i 

zachowanie dla przyszłych pokoleń. Niezwykle ważne będą projekty ukierunkowane na zachowanie i 

poprawę terenów zdegradowanych oraz stworzenie warunków dla racjonalnego użytkowania tych 

przestrzeni do celów turystyczno-rekreacyjnych oraz działania związane z rewaloryzacją i modernizacją 

obiektów zabytkowych oraz ich adaptacja na cele społeczne i gospodarcze. 

 Wsparcie rozwoju infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych 

Szczególną rolę odgrywają przedsięwzięcia związane z poprawą dostępności oraz jakości infrastruktury 

społecznej. Wdrażane będą inicjatywy ukierunkowane na rozwój infrastruktury kulturalnej (np. 

modernizacja i adaptacja istniejącej infrastruktury instytucji kultury do współczesnych potrzeb oraz 

potrzeb osób niepełnosprawnych). Kultura odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie integracji 

mieszkańców oraz ich aktywizacji poprzez podejmowanie i realizację działań. Planowane są również do 

realizacji projekty z zakresu infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej, służące aktywnym 

formom spędzania czasu wolnego. Niezwykłą rolę odegrają zamierzenia zaspokajające potrzeby 

rosnącej liczby osób w podeszłym wieku związane z adaptacją niewykorzystywanych obiektów do 

funkcji domów pomocy społecznej czy domu dziennego pobytu oraz służące rozwojowi zaplecza 

ośrodka pomocy społecznej (w tym mieszkania chronione). 

 Zapewnienie wysokiej jakości przestrzeni publicznej 
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Wśród najważniejszych celów działań rewitalizacyjnych należy wskazać  zapewnienie wysokiej jakości 

przestrzeni publicznej. Dobrze urządzone i funkcjonalne przestrzenie publiczne odgrywają coraz 

większą rolę w rozwoju. Są to swoiste magnesy wnoszące nową jakość życia nie tylko dla mieszkańców, 

ale również dla turystów. Planowane do realizacji działania skoncentrowane będą na poprawie stanu 

istniejącego przestrzeni publicznych poprzez ich modernizację oraz uzupełnienie o świetlenia 

miejskiego i systemy monitoringu, jak również poprawę stanu zagospodarowania i estetyki terenów 

zielonych (m.in. poprzez rewitalizację parków). Zależy nam na stworzeniu przyjaznych  

i odpowiadających potrzebom przestrzeni publicznych służących integracji mieszkańców i aktywnemu 

spędzaniu czasu wolnego. 

 Kompleksowe remonty zasobów mieszkaniowych oraz odnowa podwórek i przestrzeni 

międzyblokowych 

Na obszarze wskazanym do rewitalizacji zlokalizowanych jest wiele budynków, które z uwagi na zły stan 

techniczny wymagają natychmiastowej interwencji i kompleksowych działań remontowych. Bez 

poprawy warunków mieszkaniowych, które w bezpośredni sposób oddziałują na mieszkańców 

zdegradowanych obszarów osiągniecie założonych celów i działań rewitalizacyjnych może okazać się w 

wielu przypadkach niemożliwe. Do realizacji zaplanowane zostały działania związane z poprawą stanu 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych, m.in. poprzez ich przebudowę, remont, termomodernizację, 

wymianę źródła ciepła. Realizowanym zadaniom towarzyszyć będą działania z zakresu rewitalizacji 

podwórek i przestrzeni międzyblokowych. Dzięki temu powstaną przyjazne mieszkańcom miejsca 

służące integracji i aktywizacji społecznej. 

 Oznakowanie i promocja dziedzictwa kulturowego 

W procesie budowania lokalnej tożsamości niezwykle istotną rolę odgrywają obiekty o zabytkowym 

charakterze. Aktualnie są one w niewystarczający sposób wyeksponowane, a informacja o nich jest 

znikoma. W celu zwiększenia roli dziedzictwa kulturowego w procesie budowania tożsamości lokalnej 

oraz oddziałując na atrakcyjność turystyczną regionu planujemy zintensyfikować działania promocyjne i 

kulturotwórcze z wykorzystaniem potencjału wewnętrznego, jakim są zabytki w obszarze. 

 Rozwój infrastruktury technicznej 

Działania związane z rozwojem infrastruktury technicznej będą miały charakter uzupełniający względem 

pozostałych działań rewitalizacyjnych. 

 

Efektem proponowanych kierunków działań funkcjonalno-przestrzennych i technicznych będzie m.in. 

zwiększenie estetyki przestrzeni publicznych i półpublicznych, zwiększenie liczby zrewitalizowanych 

budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz zabytków, zwiększenie udziału terenów 

zielonych i terenów do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rekreacji, zmniejszenie poziomu 

hałasu komunikacyjnego, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, wzrost świadomości ekologicznej 

mieszkańców. Obszary rewitalizacji staną się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych mieszkańców, 

inwestorów i turystów. Zauważalna będzie również poprawa stanu dróg publicznych, przekładająca się 

na większe bezpieczeństwo publiczne, lepszą przepustowość komunikacyjną oraz zwiększenie poziomu 

satysfakcji kierowców, pieszych i rowerzystów. 

 

Kierunki działań gospodarczych realizujące cel operacyjny nr 7 

 Wsparcie przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy 
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Procesy gospodarcze mają bardzo duży wpływ na pozostałe sfery rozwoju regionalnego i społecznego . 

Jednym z podstawowych celów programu rewitalizacji będzie wspieranie rozwoju przedsiębiorczości 

oraz utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy, jak również poprawa warunków dla rozwoju 

przedsiębiorczości i funkcji usługowych. Realizacja założonych celów możliwa będzie dzięki stworzeniu 

uwarunkować dla inkubacji przedsiębiorczości i rozwoju organizacji pozarządowych oraz ekonomii 

społecznej, jak również poprzez  tworzenie warunków do rozwoju inicjatyw gospodarczych w formie 

targowiska i uruchomienie lokalnego rynku produktów rolno-spożywczych. Ponadto realizowane będą 

przedsięwzięcia partnerskie służące przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji społecznej  

i ekonomicznej. 

 

Efektem proponowanych kierunków działań będzie wzrost wskaźnika przedsiębiorczości na obszarach 

rewitalizacji, rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc oraz 

zwiększona współpraca między przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz władzami 

samorządowymi. Zwiększeniu ulegnie liczba funkcjonujących organizacji pozarządowych,  

które wspomogą władze lokalne w rozwiązywaniu problemów społecznych i gospodarczych. 

 

Kierunki działań społecznych realizujące cele nr 1, 3, 8: 

 ograniczenie różnego rodzaju problemów społecznych 

Przedsięwzięcia przewidziane w programie rewitalizacji będą przeciwdziałać procesom wykluczenia  

i marginalizacji społecznej, wynikających z ubóstwa, bezrobocia, dziedziczenia postaw i zachowań.  

W rezultacie oczekujemy szerszej aktywizacji społecznej i zawodowej osób i grup zagrożonych  

i wykluczonych społecznie. Planowane działania rewitalizacyjne przyczynią się również do zwiększenia 

kompetencji i umiejętności zawodowych tych grup. 

 rozwój kapitału społecznego, zasobów ludzkich oraz wzmocnienie procesu integracji  

i promocja włączenia społecznego 

Aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców jest jednym z najważniejszych czynników rozwoju 

społeczno-gospodarczego i daje szansę dla powodzenia działań rewitalizacyjnych. W ramach programu 

rewitalizacji wdrażane będą projekty ukierunkowane na wsparcie tworzenia i rozwoju organizacji 

pozarządowych. Dodatkowo wprowadzając program budżetu obywatelskiego dajemy szansę 

powodzenia przedsięwzięciom najistotniejszym z punktu widzenia  mieszkańców. Planowane są 

również działania zwiększające aktywność 

Oprócz działań zwiększających aktywność i zaangażowanie społeczne zaplanowane zostały programy 

oraz szkolenia adresowane  do osób młodocianych i dorosłych  służące podniesieniu ich kompetencji  

i umiejętności zawodowych i stworzenie uwarunkowań dla rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, 

ukierunkowanych na redukcję ubóstwa i przeciwdziałające procesom marginalizacji. Istotną rolę 

odegrają również programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży służące uzupełnieniu i rozszerzeniu 

podstawowego zakresu nauczania oraz programy profilaktyczne związane z tematyką bezpieczeństwa  

i zagrożeń. 

 

Planowane efekty działań społecznych to m.in. spadek liczby przestępstw i wykroczeń, spadek liczby 

osób korzystających z pomocy GOPS, zatrzymanie procesu wykluczenia społecznego oraz 

długotrwałego bezrobocia, spadek liczby osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji, rozwój 
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programów społecznej profilaktyki uzależnień i poszerzenie oferty zajęć dla dzieci i młodzieży. 

Proponowane działania będą miały również efekty we wzroście poziomu tożsamości lokalnej, 

zwiększeniu aktywności społecznej, zmniejszeniu migracji wewnętrznych i do gmin ościennych. 

 

Kierunki działań środowiskowych  realizujące cele nr 2: 

Poprawa jakości środowiska naturalnego: zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza; poprawa 

efektywności energetycznej budynków; poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców; zieleń  

w przestrzeni publicznej; ekologiczne środki transportu publicznego; OZE. 

 

Efektem działań środowiskowych będzie zmniejszenie zużycia mediów spowodowane poprawą stanu 

infrastruktury technicznej oraz wzrostem świadomości oraz poprawa jakości życia i zamieszkiwania. 

 

V. PROJEKTY ZAPLANOWANE W RAMACH PROCESU REWITALIZACJI  

Zaplanowane projekty wynikają ze zdiagnozowanych potrzeb obszaru zdegradowanego oraz realizują 

założone w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska cele i kierunki działań dla obszaru 

rewitalizacji.  

 

Poniżej przedstawiono metodologię zapewnienia komplementarności między poszczególnymi 

projektami/przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów  

i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji w sferach: przestrzennej, problemowej, 

proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej, źródeł finansowania. 

 
Tabela 17 Charakterystyka metodologii zapewnienia komplementarności miedzy poszczególnymi projektami oraz 
działaniami innych podmiotów na obszarze rewitalizacji 

Obszary 
komplementarności 

Opis metodologii zapewnienia komplementarności 

Przestrzenna 

Wszystkie projekty wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Środa Śląska na lata 2016-2022 dotyczą obszaru rewitalizacji, 

charakteryzującego się najwyższym potencjałem rozwojowym, dzięki czemu 

efekty projektów oddziaływać będą pośrednio na pozostałe obszary gminy.  

W procesie programowania LPR pod uwagę wzięto wzajemne powiązania 

projektów rewitalizacyjnych w ramach sfer – społecznej, gospodarczej, 

technicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej. 

Problemowa 

Projekty wskazane do realizacji na listach A i B przyczyniają się do rozwiązania 

problemów w sferach: społecznej, gospodarczej, technicznej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej tworząc tym samym spójną i komplementarną 

całość. Dla każdej ze sfer zaproponowano realizację działań o największym 

potencjale oddziaływania przestrzennego i problemowego.  

Wśród przykładów wymienić można przeciwdziałanie degradacji przestrzeni 

miejskiej, zabudowy mieszkaniowej, nadanie nowych funkcji istniejącym 

niezagospodarowanym budynkom, rozwój infrastruktury technicznej, 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej, przeciwdziałanie patologiom 

społecznym, rozwój kapitału społecznego, lokalnego rynku pracy.  
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Przedmiotowe przedsięwzięcia wpisują się w kierunki działań wynikające z 

dokumentów strategicznych gminy Środa Śląska, (Strategia Rozwoju Gminy, 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego), dzięki czemu rozwiązują 

jednocześnie obszary problemowe na wielu płaszczyznach określonych przez 

ww. opracowania. 

Proceduralno-

instytucjonalna 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna zapewniona jest poprzez 

funkcjonowanie interdyscyplinarnego Zespołu ds. opracowania programu 

rewitalizacji pn. „Średzka OdNowa – Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy 

Środa Śląska na lata 2016-2022”, powołanego Zarządzeniem Burmistrza nr 

200/2015 z dnia 19 listopada 2015 r., składającego się głównych komórek 

merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, 

zapewniających kompleksowość problemową na etapie programowania LPR 

oraz reprezentujących różne grupy interesów społeczności lokalnej.  

Projekty objęte LPR zostały zidentyfikowane w ramach zrealizowanych 

konsultacji społecznych i są oddolnymi inicjatywami zgłoszonymi przez 

poszczególne grupy interesariuszy (Gmina Środa Śląska, wspólnoty 

mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, mieszkańcy, przedsiębiorcy).  

Wszystkie przedsięwzięcia wykazują spójność z celami i kierunkami działań 

wynikającymi z LPR. Zaplanowane przedsięwzięcia uzupełniają się wzajemnie.  

Wszystkie grupy interesariuszy posiadają potencjał do przygotowania wniosku 

aplikacyjnego oraz wdrożenia i rozliczenia dotacji. Z ramienia gminy Środa 

Śląska za aplikowanie o dofinansowanie i rozliczanie dotacji odpowiedzialny 

jest Wydział Promocji i Rozwoju Gminy. 

Międzyokresowa  

Projekty planowane do realizacji w programie rewitalizacji pn. „Średzka 

OdNowa – Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-

2022” są uzupełnieniem i kontynuacją projektów realizowanych na terenie 

miasta w latach 2007-2013 w oparciu o Lokalny Program Rewitalizacji gminy 

Środa Śląska na lata 2007-2013. W związku z powyższym zachowana zostanie 

ciągłość programowa, wykorzystane zostaną doświadczenia z poprzedniej 

perspektywy oraz wnioski z przeprowadzonych działań ewaluacyjnych. 

Źródeł finansowania 

Wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie projektów rewitalizacyjnych 

(gmina Środa Śląska, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, itd.) 

zakładają finansowanie projektów z wkładu własnego i/lub kredytu oraz 

funduszy strukturalnych UE, ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, 

Działania 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”. Ponadto projekty 

rewitalizacyjne, wynikające z LPR będą uzupełniać i łączyć wsparcie ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego ze środami pochodzącymi z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Na Lata 2014-2020, Programów Ministra Kultury I Dziedzictwa 

Narodowego, Programów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
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Programów Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Funduszu 

Termomodernizacji I Remontów, Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych, Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Na 

Lata 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych.   

Dywersyfikacja źródeł finansowania pozwala założyć efektywne wdrożenie 

zakładanych projektów i osiągnięcie celów założonych przez niniejszy program.  

 

Poniżej przedstawiono wykaz przedsięwzięć rewitalizacyjnych w podziale na Listę A oraz Listę B, 

przygotowanych zgodnie z Wytycznymi programowymi IŻ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania 

lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 

2014-2020. 

 
Tabela 18 Lista A i B przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

LISTA A PROJEKT NR 1 

Nazwa projektu Utworzenie Centrum NGO 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Utworzenie Centrum NGO na terenie Gminy Środa Śląska odpowiada na 

problem niskiej aktywności organizacji pozarządowych oraz społeczności 

lokalnej w życiu publicznym. Podstawowym celem proponowanego projektu 

jest przystosowanie budynku przy Al. Konstytucji 3-Maja 11 wraz z otoczeniem 

na Centrum NGO i ekonomii społecznej(nr działki 30/2). Przedmiotem tego 

przedsięwzięcia będzie remont, przebudowa, adaptacja, wyposażenie budynku, 

jego dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem 

odpowiednich przyłączy wod-kan i odwodnienie terenu działki oraz przebudowa 

drogi pomiędzy ul. Strzelecką a Konstytucji 3-go Maja (działki nr 14,26,32) wraz 

wykonaniem kanalizacji deszczowej niezbędnej do odwodnienia terenu działki 

nr 30/2 i wykonanie oświetlenia. Droga będzie naturalnym ciągiem 

komunikacyjnym od ul. Strzeleckiej oraz będzie ułatwiała korzystanie 

organizacjom zlokalizowanego w Centrum NGO z kompleksu sportowo-

rekreacyjnego OSIR. Brak połączenia Centrum NGO z ul. Strzelecką istotnie 

ograniczy dostępność obiektu dla potencjalnych jego użytkowników. Wykonana 

kanalizacja deszczowa w drodze pozwoli na odwodnienie grawitacyjne terenu 

Centrum NGO i ujście wody do kanalizacji deszczowej w ulicy Strzeleckiej. 

 

Przewidywany harmonogram działania 

1. V – VIII 2017– przygotowanie projektu Centrum NGO wraz z 

dostosowaniem niezbędnej dokumentacji  

2. VII - XI 2017 – przygotowanie postępowania dot. Zamówienia 

publicznego, rozpatrzenie ofert oraz wybór wykonawcy robót budowlano-

remontowych zakończone podpisaniem umowy 

3. XII 2017 – IX 2018 – realizacja inwestycji 

4. X- XI 2018 oddanie budynku i drogi do użytkowania  
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W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu  proces budowlany 

będzie możliwy do wykonania w ciągu 12 miesięcy.  

Projekt będzie projektem realizowanym w partnerstwie. 

Oczekiwane 

rezultaty 

 remont i przebudowa obiektu przeznaczonego pod Centrum dla NGO, 

 przebudowa drogi  

 utworzenie doświetlenia drogi 

 wykonanie kanalizacji deszczowej w drodze i włączenie jej do kanalizacji 

deszczowej w ul. Strzeleckiej 

 wyposażenie obiektu przeznaczonego pod Centrum dla NGO, 

 zagospodarowanie terenu wokół obiektu z przeznaczeniem na 

wykorzystanie pod funkcje społeczne (plac zabaw, wiata itp.) 

 wzrost aktywności lokalnej 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy 

/ Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Gmina Środa Śląska w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi 

Średzkiej, Polskim Związkiem Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w 

Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy „XX-lecie”, Stowarzyszeniem „Intro”, 

Uniwersytetem Wrocławskim, Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej z 

możliwością rozszerzenia partnerstwa o inne typy beneficjentów wskazane 

przez IZ RPO WD 

 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji – 2000 000,00 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD 

lata realizacji 2017-2019 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Powierzchnia lokali udostępnionych pod działalność NGO 220 m2 

Powierzchnia terenów udostępnionych pod działalność NGO – 0,1127ha 

Długość utworzonej drogi  – 120m 

Liczba organizacji pozarządowych – 10 

Liczba podmiotów ekonomii społecznej 

Kierunki 

działań, w które 

wpisuje się 

projekt 

Przestrzenne, społeczne. 

 

LISTA A PROJEKT NR 2 

Nazwa projektu Modernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych na 

terenie miasta Środa Śląska 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest kontynuacja rozpoczętej rewitalizacji 

tkanki mieszkaniowej na terenie miasta w szczególności  poprawa jakości życia 

mieszkańców, zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, a także 

poprawa stanu środowiska naturalnego (zwłaszcza powietrza atmosferycznego). 
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Obręb modernizacji części wspólnych budynków mieszkalnych to strefa A i B 

ochrony konserwatorskiej, budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe wpisane 

są do ewidencji zabytków, większość z nich z racji swojego wieku jest w 

niezadowalającej kondycji technicznej i wymaga przeprowadzenia remontów, w 

tym remontów kapitalnych. Większość budynków ogrzewana jest węglem. 

Przedmiotem tego projektu będzie kompleksowa odnowa oraz modernizacja 

energetyczna budynków mieszkalnych będących zarówno własnością gminy, jak 

i wspólnot mieszkaniowych, zarządzanych przez Gminę Środa Śląska, na 

obszarze miasta w tym m.in. ulic:  Daszyńskiego 29, Daszyńskiego 30, 

Kilińskiego 6, Kilińskiego 7, Kilińskiego 9, Kolejowa 1, Kolejowa 10, Kościuszki 

17, Kościuszki 38, Kościuszki 40a,  Plac Wolności 6,  Świdnicka 7, Świdnicka 21, 

Świdnicka 28, Świdnicka 38, Wrocławska 11, Wrocławska 27, Ogrody 

Zamkowe 8, 1 –go Maja 1, Żwirki i Wigury 3 . 

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące prace inwestycyjne: 

- remonty części wspólnych budynków tj. wykonanie izolacji pionowej i 

poziomej ścian fundamentowych, wykonanie remontów elewacji- wykonanie 

nowych tynków elewacyjnych lub wykonanie ocieplenia ścian, wraz z wyprawą 

elewacyjną ( w zależności od wydanego pozwolenia na remont lub ocieplenie 

ścian budynku przez DWKZ we Wrocławiu) malowanie ścian elewacji, roboty 

związane z wymianą instalacji wod- kan części wspólnych, wymiana instalacji 

elektrycznych części wspólnych wraz z zamontowaniem sterowania 

oświetleniem, remont klatek schodowych, roboty tynkarskie,malarskie, 

odgrzybieniowe, okładziny z glazury lub innych materiałów typu wykładzina pcv, 

naprawa schodów, wykonanie wymiany pokrycia dachowego ( ceramiczne, 

papowe) wraz z remontem i odgrzybianiem konstrukcji dachu, wstawienie 

urządzeń wyposażenia dachu ( okna wyłazowe, drabinki przeciwśniegowe, ławy 

kominiarskie , stopnie kominiarskie, instalacje odgromowe budynku,rynny i rury 

spustowe, obróbki blacharskie, ocieplenie dachów,  remont kominów , 

zabezpieczenie, remont  lub wymiana stropów, wykonanie klamrowania ścian 

zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej części wspólnych,.  

Realizacja proponowanego przedsięwzięcia przyczyni się do odnowy oraz 

zachowania wartościowych i historycznych budynków. Projekt przeprowadzony 

równolegle do działań związanych z rewitalizacją podwórek oraz przestrzeni 

międzyblokowych, przyczyni się do wykreowania przyjaznych miejsc spędzania 

czasu wolnego dla mieszkańców i gości odwiedzających miasto. 

W przypadku otrzymania dofinansowania, realizacja projektu możliwa będzie w 

ciągu 60 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Poprawa istniejącego stanu technicznego zasobów mieszkaniowych w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców budynków.  

Poprawa wizerunku i estetyki miasta. 
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Poprawa efektywności energetycznej budynków (zmniejszenie zużycia energii). 

Poprawa jakości życia mieszkańców. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy 

/ Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Projekt realizowany przez Gminę Środa Śląska, jak również w partnerstwie z 

właścicielami lokali mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych w budynkach 

wspólnot mieszkaniowych, których dotyczą projekty modernizacji zasobów 

mieszkaniowych. 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość projektu: 3 221 418,00  zł brutto 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, środki własne wspólnot 

mieszkaniowych, RPO WD 

lata realizacji 2016-2021 – w podziale na etapy 

Oczekiwane 

wskaźniki 

20 zrewitalizowanych budynków mieszkalnych 

 

Kierunki 

działań, w które 

wpisuje się 

projekt 

Działania przestrzenne (techniczno-materialne), społeczne 

 

LISTA A PROJEKT NR 3 

Nazwa projektu Rewitalizacja Stacji Kolejowej w Środzie Śląskiej wraz z infrastrukturą zewnętrzną 

w celu rozwinięcia jej funkcji komunikacyjnej i wprowadzenia funkcji społecznej 

oraz gospodarczej. 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Aktualny stan techniczny budynku Stacji Kolejowej w Środzie Śląskiej jest oceniany 

jako zły i nie odpowiada potrzebom użytkowników, jest dla nich niedostępny i nie 

spełnia podstawowych funkcji użytkowych, określany jest jako niebezpieczny. 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest poprawa obsługi podróżnych 

oraz ich komfortu podczas oczekiwania na przyjazd pociągu a także rewitalizacja 

historycznego budynku. W ramach projektu realizowane będzie: remont i 

przystosowanie pomieszczeń do funkcji: holu głównego, poczekalni, punktu małej 

gastronomi (kawa, herbata, napoje, kanapki), informacji turystycznej oraz kasy 

biletowej. Dodatkowo zagospodarowywany będzie również teren wokół budynku 

stacji PKP, w tym: parking, wprowadzenie wiaty na rowery, koszy, ławek,  

oświetlenia oraz zagospodarowanie zielenią. Początkowym etapem odnowy 

wizerunku terenów zlokalizowanych wokół stacji PKP jest przystąpienie do 

stworzenia strefy wypoczynku dla najmłodszych.   

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja projektu możliwa będzie w 

ciągu ok. 6 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Polepszenie warunków oczekiwania na pociąg podróżujących, poprawa wizerunku i 

promocja gminy. 

Powyższa zmiana przyczyni się do zwiększenia zainteresowania komunikacją 
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kolejową, a tym samym do zmniejszenia ruchu samochodowego. Większa liczba 

osób podróżujących koleją, spowoduje zmniejszenie emisji spalin wytwarzanych 

przez pojazdy samochodowe.  

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w oparciu 

o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy 

/Podmioty 

uczestniczące we 

wdrażaniu 

Projekt realizowany przez Gminę Środa Śląska we współpracy z Polskimi Kolejami 

Państwowymi. 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji ok. 200 tys. 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, budżet PKP, RPO WD 
lata realizacji 2019-2020 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba zrewitalizowanych budynków użyteczności publicznej – 1  

Powierzchnia obszaru zrewitalizowanego ok. 226 m2  

Liczba nowych i zmodernizowanych punktów świetlnych 

Liczba przestępstw i wykroczeń 

Liczba interwencji straży miejskiej 

Kierunki działań, 

w które wpisuje 

się projekt 

Społeczno-techniczno-gospodarcze. 

 

LISTA A PROJEKT NR 4 

Nazwa projektu Adaptacja budynku zlokalizowanego przy Pl. Wolności 4a w celu nadania mu nowej 

funkcji, zagospodarowanie terenu Rynku Dolnego oraz modernizacja sytemu 

monitoringu miejskiego w Środzie Śląskiej. 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

W wyniku realizacji projektu budynek przy Pl. Wolności 4a zyska nową funkcję 

centrum monitoringu, dodatkowo w ramach przedsięwzięcia zmianie ulegnie 

sposób zagospodarowania przestrzeni Rynku Dolnego, który nie odpowiada 

potrzebom użytkowników (wielokrotnie zgłaszanym w procesie konsultacji 

społecznych w zakresie pełnienia funkcji centrotwórczej oraz promocyjnej), 

poprawie ulegnie również bezpieczeństwo mieszkańców i turystów.  

Celami proponowanego projektu są: ożywienie społeczno-gospodarcze, 

zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym, przywrócenie 

zabytkowemu budynkowi utraconej wartości i nadanie mu nowej funkcji, poprawa 

funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni 

publicznej, powstanie infrastruktury publicznej umożliwiającej rozwój funkcji 

turystycznej i rekreacyjnej, utworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania 

przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miasta. 

W ramach projektu realizowane będzie: wykonanie drugiego etapu rewaloryzacji 

nawierzchni Rynku Dolnego, tj.m.in.: położenie płyt granitowych oraz kostki 

granitowej, wprowadzenie elementów małej architektury i zieleni (siedziska, 
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fontanna, klomby), uzupełnienie systemu monitoringu miejskiego, modernizacja i 

uzupełnienie oświetlenia, działania renowacyjne i adaptacyjne służące nadaniu 

nowej f-cji budynkowi przy Pl. Wolności 4a i inne niezbędne dla realizacji 

założonego celu. Projekt obejmować będzie również działania służące pobudzeniu 

gospodarczemu zabytkowej części miasta z wykorzystaniem jego walorów 

historycznych. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja projektu możliwa będzie w 

ciągu ok. 8 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Poprawa wizerunku i zwiększenie atrakcyjności turystycznej rynku, miasta i gminy 

oraz liczby użytkowników tej przestrzeni, stworzenie odpowiedniego miejsca do 

organizowania wydarzeń kulturowych oraz imprez organizowanych przez różne 

podmioty. Poprawa bezpieczeństwa na terenie obszaru rewitalizacji. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w oparciu 

o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące we 

wdrażaniu 

Gmina Środa Śląska w partnerstwie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Średzkiej, 

Fundacją Dom Pokoju, Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej z możliwością 

rozszerzenia partnerstwa o inne typy beneficjentów wskazane przez IZ RPO WD 

 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji ok. 2,5mln PLN 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD 

lata realizacji 2017-2018 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów zabytkowych 0,14ha 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 

obszarach (1) 

Długość przebudowanych dróg 

Liczba inicjatyw oddolnych 

Liczba przestępstw i wykroczeń 

Liczba interwencji straży miejskiej 

Liczba działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z dziedzictwem kulturowym 

Kierunki działań, 

w które wpisuje 

się projekt 

Społeczno-przestrzenno-gospodarcze. 

 

LISTA A PROJEKT NR 5 

Nazwa projektu Rewitalizacja Parku Miejskiego w Środzie Śląskiej w celu nadania mu funkcji 

turystyczno-kulturowej i uzupełnienie funkcji rekreacyjnej. 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Park miejski w Środzie Śląskiej to rozległy teren zielony położony w centralnej części 

obszaru zdegradowanego w Środzie Śląskiej. Obecnie nie jest przystosowany do 

pełnienia ważnych dla życia społeczności obszaru rewitalizacji funkcji rekreacyjnej i 

turystycznej. W obszarze rewitalizacji brakuje estetycznych, funkcjonalnych i 

ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 
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Podstawowym celem proponowanego projektu jest zagospodarowanie terenu 

parku miejskiego w Środzie Śląskiej, podniesienie jego walorów estetycznych a przy 

tym nadanie mu funkcji turystyczno-kulturowej i uzupełnienie funkcji rekreacyjnej. 

Park będzie miejscem animacji kulturalnych dedykowanych tworzonemu szlakowi 

turystyczno-edukacyjnemu łączącego najważniejsze obiekty dziedzictwa 

kulturowego w mieście Środa Śląska (komplementarność z projektem nr 8 lista B).  

Przedmiotem ww. projektu jest przeprowadzenie inwentaryzacji,  sporządzenie 

projektu zagospodarowania, uporządkowanie istniejącej zieleni, terenu i skarp, 

utworzenie odpowiedniej nawierzchni, nowych nasadzeń zieleni, odrestaurowanie 

fontanny i pergoli, wprowadzenie nowych obiektów małej architektury (kosze na 

śmieci, ławki, ogrodzenie, lampy wraz z towarzyszącą im infrastrukturą) wraz z 

dostosowaniem terenu do przeprowadzania seansów kinowych i wydarzeń 

kulturowych na powietrzu z wykorzystaniem przyległych miejskich murów 

obronnych.  

Ważnym elementem projektu jest poprawa bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie 

elementów oświetlenia wraz z monitoringiem oraz uzupełnienie funkcji 

parkingowej na rogu ulic Kolejowej i 3-go Maja. 

Realizacja przedsięwzięcia jest istotna nie tylko z powodu wynikających korzyści 

infrastrukturalnych, ale także z powodu korzyści społecznych i kulturalnych. 

Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia jakości zamieszkania na obszarze 

rewitalizacji, lepszego wykorzystania zasobów wewnętrznych w procesie rozwoju i 

zapewnienia wysokiej jakości przestrzeni publicznej. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja projektu możliwa będzie w 

ciągu ok. 12 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Niniejsze przedsięwzięcie umożliwia rozszerzenie organizacji imprez plenerowych i 

wydarzeń kulturalnych, umożliwi redukcję negatywnych zjawisk społecznych oraz 

promocję właściwych wzorców zachowań spędzania czasu wolnego, jak również 

integrację mieszkańców i budowę poczucia tożsamości regionalnej wśród 

wszystkich grup wiekowych, w tym użytkowników tworzonego szlaku turystyczno-

edukacyjnego na terenie miasta Środa Śląska. Ocena oraz pomiar produktów i 

rezultatów projektu prowadzona będzie w oparciu o cykliczny monitoring opisany w 

punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące we 

wdrażaniu 

Projekt realizowany przez Gminę we współpracy z WUOZ i włączeniu społecznym. 

 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji ok. 300 tys. 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD, FIO 
lata realizacji 2017-2018 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Powierzchnia zrewitalizowanych terenów zielonych  1,5ha 

Powierzchnia nowych i zmodernizowanych miejsc aktywnego wypoczynku i 
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rekreacji ok. 1,5 ha 

Liczba osób korzystających z zrewitalizowanych terenów zielonych 

Liczba przestępstw i wykroczeń 

Liczba interwencji straży miejskiej 

Kierunki działań, 

w które wpisuje 

się projekt 

Przestrzenno-społeczny 

 

LISTA A PROJEKT NR 6 

Nazwa projektu Rewitalizacja Parku Zachodniego w Środzie Śląskiej w celu nadania mu funkcji 

wypoczynkowo-rekreacyjnej i aktywizacji mieszkańców 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Park Zachodni to obecnie miejsce zapomniane i niezagospodarowane, z dużym 

potencjałem. Teren charakteryzuje się wysokim stopniem degradacji przestrzeni 

publicznej, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie poziomu integracji i aktywności 

mieszkańców obszaru zdegradowanego  oraz poczucie bezpieczeństwa 

użytkowników. 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest zagospodarowanie terenu 

parku w Środzie Śląskiej, podniesienie jego walorów estetycznych a przy tym 

nadanie mu funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej w celu podniesienia jakości 

zamieszkania na terenie zdegradowanym. 

Przedmiotem ww. projektu jest przeprowadzenie inwentaryzacji,  sporządzenie 

projektu zagospodarowania, modernizacja istniejącego parkingu, ukształtowanie 

nawierzchni w celu utworzenia zbiornika wodnego w najniżej położonej części 

terenu, uporządkowanie istniejącej zieleni, utworzenie odpowiedniej nawierzchni, 

trasy do jazdy na rolkach,  nowych nasadzeń zieleni, rewitalizacja charakterystycznej 

istniejącej alei drzew, wprowadzenie nowych obiektów małej architektury (fontanna 

wraz z tablicami informacyjnymi nawiązującymi do historii miasta, koszy na śmieci, 

ławek, stolików piknikowych, altany, stoliki szachowe, stoliki do ping ponga), 

urządzeń rekreacyjnych (mały park linowy, strefa z urządzeniami do ćwiczeń, plac 

zabaw) oraz strefy wydzielonej dla czworonogów. Ważnym elementem jest 

poprawa bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie elementów oświetlenia wraz z 

monitoringiem. Zarurowanie fragmentu cieku wodnego. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja projektu możliwa będzie w 

ciągu ok. 24 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Proponowane do realizacji działanie pozwoli na utworzenie miejsca spotkań, 

integracji mieszkańców, wypoczynku i rekreacji o wysokich walorach estetycznych i 

przyrodniczych. Pozwoli to na zachowanie spójności przestrzennej i stworzenie 

przestrzeni przyjaznej do czynnego i biernego spędzania czasu wolnego dla 

mieszkańców obszaru zdegradowanego w różnym wieku. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w oparciu 

o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa Projekt realizowany przez Gminę Środa Śląska w konsultacji z mieszkańcami. 
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wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące we 

wdrażaniu 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji 500 tys. 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD, FIO 
lata realizacji 2018-2019 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Powierzchnia zrewitalizowanych terenów zielonych ok. 3,2 ha 

Powierzchnia nowych i zmodernizowanych miejsc aktywnego wypoczynku i 

rekreacji ok. 3,2 ha 

Liczba osób korzystających z zrewitalizowanych terenów zielonych 

Liczba inicjatyw oddolnych 

Liczba nowych i zmodernizowanych punktów świetlnych 

Liczba przestępstw i wykroczeń 

Liczba interwencji straży miejskiej 

Kierunki działań, 

w które wpisuje 

się projekt 

Przestrzenno-społeczne 

 

LISTA A PROJEKT NR 7 

Nazwa projektu Rewitalizacja zabytkowych murów i innych elementów obronnych miasta Środa 

Śląska. 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Zabytkowe średniowieczne mury i elementy obronne miasta Środa Śląska są 

obecnie w bardzo złym stanie technicznym i ulegają procesowi zniszczenia i 

degradacji. Podstawowym celem proponowanego projektu jest odrestaurowanie 

historycznych zabytkowych murów obronnych miasta Środa Śląska  znajdujących się 

w rejestrze zabytków oraz wyeksponowanie reliktów  dawnych bram wjazdowych 

do miasta w przyziemiu, wieży obronnej wraz z przyległymi murami oraz fosy 

położonej w północno-zachodnim narożniku murów obronnych.  

W ramach projektu realizowane będzie: odnowienie i zabezpieczenie obiektu przed 

dalszą degradacją. Przed przystąpieniem do podstawowych etapów realizacji 

inwestycji należy wykonać Program Prac Konserwatorskich oraz wykonać 

opracowanie archeologiczne, które będzie obejmowało dawne bramy wjazdowe do 

miasta oraz zamek.  

Przedsięwzięcie odpowiada na problemy zidentyfikowane w sferze technicznej,  

gospodarczej i społecznej. Zgodnie z zapisami LPR konieczne jest podejmowanie 

działań służących zwiększaniu identyfikacji i poczucia związku mieszkańców obszaru 

z miejscem zamieszkania. Problem braku integracji i tożsamości regionalnej jest 

istotnym czynnikiem kryzysowym na terenie zdegradowanym. Konieczne jest 

podjęcie działań związanych z rozwojem sektora turystyki w oparciu o zabytki 

Gminy, który  będzie tworzył nowe miejsca pracy oraz przyczyni się do poprawy 

warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia w regionie. Projekt jest ściśle 
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powiązany z projektem nr 8 na liście B „Utworzenie szlaku turystyczno-edukacyjno-

rekreacyjnego w oparciu o istniejący potencjał  historyczny zabytkowych murów i 

innych elementów obronnych miasta wraz z otaczającą je przestrzenią oraz 

obiektami historycznymi”. Przedsięwzięcie wpisuje się w cel nr 8 LPR – Ochrona i 

promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego.  

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja projektu możliwa będzie w 

ciągu ok. 48 miesięcy (w latach 2017-2020). 

Oczekiwane 

rezultaty 

Poprawa wizerunku miasta i gminy oraz zachowanie wartości kulturowych. 

Wyeksponowanie najcenniejszych walorów architektury fortyfikacji miejskiej. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w oparciu 

o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące we 

wdrażaniu 

Projekt realizowany przez Gminę Środa Śląska we współpracy z Towarzystwem 

Miłośników Ziemi Średzkiej i Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej oraz WUOZ 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji ok. 9 mln. 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD, FIO, MKiDN 

lata realizacji 2016-2022 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych – 4 pasma murów o łącznej 

długości 535,76 mb  

Kierunki działań, 

w które wpisuje 

się projekt 

Przestrzenno-społeczne 

 

LISTA A PROJEKT 8 

Nazwa 

projektu 

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na terenie miasta 

Środa Śląska 

Opis 

problemu/cele 

zakres/miejsce 

czas realizacji 

projektu 

Stan techniczny i wizualny podwórek i przestrzeni międzyblokowych jest 

niezadowalający i nie odpowiada potrzebom mieszkańców. Podstawowym celem 

proponowanego projektu jest stworzenie przyjaznych miejsc służących integracji i 

aktywizacji mieszkańców poprzez rewitalizację podwórek i przestrzeni 

międzyblokowych na terenie miasta Środa Śląska. Przedmiotem tego 

przedsięwzięcia będzie odnowa oraz zagospodarowanie podwórek i przestrzeni 

międzyblokowych w następujących lokalizacjach: 

- ul. Mostowa 9/7 i 5/3 

- ul. Wrocławska 27 

- ul. Legnickiej 5 

- ul. Kościuszki 49 

- ul. Kolejowej 11-15 

- ul. Białoskórniczej 2-4 



                               
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego  

Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 

75 

- ul. Probusa 1, 2, 3   

- ul. Wrocławskiej 13  

- pl. Wolności 22-24 

- pl. Wolności 36-38/40-42, 46 

- ul. Kościuszki 60 

- ul. Legnickiej 6-8 i 8A 
- ul. Malczycka 33,35 
- wnętrze podwórzowe ograniczone ulicami Daszyńskiego 3, 3a i Kolejowa 4-10 
W ramach działania brane pod uwagę są następujące prace inwestycyjne: 
Modernizacja nawierzchni placów oraz chodników, modernizacja parkingów i 
miejsc postojowych, odnowienie zieleni uporządkowanie istniejącej zieleni i 
nowe nasadzenia), budowa placów zabawa i innych urządzeń sportowo – 
rekreacyjnych, wykonanie i montaż małej architektury (między innymi altany, 
ławki, kosze na śmieci, pergole, latarnie), modernizacja oświetlenia oraz 
instalacja monitoringu. 
Realizacja proponowanego projektu pozwoli na stworzenie przyjaznych miejsc 
spędzania czasu wolnego dla mieszkańców w różnym wieku oraz podniesienie 
świadomości i odpowiedzialności mieszkańców za ww. teren.  Odnowione 
podwórka i przestrzenie międzyblokowe będą pełnić istotną role w procesie 
integracji lokalnych wspólnot. Będą one mogły również stanowić miejsca dla 
podejmowania i realizacji różnorodnych działań społecznych służących 
aktywizacji mieszkańców. Zmodernizowane podwórka oraz przestrzenie 
międzyblokowe umożliwią realizację projektów skierowanych do wspólnot, 
inicjowanych przez jednostki miejskie (np. Dom Kultury, OsiR, Muzeum 
Regionalne w Środzie Śląskiej) i organizacje pozarządowe (np. warsztaty 
plastyczne, teatralne, zajęcia ruchowe dla dzieci czy seniorów). 
Przestrzenie te będą mogły stać się  miejscem spotkań integracyjnych i 
konsultacyjny (w tym z władzami gminy) czy tez wydarzeń sportowych, 
kulturalnych oraz pokazów filmowych. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu ok. 30 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Poprawa stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznych i 

półpublicznych w mieście. Podniesienie stopnia integracji mieszkańców. 

Aktywizacja Mieszkańców w różnych dziedzinach życia społeczno-kulturalnego. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy

/Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Projekt realizowany przez Gminę Środa Śląska we współpracy z mieszkańcami 

bloków, których dotyczy projekt rewitalizacji podwórek i przestrzeni 

międzyblokowych, wspólnotami mieszkaniowymi, zarządcami, gestorami sieci 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji  6,5 mln (w przeliczeniu na podwórko ok. 0,5 

mln).  

W przypadku podwórek w których będą zawierane umowy dzierżawy, 
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dopuszczalny  model partycypacji środków prywatnych do 30%. 
Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD, środki prywatne, FIO 
lata realizacji 2016-2022 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych i półpublicznych - 13 podwórek 

i przestrzeni międzyblokowych 

Liczba inicjatyw oddolnych 

Kierunki 

działań, w 

które wpisuje 

się projekt 

Społeczno-przestrzenne  

 

LISTA A PROJEKT NR 9 

Nazwa projektu Rewitalizacja terenu przy Akwenie Wodnym Kajaki w Środzie Śląskiej na potrzeby 

rekreacji oraz organizacji eventów miejskich i imprez masowych 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Rozległy teren przy Akwenie Kajaki nie jest obecnie w pełni zagospodarowany i nie 

odpowiada na potrzeby mieszkańców terenu zdegradowanego w zakresie rekreacji 

i aktywnego wypoczynku. Na obszarze rewitalizacji brakuje estetycznych, 

funkcjonalnych i ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 

odpowiadających na potrzeby jego mieszkańców. Podstawowym celem 

proponowanego projektu jest ożywienie i uatrakcyjnienie przestrzeni obszaru 

rewitalizacji dla jego mieszkańców. Stworzenie wielofunkcyjnego centrum rekreacji, 

wprowadzenie nowych funkcji, możliwości spędzania wolnego czasu  

i wykorzystania ww. przestrzeni. 

Przedmiotem tego przedsięwzięcia będzie: 

- Budowa budynku usługowo-gospodarczego w celu użytkowania go jako 

wypożyczalni i magazynu dla sprzętu wodno-rekreacyjnego (zakup kajaków, 

rowerów wodnych) oraz pomieszczenia biurowego dla koła wędkarskiego. 

- Budowa drewnianego pomostu/mola służącego do cumowania sprzętu 

pływającego, postawionego w bezpośrednim sąsiedztwie wypożyczalni sprzętu 

wodnego oraz łączącego brzeg akwenu z wyspą, którą należałoby uporządkować 

roślinność, dokonać deratyzacji i zagospodarować np. poprzez budowę przystani 

dla sprzętu pływającego, budowę altany wraz z punktem widokowym na jej 

pierwszej kondygnacji. 

- Ustawienie tablic informujących o żyjących w akwenie rybach, rosnącej 

roślinności oraz ptactwie żyjącym i gniazdującym w okolicach akwenu (forma 

edukacyjna). 

- Monitoring całego obiektu obejmującego newralgiczne obszary akwenu i terenów 

przyległych wraz z wytyczeniem nowych ogrodzeń. 

- Budowa altan piknikowych z ogólnodostępnymi miejscami do grillowania -   

w celach rekreacyjnych i integracyjnych. 

- Budowa skateparku i parku linowego na terenie byłej piaskowni, ze ścieżkami dla 

rowerów i rolkarzy oraz budynkiem socjalno-sanitarnym. 
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- Budowa nowoczesnego placu zabaw, ogrodzonego, z nawierzchnią 

poliuretanową, dostosowanego również dla osób niepełnosprawnych, nowoczesny 

design urządzeń, ławki, miejsce do stawiania wózków, zacienienie części placu. 

- Budowa sceny bądź mini amfiteatru z węzłem sanitarnym – teren za istniejącym 

już boiskiem do siatkówki plażowej. 

- Wprowadzenie oświetlenia, ławek i koszy na śmieci wokół akwenu – nowoczesny 

design, ekologiczne materiały. Umieszczenie tablic informacyjnych  

i regulaminów poszczególnych obiektów, wyznaczenie miejsc na „psie pakiety”. 

- Wydzielenie terenu zielonego na letnie leżakowanie (od strony północnej 

akwenu, w pobliżu parkingu i SOSW, ekologiczne leżaki wykonane np. z palet 

drewnianych) w sąsiedztwie nasadzeń z kwiatów polnych. 

- Nowe nasadzenia zieleni  i uzupełnienie już istniejącej  - drzewa ozdobne, iglaste, 

krzewy i klomby kwiatowe. 

- Uzupełnieniem przestrzeni będzie wprowadzenie niezbędnej infrastruktury 

komunikacyjnej. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja projektu możliwa będzie w 

ciągu 60 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Projekt będzie mieć pozytywny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców 

obszaru rewitalizacji, jakości środowiska naturalnego oraz infrastruktury 

rekreacyjno-wypoczynkowej. 

Pozwoli na stworzenie wielofunkcyjnego wielkopłaszczyznowego, zewnętrznego,  

miejskiego centrum integracji, aktywności i rekreacji biernej i czynnej dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. Ocena oraz pomiar produktów  

i rezultatów projektu prowadzona będzie w oparciu o cykliczny monitoring opisany 

w punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące we 

wdrażaniu 

Projekt realizowany przez Gminę Środa Śląska we współpracy z OsiR’em. Istnieje 

możliwość współpracy z NGO-Krainą Łęgów Odrzańskich. 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji ok. 8 mln pln 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD 

lata realizacji 2016-2021 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych ok. 11,5ha 

Powierzchnia nowych i zmodernizowanych miejsc aktywnego wypoczynku i 

rekreacji ok. 11,5ha 

Długość przebudowanych dróg 

Liczba nowych i zmodernizowanych punktów świetlnych 

Kierunki działań, 

w które wpisuje 

się projekt 

Przestrzenno-społeczno-infrastrukturalne. 
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LISTA A PROJEKT NR 10 

Nazwa projektu Usprawnienie ruchu kołowego w Środzie Śląskiej poprzez przebudowę 

/zmianę organizacji ruchu skrzyżowania ulic Kościuszki i Białoskórniczej 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest usprawnienie ruchu 

kołowego, poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców.  

Przedmiotem tego przedsięwzięcia będzie zmiana drogowego oznakowania 

pionowego i poziomego, zmiana organizacji ruchu. Skrzyżowanie  ulic 

Kościuszki i Białoskórniczej znajduje się w pobliżu trzech ważnych obiektów 

użyteczności publicznej : starostwa powiatowego, kościoła i szkoły. W obszarze 

skrzyżowania występuje wzmożony ruch pieszy oraz samochodowy. Ze 

względu na bliskość szkoły i kościoła występuje duży ruch dzieci oraz osób 

starszych. Przebudowa skrzyżowania znacznie usprawni ruch kołowy, poprawi 

bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Dodatkowo celem przedsięwzięcia 

jest usprawnienie ruchu drogowego i pieszego użytkowników szlaku 

turystyczno-edukacyjnego (projekt nr 8 lista B). 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 6 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Usprawnienie komunikacji ruchu kołowego w mieście. Ochrona środowiska 

przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń. Zwiększenie bezpieczeństwa. 

Poprawa jakości życia mieszkańców.  

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Miasto i Gmina Środa Śląska, Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej, 

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, przedsiębiorcy prywatni realizujący 

wykonanie projektu budowlanego i prac budowlanych. 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 50.000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD 

lata realizacji 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Długość przebudowanych dróg (km) 

Liczba odnotowanych zdarzeń drogowych  

Kierunki działań, 

w które wpisuje 

się projekt 

Infrastrukturalno –społeczne  

 

LISTA A PROJEKT NR 11 

Nazwa projektu Usprawnienie ruchu kołowego w Środzie Śląskiej poprzez przebudowę 

/zmianę organizacji ruchu skrzyżowania ulic Wrocławska, Górna, Rakoszycka 

oraz Malczycka-Legnicka 

Opis 

problemu/cele/ 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest usprawnienie ruchu 

kołowego, poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców.  
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zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Przedmiotem tego przedsięwzięcia będzie zmiana drogowego oznakowania 

pionowego i poziomego, wprowadzenie sygnalizacji świetlnej, zmiana 

organizacji ruchu. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 7 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Usprawnienie komunikacji ruchu kołowego w mieście. Ochrona środowiska 

przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń. Zwiększenie bezpieczeństwa. Poprawa 

jakości życia mieszkańców.  

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring zgodnie z opisem w punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Miasto i Gmina Środa Śląska, Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej, 

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, przedsiębiorcy prywatni realizujący 

wykonanie projektu budowlanego i prac budowlanych. 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 600.000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD 

lata realizacji 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Długość przebudowanych dróg (km) 

Liczba odnotowanych zdarzeń drogowych 

Kierunki 

działań, w 

które wpisuje 

się projekt  

Infrastrukturalno –społeczne  

 

LISTA A PROJEKT NR 12 

Nazwa projektu Modernizacja ulicy Basztowej w Środzie Śląskiej 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest usprawnienie ruchu 

kołowego i pieszego, poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości życia 

mieszkańców w odpowiedzi na zgłaszane przez mieszkańców wnioski oraz 

poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru. Ulica Basztowa jest w złym stanie 

technicznym i znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie historycznej fosy oraz 

murów obronnych. Rozbudowa i przebudowa drogi jest działaniem 

komplementarnym z projektem nr 15 lista A i 8 lista B, . 

Przedmiotem tego przedsięwzięcia będzie przebudowa istniejącej części drogi 

oraz–ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej na ul. Basztowej wraz z siecią 

kanalizacji deszczowej i niezbędną infrastrukturą w postaci oświetlenia.  

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 12 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Usprawnienie komunikacji ruchu kołowego i pieszego w mieście. Ochrona 

środowiska przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń. Zwiększenie 
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bezpieczeństwa. Poprawa jakości życia mieszkańców.  

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring zgodnie z punktem VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Miasto i Gmina Środa Śląska, Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej, 

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, przedsiębiorcy prywatni realizujący 

wykonanie projektu budowlanego i prac budowlanych. 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 1.050.000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD 

lata realizacji 2016-2022 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Długość przebudowanych dróg 0,4km 

Liczba nowych i zmodernizowanych punktów świetlnych 14 

Kierunki działań, 

w które wpisuje 

się projekt 

Infrastrukturalno –społeczne  

 

LISTA A PROJEKT NR 13 

Nazwa projektu Usprawnienie ruchu pieszego i kołowego na ulicy Śląskiej w Środzie Śląskiej 

poprzez przebudowę i dostosowanie do współczesnych potrzeb 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest usprawnienie ruchu 

pieszego-poprzez wyłączenie drogi z ruchu pojazdów i stworzenie ciągu 

pieszego, poprawa bezpieczeństwa, poprawa jakości życia mieszkańców, 

stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców w odpowiedzi na 

zgłaszane przez nich potrzeby.  

Przedmiotem tego przedsięwzięcia będzie przebudowa istniejącej drogi wraz z 

chodnikiem. Budowa oświetlenia drogowego. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 12 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Usprawnienie komunikacji ruchu pieszego w mieście. Ochrona środowiska 

przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń. Zwiększenie bezpieczeństwa. Poprawa 

jakości życia mieszkańców.  

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring zgodnie z punktem VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Miasto i Gmina Środa Śląska, Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej, 

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, przedsiębiorcy prywatni realizujący 

wykonanie projektu budowlanego i prac budowlanych. 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 235.200 zł 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD 
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lata realizacji 2016-2022 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych 0,024 ha 

Długość przebudowanych dróg 0,08 km 

Liczba nowych i zmodernizowanych punktów świetlnych - 4  

Kierunki 

działań, w 

które wpisuje 

się projekt 

Infrastrukturalno –społeczne  

 

LISTA A PROJEKT NR 14 

Nazwa projektu Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do 

Targowiska Miejskiego w Środzie Śląskiej (ulica Legnicka, Malczycka, Ogrody 

Zamkowe) 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest poprawa infrastruktury 

drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców w odpowiedzi na zgłaszane wnioski. 

Przedmiotowy ciąg pieszo-jezdny stanowi jednocześnie dojście i dojazd do 

przebudowywanego targowiska miejskiego (projekt nr 3 lista B). Przedmiotem 

tego przedsięwzięcia będzie przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą. Obecnie nawierzchnia dróg dojazdowych, kładki 

łączącej ul. Ogrody Zamkowe z targowiskiem miejskim oraz zjazd na 

targowisko z ulicy Malczyckiejsą w złym stanie technicznym. Przebudowa 

wpłynie korzystnie na jakość życia mieszkańców oraz poprawi  dostęp dla osób 

niepełnosprawnych.  

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 6 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Usprawnienie komunikacji kołowej w mieście. Ochrona środowiska przez 

zmniejszenie ilości zanieczyszczeń. Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia 

mieszkańców.  

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring zgodnie z punktem VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Miasto i Gmina Środa Śląska, Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, 

przedsiębiorcy prywatni realizujący wykonanie projektu budowlanego i prac 

budowlanych. 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 284 644,53 zł 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD 

lata realizacji 2016-2022 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Długość przebudowanych dróg około 427,4m2  

Liczba nowych i zmodernizowanych punktów świetlnych - 2  

Kierunki działań, 

w które wpisuje 

Infrastrukturalno –społeczne  



                               
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego  

Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 

82 

się projekt 

 

LISTA A PROJEKT NR 15 

Nazwa projektu Modernizacja ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Droga przebiega wzdłuż historycznego fragmentu murów obronnych. Służyć 

będzie do obsługi komunikacyjnej szlaku edukacyjno-turystycznego 

tworzonego wokół głównych elementów dziedzictwa kulturowego miasta 

Środa Śląska (komplementarność z projektem nr 8 lista B i 12 lista A). 

Droga jest obecnie w bardzo złym stanie technicznym. Na dużej części brak jest 

nawierzchni utwardzonej. 

 Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszego 

użytkowników szlaku turystyczno-edukacyjnego. Rozbudowa i przebudowa 

drogi wpłynie również korzystnie na poprawę atrakcyjności turystycznej 

obszaru rewitalizacji miasta i umożliwi powiększenie sieci dostępnych atrakcji 

turystycznych.  Konieczne jest odtworzenie historycznej nawierzchni i 

przywrócenie pierwotnej funkcji komunikacyjnej. Ponadto przebudowa i 

rozbudowa drogi wpłynie na  poprawę infrastruktury technicznej poprzez 

budowę oświetlenia drogowego, wymianę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę 

sieci kanalizacji deszczowej. Ze względu na historyczny charakter ciągu 

komunikacyjnego konieczne jest przełożenie naziemnej sieci energetycznej 

jako sieć podziemną. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 12 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Usprawnienie komunikacji pieszej i ruchu kołowego w mieście. Ochrona 

środowiska, poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.  

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring zgodnie z punktem VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Miasto i Gmina Środa Śląska, Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej, 

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, przedsiębiorcy prywatni realizujący 

wykonanie projektu budowlanego i prac budowlanych. 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 692.910 zł 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD 

lata realizacji 2016-2022 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Długość przebudowanych dróg 0,19 km  

Liczba nowych i zmodernizowanych punktów świetlnych 14  

Długość wybudowanej sieci wod-kan 

Liczba przestępstw i wykroczeń 

Liczba interwencji straży miejskiej 

Kierunki działań, 

w które wpisuje 

Infrastrukturalno –społeczne  
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się projekt 

 

LISTA A PROJEKT NR 16 

Nazwa projektu Remont części wspólnych budynku przy ulicy Legnickiej 47 cd poprzez 

wykonanie kapitalnego remontu dachu 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest poprawa życia 

mieszkańców, poprawa efektywności energetycznej budynku.  

Zakres przedsięwzięcia: wymiana pokrycia dachowego, kompleksowy remont 

kominów, rynien, rur spustowych i blacharki.  

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 3 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Wzrost efektywności energetycznej, poprawa jakości życia mieszkańców 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring zgodnie z punktem VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Białoskórnicza 4  55-300 Środa Śląska 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 38 000zł 

Potencjalne źródło finansowania środki prywatne, RPO WD 

lata realizacji 2016 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba zrewitalizowanych budynków mieszkalnych - 1 

 

Kierunki 

działań, w które 

wpisuje się 

projekt 

Społeczne, funkcjonalno-przestrzenne, techniczne, środowiskowe 

 

LISTA A PROJEKT NR 17 

Nazwa projektu Remont części wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy 

Wrocławskiej 55 w Środzie Śląskiej  

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest poprawa życia 

mieszkańców, poprawa efektywności energetycznej budynku i jego estetyki. 

Zakres przedsięwzięcia: docieplenie zewnętrznych ścian budynku od  strony 

wschodniej, południowej, północnej.  

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 3 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Wzrost efektywności energetycznej, poprawa jakości życia mieszkańców. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring zgodnie z punktem VII programu. 

Nazwa Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Białoskórnicza 4  55-300 Środa Śląska 
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wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 55 000 zł brutto 

Potencjalne źródło finansowania środki prywatne, RPO WD 

lata realizacji 2016-2022 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba zrewitalizowanych budynków mieszkalnych – 1 

 

Kierunki 

działań, w które 

wpisuje się 

projekt 

Społeczne, funkcjonalno-przestrzenne, techniczne, środowiskowe 

 

LISTA A PROJEKT NR 18 

Nazwa projektu Przebudowa wnętrza blokowego ul. Śląska-Białoskórnicza 2,4 w Środzie 

Śląskiej 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest poprawa życia 

mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa użytkowników przestrzeni oraz 

wzmocnienie walorów estetyczno-funkcjonalnych terenu znajdującego się w 

granicach zabytkowych murów obronnych, tj. ścisłego centrum historycznego 

miasta zgodnie z potrzebami mieszkańców. 

Zakres przedsięwzięcia: przebudowa wnętrza blokowego polegająca na 

wyrównywaniu podłoża, wyposażeniu terenu w urządzenia tzw. małej  

architektury (ławki, urządzenia do ćwiczeń), nasadzeniu krzewów  i 

wyznaczeniu miejsc parkingowych. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 6 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Wzrost efektywności energetycznej, poprawa jakości życia mieszkańców. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring zgodnie z punktem VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Białoskórnicza 4  55-300 Środa Śląska 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 330 000 zł brutto 

Potencjalne źródło finansowania środki prywatne, RPO WD 

lata realizacji 2016-2022 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych i półpublicznych - 1 

Liczba inicjatyw oddolnych 

Kierunki Społeczne, funkcjonalno-przestrzenne, techniczne, środowiskowe 
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działań, w które 

wpisuje się 

projekt 

 

LISTA A PROJEKT NR 19 

Nazwa projektu Zagospodarowanie przestrzeni przy budynku po byłej szkole we 

Wrocisławicach i stworzenie nowych funkcji dla spędzania wolnego czasu   

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest  wzbogacenie oferty dla 

mieszkańców i zachęcenie ich do aktywnego spędzania czasu wolnego w 

odpowiedzi na zgłaszane zapotrzebowanie:  

Zakres przedsięwzięcia:  

Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku po byłej szkole w którym 

obecnie znajduje się Świetlica oraz lokale socjalne oraz stworzenie nowych 

funkcji sportowo rekreacyjnych poprzez : 

- wybudowanie boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i siatkówkę ze 

sztuczną nawierzchnią  

- rozbudowę placu zabaw oraz wzbogacenie go o elementy edukacyjno- 

ruchowe  

- zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia roślinnością zintegrowaną z 

elementami małej architektury  

-  Siłownia plenerowa dla osób aktywnie spędzających czas wolny 

- ogrodzenie terenu  

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 10 miesięcy; lata realizacji 2016-2022 

Oczekiwane 

rezultaty 

Rezultatem projektu będzie stworzenie tzw. centrum miejscowości 

skupionego wokół świetlicy wiejskiej i infrastruktury bezpośrednio do niej 

przylegającej. Miejsce to będzie pełniło funkcję integracyjną skupiającą 

wszystkie pokolenia miejscowości i dająca możliwość wspólnego a także 

aktywnego spędzania czasu wolnego. Ocena oraz pomiar produktów i 

rezultatów projektu prowadzona będzie w oparciu o cykliczny monitoring 

zgodnie z punktem VII programu. 

Nazwa 

Wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Gmina Środa Śląska/ sołectwo Wrocisławice 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 500 000  

Potencjalne źródło finansowania: budżet JST, RPO WD 

Lata realizacji 2017-2018 
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Oczekiwane 

wskaźniki 

Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych 0,44 [ha]  

Liczba inicjatyw oddolnych 

Pola 

tematyczne, w 

które wpisuje 

się projekt 

Funkcjonalno-przestrzenny, społeczny, techniczny 

 

LISTA A PROJEKT NR 20 

Nazwa projektu Odnowa przestrzeni publicznych w miejscowości Komorniki  

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest rozwój miejscowości i 

wzrost aktywności mieszkańców Komornik poprzez odnowę przestrzeni 

publicznych wraz z najważniejszymi ośrodkami, wokół których koncentruje się 

życie społeczno-kulturalne mieszkańców Komornik.  

Przedsięwzięcie będzie realizowane w następujących etapach: 

1) Budowa nowej nawierzchni boiska sportowego w Komornikach – 

poprawa warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu, 

poprawa istniejącej infrastruktury sportowej,  z której korzystają 

dzieci, młodzież oraz zawodnicy klubu PAGEL Komorniki i inne 

drużyny sportowe biorące udział w rozgrywkach odbywających się na 

istniejącym boisku. 

2) Instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w 

Komornikach – poprawa warunków życia mieszkańców wsi Komorniki 

i użytkowników świetlicy wiejskiej poprzez instalację systemu C.O. na 

gaz lub węgiel. Zapewnienie źródła ciepła jest szczególnie istotne dla 

mieszkańców wsi, w tym w szczególności dzieci, które przebywają w 

świetlicy popołudniami i wieczorami korzystając z proponowanym 

tam zajęć. 

 

Zakres przedsięwzięcia: wykonanie projektu instalacji, prace instalacyjne C.O, 

niwelacja terenu, zasianie trawy, podlewanie, nawożenie, wertykulacja. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 24 miesięcy; lata realizacji – 2017-2018 

Oczekiwane 

rezultaty 

Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Komornik, wzrost 

aktywności mieszkańców dzięki poszerzeniu możliwości wykorzystania 

zmodernizowanej świetlicy i boiska 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring zgodnie z punktem VII programu. 

Nazwa Gmina Środa Śląska/ rada sołecka/ mieszkańcy Komornik/klub sportowy 
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Wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

PAGEL Komorniki/przedsiębiorcy 

 

 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 80 000,00 zł 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych   [ha]  

Liczba inicjatyw oddolnych 

Pola 

tematyczne, w 

które wpisuje 

się projekt 

Funkcjonalno-przestrzenny, techniczny, społeczny 

 

LISTA A  PROJEKT NR 21 

Nazwa projektu Świetlica wiejska oraz teren wokół świetlicy jako atrakcyjne centrum wsi 

Kryniczno  

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest  wzbogacenie oferty dla 

mieszkańców i zachęcenie do aktywnego spędzania czasu wolnego  

Zakres przedsięwzięcia:  

Zagospodarowanie przestrzeni wokół Świetlicy wiejskiej oraz stworzenie 

nowych funkcji sportowo rekreacyjnych poprzez : 

- wybudowanie boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią 

trawiastą 

- wybudowanie boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykówkę i siatkówkę ze 

sztuczną nawierzchnią  

- rozbudowę placu zabaw, wzbogacenie go o elementy edukacyjno-ruchowe i 

mini skatepark oraz wymiana nawierzchni placu zabaw 

- utworzenie placu manewrowego do nauki uczestnictwa w ruchu drogowym 

z szczególnym ukierunkowaniem na ruch rowerowy dzieci 

- zagospodarowanie terenu poprzez nasadzenia  roślinnością zintegrowaną z 

elementami małej architektury  

-  Siłownia plenerowa dla osób aktywnie spędzających czas wolny 

- ocieplanie elewacji świetlicy i remont elewacji  

- system monitoringu 

- modernizacja drogi lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i 

oświetleniem 

- wyposażenie świetlicy w sprzęt multimedialny w celu nadania jej nowej 

funkcji - sali szkoleniowo-konferencyjnej. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 10 miesięcy;  

Oczekiwane Rezultatem projektu będzie stworzenie tzw. centrum miejscowości 
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rezultaty skupionego wokół świetlicy wiejskiej i infrastruktury bezpośrednio do niej 

przylegającej. Miejsce to będzie pełniło funkcję integracyjną skupiającą 

wszystkie pokolenia miejscowości i dająca możliwość wspólnego a także 

aktywnego spędzania czasu wolnego  

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

Wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Gmina Środa Śląska w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Mieszkańców Wsi 

Kryniczno, Parafią św. Wawrzyńca w Krynicznie, Stowarzyszeniem Lokalna 

Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich" z możliwością rozszerzenia 

partnerstwa o inne typy beneficjentów wskazane przez IZ RPO WD 

 

 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 1 000 000  

Potencjalne źródło finansowania: Budżet JST, RPO WD, budżet sołecki 

lata realizacji 2016-2022 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych (ha) 

Powierzchnia nowych/zmodernizowanych miejsc aktywnego wypoczynku i 

rekreacji (ha) 

Długość przebudowanych dróg (0,438km) 

Liczba inicjatyw oddolnych 

Liczba przestępstw  i wykroczeń 

Liczba interwencji straży miejskiej 

Pola 

tematyczne, w 

które wpisuje 

się projekt 

Funkcjonalno-przestrzenny, techniczny, społeczny 

 

LISTA A PROJEKT NR 22 

Nazwa projektu Remont części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych  

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest rewitalizacja tkanki mieszkaniowej 

na terenie miasta w szczególności  poprawa jakości życia mieszkańców, 

zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, a także poprawa stanu 

środowiska naturalnego (zwłaszcza powietrza atmosferycznego). Obręb 

modernizacji części wspólnych budynków mieszkalnych to strefa A i B ochrony 

konserwatorskiej, budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe wpisane są do 

ewidencji zabytków, większość z nich z racji swojego wieku jest w 

niezadowalającej kondycji technicznej i wymaga przeprowadzenia remontów, 

w tym remontów kapitalnych. Większość budynków ogrzewana jest węglem. 

Przedmiotem tego projektu będzie kompleksowa odnowa oraz modernizacja 

energetyczna budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych. W tym w 

szczególności: 

Ul. Kościuszki 60 
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Ul. Legnicka 4-6-8 

Pl. Wolności 69 

Pl. Wolności 80 

Ul. Wrocławska 21 

W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące prace 

inwestycyjne: 

- remonty części wspólnych budynków tj. wykonanie izolacji pionowej i 

poziomej ścian fundamentowych, wykonanie remontów elewacji- wykonanie 

nowych tynków elewacyjnych lub wykonanie ocieplenia ścian, malowanie 

ścian elewacji, roboty związane z wymianą instalacji wod- kan części 

wspólnych, wymiana instalacji elektrycznych części wspólnych, remonty 

klatek schodowych, wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z 

remontem i odgrzybianiem konstrukcji dachu, remont kominów, remont  lub 

wymiana stropów, wykonanie klamrowania ścian zewnętrznych.  

Realizacja proponowanego przedsięwzięcia przyczyni się do odnowy oraz 

zachowania wartościowych i historycznych budynków. Projekt 

przeprowadzony równolegle do działań związanych z rewitalizacją podwórek 

oraz przestrzeni międzyblokowych, przyczyni się do wykreowania przyjaznych 

miejsc spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i gości odwiedzających 

miasto. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Poprawa istniejącego stanu technicznego zasobów mieszkaniowych w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców budynków.  

Poprawa wizerunku i estetyki miasta. 

Poprawa efektywności energetycznej budynków (zmniejszenie zużycia 

energii). 

Poprawa jakości życia mieszkańców. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

Wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Wspólnoty mieszkaniowe, WUOZ 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 550 000,00 zł 

Potencjalne źródło finansowania środki prywatne, RPO WD 

lata realizacji 2016-2022 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba zrewitalizowanych budynków mieszkalnych - 6 

 

Kierunki 

działań, w które 

Działania przestrzenno-społeczne 
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wpisuje się 

projekt 

 

LISTA A PROJEKT NR 23 

Nazwa projektu Stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku przy ogródkach działkowych w 

Środzie Śląskiej wraz z przebudową ulicy Targowej 

Opis 

problemu/cele 

zakres/miejsce

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest umożliwienie 

mieszkańcom obszaru rewitalizacji aktywnego wypoczynku w dogodnych 

warunkach i atrakcyjnej lokalizacji zgodnie ze składanymi przez mieszkańców 

postulatami na obszarze rewitalizacji  brakuje estetycznych, funkcjonalnych i 

ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Przy ulicy 

Targowej zlokalizowane są rodzinne ogródki działkowe. Obecnie funkcjonują 

683 rodzinne ogródki działkowe, a ich właścicielami są w większości 

mieszkańcy obszaru zdegradowanego z terenu miasta Środa Śląska, w 

szczególności osoby starsze, choć w ciągu ostatnich kilku lat wzrosło 

zainteresowanie ROD wśród osób młodych, zwłaszcza rodzin z małymi 

dziećmi. W tym kontekście szczególnie istotne jest stworzenie dogodnych 

warunków do rekreacji i aktywnego wypoczynku z odpowiednią infrastrukturą 

towarzyszącą. Teren ROD jest chętnie wykorzystywany przez osoby starsze i 

rodziny z małymi dziećmi ze względu na położenie z dala od ruchliwych ulic 

miasta, w otoczeniu zieleni, w strefie ciszy.  

Odpowiednia infrastruktura komunikacyjna m.in. w postaci przebudowanej 

ulicy z chodnikiem jest gwarancją niezbędnego poziomu bezpieczeństwa osób 

korzystających z ROD. Stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku i 

zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego jest zatem w pełni 

uzasadniona, odpowiada bowiem na istniejące i prognozowane potrzeby 

mieszkańców terenu zdegradowanego. Realizacja przedsięwzięcia jest istotna 

nie tylko z powodu wynikających korzyści infrastrukturalnych, ale także z 

powodu korzyści społecznych i kulturalnych. Realizacja zadania przyczyni się 

do podniesienia jakości zamieszkania na obszarze rewitalizacji, lepszego 

wykorzystania zasobów wewnętrznych w procesie rozwoju i zapewnienia 

wysokiej jakości przestrzeni publicznej. 

Zakres przedsięwzięcia:  

1. przebudowa i zmiana nawierzchni ul Targowej  z chodnikiem sąsiadującej z 

ogródkami działkowymi na odcinku około 500 metrów  

-zagospodarowanie podwórka przy ul Malczyckiej 39 ( od strony ul Targowej 

na działce nr 16/1  

- stworzenie infrastruktury parkingowej 

2. poprawa nawierzchni drogi o długości około 700 wokół ogródków 

działkowych na działce nr 24 aM 25 obręb Środa Śląska 

- stworzenie infrastruktury aktywnego wypoczynku (elementy siłowni 

plenerowej przy w/w drodze, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, 
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uzupełnienie zieleni 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 8 miesięcy;  

Oczekiwane 

rezultaty 

Poprawa funkcjonalności obszaru rewitalizacji miasta, wzrost liczebności osób 

aktywnie spędzających wolny czas z obszaru rewitalizacji (jogging, nordic 

walking) wykorzystanie potencjału drzemiącego w obszarze zielonym - 

ogrodach działkowych. 

 Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Gmina Środa Śląska/ Polski Związek Działkowców oddział Środa Śląska  

 

 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji:  1 300 000,00 

Potencjalne źródło finansowania: Budżet JST, RPO WD, środki prywatne 

lata realizacji 2017-2018 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych (32ha) 

Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych i półpublicznych 

Powierzchnia nowych i zmodernizowanych miejsc wypoczynku i rekreacji 

Powierzchnia zrewitalizowanych terenów zielonych 

Liczba osób korzystających z zrewitalizowanych terenów zielonych 

Liczba inicjatyw oddolnych  

Pola 

tematyczne, w 

które wpisuje 

się projekt 

Techniczny, funkcjonalno-przestrzenny, społeczny 

 

LISTA A  PROJEKT NR 24 

Nazwa działania Modernizacja podwórka przy Domu Parafialnym parafii Św. Andrzeja 

Apostoła w Środzie Śląskiej do funkcji sportowo-rekreacyjnej 

Opis 

problemu/cele 

zakres/miejsce 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest  adaptacja – 

modernizacja przestrzeni publicznej zlokalizowanej na działce nr 78 przy ul. 

Kolejowej 2 w Środzie Śląskiej do funkcji sportowo-rekreacyjnej z 

uwzględnieniem niezbędnej komunikacji. Planowane jest wykonanie boiska 

wielofunkcyjnego (uniwersalnego boiska do piłki nożnej, koszykowej i 

siatkówki), zlokalizowanie w tej przestrzeni miejsc parkingowych oraz 

elementów małej architektury. Proponowana funkcja odpowiada na potrzeby 

dzieci i młodzieży korzystających z oferty spędzania czasu wolnego w 

Oratorium oraz mieszkańców okolicznych bloków. W najbliższej okolicy, tj. 

obszar ulic Kolejowej, pl. Wolności, Kilińskiego, Daszyńskiego nie ma żadnego 

obiektu sportowo-rekreacyjnego. 
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W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 48 miesięcy; lata realizacji – 2017-2018 

Oczekiwane 

rezultaty 

Poprawa dostępności przestrzeni publicznych dla mieszkańców i 

dostosowanie funkcji do potrzeb. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Parafia św. Andrzeja Apostoła i Towarzystwo Salezjańskie 

 

 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 200 000zł 

Potencjalne źródło finansowania: Budżet parafii, RPO WD 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Powierzchnia nowych i zmodernizowanych miejsc aktywnego wypoczynku i 

rekreacji – 350m2 

Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych i półpublicznych – 1  

Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych – 350 m2 

Liczba inicjatyw oddolnych 

Pola 

tematyczne, w 

które wpisuje 

się projekt 

techniczny, społeczny 

 

LISTA A PROJEKT NR 25 

Nazwa działania Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej 

Opis 

problemu/cele 

zakres/miejsce 

czas realizacji 

projektu 

Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej jest odpowiedzią na potrzeby 
lokalnej społeczności.  
Biorąc pod uwagę niemal całkowity brak oferty kulturalnej skierowanej do 
młodzieży oraz ludzi dorosłych w Środzie Śląskiej, zasadnym byłoby 
utworzenie instytucji, która wypełniłaby tę lukę. Celem istenienia takiego 
"centrum kultury" było by: 
1. Aktywizacja kulturalna ludzi młodych 
Zadowolić gusta kulturalne dzisiejszej młodzieży jest niezwykle trudno - młodzi 
ludzie są obecnie najbardziej wymagającymi konsumentami. By do nich trafić 
należy zaprezentować ofertę zgodną z ich  zainteresowaniami – muzyką, 
filmem, nowoczesną szuką, fotografią, internetem.    
W hali sportowej zanalzłoby się więc miejsce na salę prób amatorskich 
zespołów muzycznych, młode kapele mogłyby dawać tam kameralne koncerty, 
a grupy teatralne – występować przed zaproszoną publicznością. Działałby tu 
też strefa wolnego internetu, z którego skorzystać mógłby każdy chętny.  
2. Zapobieganie narkomani i alkoholizmowi wśród młodzieży  
Dużym problemem wśród młodzieży jest obecnie nadużywanie różnorakich 
niedozwolonych substancji w tym narkotyków i alkoholu. Centrum Kultury 
Niezależnej mogłoby prowadzić szerokorozumianą profilaktykę 
antynarkotykową i antyalkoholową poprzez promowanie alternatywnych 
działań: propagowanie zdrowego stylu życia, dbałość o rozwój umiejętności 
radzenia sobie z wymaganiami jakie stawia życie, umiejętności radzenia sobie 
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w sytuacjach trudnych itp. Stanowiłoby to uzupełnienie dla profilaktyki 
uzależnień prowadzonej przez system oświaty.  
3. Integracja lokalnej społeczności poprzez stworzenie miejsca dla inicjatyw 
oddolnych i społecznych 
Poprzez utworzenie w hali wolnej przestrzeni na działania artystyczne możliwe 
byłoby organizowanie przez zainteresowane grupy, różnych przedsięwzięć i 
eventów(targi, spektakle, koncerty, festiwale filmowe, imprezy 
okolicznościowe). Przestrzeń byłaby dostępna dla wszystkich chętnych na 
określonych warunkach i zarządzana przez menadżera. Mógłby tam więc 
działać dyskusyjny klub filmowy czy literacki, a zespoły muzyczne zyskałby salę 
prób i miejce do kameralnych występów. Dzięki temu w hali odbywałyby się 
różnorodne imprezy kulturalne odpowiadające na potrzeby mieszkańców i 
organizowane z inicjatywy mieszkańców, którzy chcą angażować się w życie 
społeczne miasta.  
 
Podstawowym celem proponowanego projektu jest przystosowanie budynku 
po byłej sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. M. Kopernika ul. Wrocławska 12, Środa Śląska 
wraz z otoczeniem na Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej. 
Przedmiotem tego przedsięwzięcia będzie remont, przebudowa, adaptacja i 
wyposażenie budynku na ww cel.  
 

Oczekiwane 

rezultaty 

1. remont i przebudowa hali sportowej  przeznaczonej pod Powiatowe 
Centrum Kultury Alternatywnej 
2. wyposażenie obiektu przeznaczonego pod Powiatowe Centrum Kultury 
Alternatywnej  
3. zagospodarowanie terenu wokół obiektu z przeznaczeniem na  
wykorzystanie pod funkcje społeczne  
4. wzrost aktywności i świadomości kulturalnej lokalnej społeczności  
 
Pomiar wskaźników prowadzony będzie protokołami odbioru prac i 
sprawozdaniami ze zorganizowanych wydarzeń. 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Powiat Średzki wraz z partnerami 

Nakłady do 

poniesienia 

5000 000,00zł 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów zabytkowych  

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

zrewitalizowanych obszarach (1) 

Długość przebudowanych dróg 

Liczba inicjatyw oddolnych 

Pomiar wskaźników prowadzony będzie protokołami odbioru prac i 

sprawozdaniami ze zorganizowanych wydarzeń. 

Pola 

tematyczne, w 

techniczny, społeczny 
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które wpisuje 

się projekt 

 

 

LISTA B PROJEKT NR 1 

Nazwa projektu Budowa ośrodka rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w Środzie 

Śląskiej 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest poprawa sytuacji 

niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z powiatu średzkiego. 

Przedmiotem tego przedsięwzięcia będzie budowa nowego obiektu 

przeznaczonego na działalność opiekuńczą i rehabilitacyjną dla dzieci 

niepełnosprawnych. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 15 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Utworzenie w pełni profesjonalnego obiektu z salami rehabilitacyjnymi, 

gabinetami lekarskimi oraz zapleczem szatniowym, sanitarnym, 

administracyjnym, parkingiem na potrzeby dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej; 

 Z nowo wybudowanego ośrodka będzie mogło korzystać jednorazowo ok. 30 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu średzkiego + personel. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

Wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Gmina Środa Śląska, Powiat Średzki, Stowarzyszenie „OSTOJA”, Gmina 

Udanin, Gmina Malczyce, Gmina Miękinia, Gmina Kostomłoty 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 4 502 006 zł brutto 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD, budżet Partnerstwa 

lata realizacji 2017-2018 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Powierzchnia lokali/ terenów udostępnionych pod działalność NGO 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Kierunki 

działań, w które 

wpisuje się 

projekt 

Społeczno-przestrzenne 

 

LISTA B PROJEKT NR 2 

Nazwa projektu Utworzenie Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest przebudowa istniejącego 

obiektu przy ul. Spółdzielczej w Środzie Śląskiej wraz z jego remontem i 

rozbudową oraz wyposażenie powstałego obiektu i stworzenie w nim 
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czas realizacji 

projektu 

Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 

Przedmiotem tego przedsięwzięcia będzie – przebudowa infrastruktury, wraz 

z kompleksowym uzbrojeniem terenu przeznaczonego pod działalność 

gospodarczą i infrastrukturą towarzyszącą (np. parkingi, drogi wewnętrzne 

itp.) obiektu przy ul. Spółdzielczej. Dodatkowo zakup środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do  prawidłowego 

funkcjonowania infrastruktury. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 20 miesięcy. 

Przewidywany harmonogram działania 

5. V 2016 – I 2017 – przygotowanie projektu Inkubatora 

Przedsiębiorczości wraz z dostosowaniem niezbędnej dokumentacji  

6. II – IV 2017 – przygotowanie postępowania dot. Zamówienia 

publicznego, rozpatrzenie ofert oraz wybór wykonawcy robót budowlano-

remontowych zakończone podpisaniem umowy 

7. VII 2017 – X 2018 – realizacja inwestycji 

8. XI-XII 2018 oddanie budynku do użytkowania 

Oczekiwane 

rezultaty 

 Zagospodarowanie istniejącego, zdegradowanego obszaru, 

 Stworzenie przestrzeni sprzyjającej do powstawania i funkcjonowania 

działalności gospodarczej, 

 Ożywienie i uatrakcyjnienie przestrzeni 

 wzrost aktywności gospodarczej społeczności lokalnej 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Gmina Środa Śląska, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 

Przedsiębiorcy 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji – 3 500 000,00 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD 

lata realizacji 2016-2018 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Powierzchnia lokali/terenów udostępniona pod działalność gospodarczych – 2 

ha 

Liczba instytucji otoczenia biznesu 

Liczba podmiotów gospodarczych wg REGON – 30 

Kierunki 

działań, w które 

wpisuje się 

projekt 

Przestrzenne, gospodarcze, społeczne 
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LISTA B PROJEKT NR 3 

Nazwa projektu Przebudowa targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej i utworzenie 

Lokalnego Rynku Rolno–Spożywczego 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest przebudowa istniejącego 

targowiska w Środzie Śląskiej oraz stworzenie lokalnego rynku rolno-

spożywczego na potrzeby lokalnych rolników i producentów żywności, w tym 

także produktów pochodzenia ekologicznego. 

Przedmiotem tego przedsięwzięcia będzie: 

utwardzenie placu targowego kostką betonową wraz z wyznaczonymi 
stanowiskami otwartymi i zadaszonymi, odwodnieniem, oświetleniem 
latarniami typu LED i oznakowaniem pionowym i poziomym. 47 stanowisk o 
wymiarach 3mx3m zadaszonych wiatą z oświetleniem, 60 stanowisk 
niezadaszonych o wymiarach 3mx6m przystosowanych do handlu z 
samochodów osobowych lub dostawczych. Na terenie targowiska powstanie 
budynek dwukondygnacyjny administracyjno-sanitarny. Teren zostanie 
ogrodzony panelami systemowymi, wraz z bramą wjazdową i furtką 
wejściową oraz dodatkowo na wjeździe zamontowany zostanie szlaban. 
Projekt zakłada także budowę kładki pieszej nad ciekiem wodnym – ”Stare 
koryto Średzkiej Wody” łączącą targowisko miejskie ul. Ogrody Zamkowe. 
Targowisko zostanie wyposażone w monitoring wizyjny, radiowęzeł przyłącza: 
energetyczne, wodne, kanalizacyjne. Stanowiska handlowe zostaną 
ponumerowane i oznakowane segmentami wyodrębnionymi:- rolnictwo i art. 
ekologiczne, art rolno-spożywcze. Dodatkowo projekt zakłada 
zagospodarowanie terenu – stojaki na rowery oraz ławki, ogrodzone 
zadaszone i zamykane miejsce na kontenery na śmieci. Na dachu zadaszeń 
miejsc handlowych oraz dachu budynku administracyjnego zamontowane 
zostaną panele fotowoltaiczne. Instalacja powinna umożliwiać wykorzystanie 
wyprodukowanej energii na potrzeby targowiska: oświetlenie placu 
targowego, zasilaniem budynku socjalnego – energia elektryczna oraz ciepła 
woda użytkowa. itp. Instalacja fotowoltaiczna powinna zapewniać min 30% 
zapotrzebowania na energię elektryczną lub cieplną. Przed wejściami na 
targowisko zainstalowane zostaną tablice informacyjne. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 12 miesięcy, wraz z koniecznymi do przeprowadzenia postępowaniami o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

Zakres zadaniowy i harmonogram realizacji przedsięwzięcia: 
1) III 2016 – Uruchomienie projektu i stworzenie wytycznych dot. 
Targowiska  
2) III- VIII 2016 – Przygotowanie dokumentacji technicznej targowiska  
3) IV – VIII 2016 – Przeprowadzenie analiz do projektu 
4) VII – VIII 2016 – Przygotowanie wniosku i wnioskowanie o 
dofinansowanie budowy targowiska 
5) IX 2016 – II 2017 – Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy 
6) II – VIII 2017 – Budowa targowiska 
7) VIII 2017 – Odbiór targowiska 

Oczekiwane Utworzenie nowoczesnego targowiska miejskiego wraz z wyznaczoną strefą 
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rezultaty handlu dla produktów rolno-spożywczych, w tym także dla produktów 

pochodzenia ekologicznego. 

Poprawa warunków handlowania na targowisku, zwiększenie atrakcyjności 

przestrzeni handlowej. 

Zwiększenie intensywności handlu. 

Ułatwienie dostępu do placu targowego dla osób niepełnosprawnych poprzez 

stworzenie utwardzonych dojazdów i dojść. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Gmina Środa Śląska, Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego. 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji -  1 571 585,00 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, PROW 

lata realizacji 2016-2017 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Powierzchnia lokali/terenów udostępnionych pod działalność gospodarczą 

(ha) 

Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych (ha) 

Liczba podmiotów gospodarczych wg REGON  

Liczba nowych i zmodernizowanych punktów świetlnych 

Kierunki 

działań, w które 

wpisuje się 

projekt 

przestrzenne, gospodarcze, społeczne 

 

LISTA B PROJEKT NR 4 

Nazwa projektu Termomodernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych na terenie 

miasta Środa Śląska 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest kontynuacja rozpoczętej 

rewitalizacji tkanki mieszkaniowej na terenie miasta w szczególności  

poprawa jakości życia mieszkańców, zachowanie materialnego dziedzictwa 

kulturowego, a także poprawa stanu środowiska naturalnego (zwłaszcza 

powietrza atmosferycznego) na obszarze miasta. Obręb modernizacji części 

wspólnych budynków mieszkalnych to strefa A i B ochrony konserwatorskiej, 

budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe wpisane są w przeważającej 

większości do ewidencji zabytków, wiele z nich z racji swojego wieku jest w 

niezadowalającej kondycji technicznej i wymaga przeprowadzenia 

remontów, w tym remontów kapitalnych. Większość budynków ogrzewana 

jest węglem. Przedmiotem tego projektu będzie kompleksowa odnowa oraz 
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modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych będących zarówno 

własnością gminy, jak i wspólnot mieszkaniowych, zarządzanych przez Gminę 

Środa Śląska, na obszarze miasta w tym m.in. przy ulicach: Daszyńskiego 15, 

20, 23; Kilińskiego 1; Kolejowa 13; Kościuszki 13; Legnicka 31, 33; Malczycka 

28, 33; Plac Wolności 47; Świętego Andrzeja 1B, Świdnicka 40A, 

Wrocławska 13, 15;  1 –go Maja 6. 

W ramach przedsięwzięć wykonane zostaną następujące prace inwestycyjne: 

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych wraz , 

wymiana instalacji elektrycznych części wspólnych wraz z zamontowaniem 

opraw ledowych z systemem włączenia oświetlenia za pomocą fotokomórki,  

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na częściach wspólnych, wymiana 

stolarki okiennej w częściach piwnicznych,  

-roboty termomodernizacyjne, przeprowadzone na podstawie audytów 

energetycznych i nowych warunków technicznych ( w szczególności: 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zlokalizowanych na częściach 

wspólnych, docieplenie ścian zewnętrznych, klamrowanie ścian 

zewnętrznych,  malowanie ścian elewacji, wykonanie wypraw mineralnych , 

akrylowych lub sylikatowych ścian zewnętrznych, docieplenie stropów 

nieogrzewanych poddaszy, jak również docieplenie stropów pod 

nieogrzewanymi piwnicami, docieplenie stropodachów dachów płaskich, 

docieplenie dachów stromych ceramicznych od wewnątrz, 

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalach komunalnych, 

podłączenie budynków wspólnot mieszkaniowych do instalacji sieci 

gazowych, wykonanie przyłączy, wykonanie wewnętrznych instalacji 

gazowych części wspólnych, budowa przewodów kominowych – spalinowych 

, wentylacyjnych i instalacji nawiewnej. 

Realizacja proponowanego przedsięwzięcia przyczyni się do odnowy oraz 

zachowania wartościowych i historycznych budynków. Projekt 

przeprowadzony równolegle do działań związanych z rewitalizacją podwórek 

oraz przestrzeni międzyblokowych, przyczyni się do wykreowania przyjaznych 

miejsc spędzania czasu wolnego dla mieszkańców i gości odwiedzających 

miasto. 

W przypadku otrzymania dofinansowania, realizacja projektu możliwa będzie 

w ciągu 60 miesięcy ( okres realizacji: 2016-2021) 

Oczekiwane 

rezultaty 

Poprawa istniejące stanu technicznego zasobów mieszkaniowych w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców budynków. Poprawa wizerunku i 

estetyki miasta. 

Poprawa efektywności energetycznej budynków (zmniejszenie zużycia 

energii). 
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Poprawa jakości życia mieszkańców. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Projekt realizowany przez Gminę Środa Śląska w partnerstwie z właścicielami 

lokali mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych których dotyczy projekt modernizacji zasobów 

mieszkaniowych. 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość projektu: 

3 011 674,00 zł brutto 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD, środki prywatne 

lata realizacji 2016-2021  - w podziale na etapy 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji – 16 

Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (emisja Co2) 

Kierunki 

działań, w które 

wpisuje się 

projekt 

Działania przestrzenne (techniczno-materialne) 

Działania społeczne 

 

LISTA B PROJEKT NR 5 

Nazwa 

projektu 

Przebudowa zabytkowego budynku po siedzibie KPP w Środzie Śląskiej przy ul. 

Św. Andrzeja 2  na cele administracyjne GOPS z rozwojem m.in. poradnictwa 

specjalistycznego, rodzinnego i mediacji. 

Opis 

problemu/cele 

zakres/miejsce

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest przebudowa istniejącego 

obiektu oraz zmiana sposobu jego użytkowania. 

Pomieszczenia dostosowane zostaną na cele administracyjne GOPS z rozwojem 

poradnictwa specjalistycznego, rodzinnego i mediacji. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja projektu możliwa będzie w 

ciągu ok. 24 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Zwiększenie zasobu mieszkaniowego o charakterze komunalnym oraz socjalnym w 

mieście. Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie 

w oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

Wnioskodawcy

/Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Projekt realizowany przez Gminę Środa Śląska przy znaczącym udziale 

Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji ok. 2,5 mln 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD 

lata realizacji 2021-2022 

Oczekiwane Liczba zrewitalizowanych budynków zabytkowych -1 
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wskaźniki 

Kierunki 

działań, w 

które wpisuje 

się projekt 

Społeczno-infrastrukturalno-techniczne 

 

LISTA B PROJEKT NR 6 

Nazwa projektu Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez 

rewaloryzację zabytkowego średzkiego Ratusza z jednoczesnym 

wzbogaceniem oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest zwiększenie dostępności 

do zasobów kulturowych regionu i ich atrakcyjności dla mieszkańców jak i 

turystów, przy jednoczesnej ochronie dziedzictwa kulturowego. Planowane 

wsparcie będzie obejmować przedsięwzięcia z zakresu ochrony, rozwoju i 

udostępniania zasobów dziedzictwa kulturowego przynoszące trwały efekt 

socjoekonomiczny w dłuższej perspektywie czasowej. 

Zakres przedsięwzięcia: prace remontowe, konserwatorskie przy elewacji i 

odwodnieniu budynku, badania archeologiczno-konserwatorskie, nadzór 

inwestorski, wyposażenie Muzeum Regionalnego w nowy sprzęt  mutimedialny.  

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 18 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 

kulturowego gminy Środa Śląska, poprawa estetyki zabytkowego Ratusza; 

wzrost liczby odwiedzających Muzeum Regionalne i korzystających z jego nowej 

oferty kulturalnej. Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu 

prowadzona będzie w oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII 

programu. 

Nazwa 

Wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Gmina Środa Śląska, Muzeum Regionalne 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 2 890 704 zł brutto 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD 

lata realizacji 2016-2017 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych – 1 

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów zabytkowych 

Liczba działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z dziedzictwem 

kulturowym 

Liczba dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
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Kierunki 

działań, w które 

wpisuje się 

projekt 

społeczne, techniczne, funkcjonalno-przestrzenne 

 

LISTA B PROJEKT NR 7 

Nazwa projektu Projekt Budżetu Obywatelskiego 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest rozwój Gminy Środa Śląska, 

który nastąpi w wyniku rozbudowy regionalnej i lokalnej infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego. Działanie Urzędu pozwoli na efektywne 

wdrożenie i wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań społeczeństwa 

informacyjnego w codziennej obsłudze mieszkańców. Poprawa dostępu do 

informacji publicznej oraz zwiększenie efektywności i przejrzystości pracy 

administracji zwiększy społeczną akceptację i zaufanie do działań 

podejmowanych przez władze. Sprawnie funkcjonująca e-administracja 

bezpośrednio wpłynie na rozwój biznesu i przedsiębiorczości w regionie. 

Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na osiągnięcie licznych celów 

szczegółowych, które w rezultacie doprowadzą do rozwoju społeczeństwa 

informacyjnego 

Zakres przedsięwzięcia: projekt Budżetu Obywatelskiego jest jednym z 

elementów szerszego projektu pn „Opracowanie i wdrożenie e-usług dla 

społeczeństwa w gminie Środa Śląska – etap II”, w ramach którego 

rozbudowany zostanie system elektronicznych usług dla mieszkańców. Projekt 

Budżetu Obywatelskiego wymaga stworzenia specjalnej platformy 

elektronicznej pozwalającej na zgłaszanie propozycji budżetowych, 

gromadzenie danych i ich przetwarzanie w procesie oceny. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 18 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Powstanie w pełni profesjonalnego systemu elektronicznego umożliwiającego 

współdecydowanie obywateli o Budżecie Gminy; budowanie postaw 

współodpowiedzialności mieszkańców za sprawy ważne dla lokalnej 

społeczności, wzrost aktywności obywatelskiej. Ocena oraz pomiar produktów i 

rezultatów projektu prowadzona będzie w oparciu o cykliczny monitoring 

opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

Wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Gmina Środa Śląska 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 110 700 zł brutto 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD 

lata realizacji 2017 



                               
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego  

Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 

102 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba złożonych wniosków w ramach inicjatyw lokalnych 

Kierunki 

działań, w które 

wpisuje się 

projekt 

Społeczne, gospodarcze 

 

LISTA B PROJEKT NR 8 

Nazwa 

projektu 

Utworzenie szlaku turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnego w oparciu o istniejący 

potencjał historyczny zabytkowych murów i innych elementów obronnych miasta 

wraz z otaczającą je przestrzenią publiczną oraz ważnych obiektów historycznych 

miasta Środa Śląska. 

Opis 

problemu/cele

/zakres 

miejsce/ czas 

realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest wyeksponowanie 

najcenniejszych średniowiecznych zabytków architektury obronnej (fortyfikacji 

miejskiej), a przez to nadania im walorów turystycznych a terenom przyległym funkcji 

rekreacyjnej i wypoczynkowej. Połączenie elementów historycznych miasta poprzez 

spójne zagospodarowanie terenów dawnej fosy – przyległych do murów obronnych – 

pozwoli na wprowadzenie szlaku turystycznego (w różnych wariantach 

tematycznych), istotnego ze względów edukacyjnych oraz promocyjnych miasta. 

Przedmiotem tego przedsięwzięcia będzie wyodrębnienie ważnych historycznie, 

kulturowo i społecznie punktów centralnych miasta, skompensowanie informacji 

istotnych dla turysty a następnie stworzenie tablic informacyjnych przy każdym z 

punktów oraz ulotek rozdawanych w punktach informacji turystycznej. Wszystkie 

obszary zostaną w miarę możliwości połączone w całość spójnymi elementami 

zagospodarowania terenu, tj. alejki, oświetlenie, iluminacja murów i elementów 

obronnych, nasadzenia roślinne, elementy małej architektury: siedziska/ławki, kosze. 

Zagospodarowaniu terenu towarzyszyłyby również działania miękkie aktywizujące 

przestrzeń, polegające na wprowadzeniu zabaw i gier średniowiecznych np. strzelanie 

z łuku. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i obiektom proponuje się 

wprowadzenie monitoringu. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja projektu możliwa będzie w ciągu 

30 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Edukacyjne – wzrost świadomości kulturowej, historycznej i społecznej. 

Przestrzenne – rewitalizacja terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych, poprawa 

stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznych. 

Promocyjne – promocja miasta. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w oparciu o 

cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

Wnioskodawcy

Podmioty 

Projekt realizowany przez Gminę Środa Śląska. 

Współpraca z Muzeum Regionalnym w Środzie Śląskiej, Dolnośląskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu oraz organizacjami pozarządowymi. 
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uczestniczące 

we wdrażaniu 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji ok 1 mln 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, MkiDN, FIO 

lata realizacji 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba ścieżek/szlaków kulturowych 

Liczba działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z dziedzictwem kulturowym 

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów zabytkowych około 3 ha 

Kierunki 

działań, w 

które wpisuje 

się projekt 

Kulturowo-społeczno-techniczno-infrastrukturalne 

 

LISTA B PROJEKT NR 9 

Nazwa projektu Remont części wspólnych budynku przy ul. Wrocławskiej 53 w Środzie 

Śląskiej poprzez docieplenie ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest poprawa życia 

mieszkańców, poprawa efektywności energetycznej budynku i jego estetyki 

Zakres przedsięwzięcia: wykończenie nieocieplonych ścian zewnętrznych 

budynku od strony południowej i wschodniej  

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 3 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Wzrost efektywności energetycznej, poprawa jakości życia mieszkańców 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

Wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Białoskórnicza 4  55-300 Środa Śląska 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 55 000 zł brutto  

Potencjalne źródło finansowania środki prywatne, RPO WD 

lata realizacji 2016-2022 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji -1 

Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (emisja Co2) 

Kierunki 

działań, w które 

wpisuje się 

projekt 

Społeczno-przestrzenne 

 

LISTA B PROJEKT NR 10 
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Nazwa projektu Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy  

ul. Świdnickiej 37 w Środzie Śląskiej  

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców 

kamienicy przy ul. Świdnickiej 37 poprzez termomodernizację budynku. 

Budynek o ponad 100-letniej historii znajduje się w ewidencji zabytków 

prowadzonej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. 

Brak ocieplenia budynku, nieszczelność drzwi i okien powodują znaczne 

ubytki ciepła 

Zakres prac: termomodernizacja budynku obejmująca ocieplenie budynku 

wraz z elewacją, naprawa kominów z założeniem filtrów ochronnych, 

wymiana drzwi wejściowych, okien na klatce schodowej, strychu i piwnicy, 

instalacja solarów. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 12 miesięcy;  

Oczekiwane 

rezultaty 

Gruntowna termoizolacja budynku, wzrost efektywności energetycznej 

budynku o co najmniej 25% w stosunku do sytuacji wyjściowej, poprawa 

jakości życia mieszkańców, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, 

poprawa estetyki budynku. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Wspólnota mieszkaniowa 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 150 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania środki prywatne, RPO WD 

lata realizacji 2017-2018 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji -1 

Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (emisja Co2) 

Kierunki 

działań, w 

które wpisuje 

się projekt 

Społeczno-przestrzenno-środowiskowy 

 

LISTA B PROJEKT NR 11 

Nazwa projektu Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Środzie 

Śląskiej (własność prywatna) 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

Celem przedsięwzięcia jest uzyskanie oszczędności energii cieplej w budynku 

przy ulicach: 

- Kolejowa 18, 

- Kościuszki 15, 
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projektu - Legnicka 18, 

- Pl. Wolności 49, 

- Wrocławska 9.  

Zakres prac: wykonanie ocieplenia budynku, remont elewacji, wymiana 

indywidualnych źródeł ciepła na piece kondensacyjne z pompą elektroniczną i 

wkładem kominowym. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 12 miesięcy;  

Oczekiwane 

rezultaty 

Uzyskanie oszczędności energii na poziomie co najmniej 25% w stosunku do 

sytuacji wyjściowej, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa estetyki 

budynku. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Wspólnoty mieszkaniowe 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 550 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania środki prywatne, RPO WD 

lata realizacji 2017-2022 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji -5 

Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (emisja Co2) 

Kierunki 

działań, w 

które wpisuje 

się projekt 

Społeczno-przestrzenno-środowiskowe 

 

LISTA B PROJEKT NR 12 

Nazwa projektu Akademia komputerowa w Środzie Śląskiej 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie kompetencji osób dorosłych w 

szczególności osób pozostających w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy w 

zakresie ICT, poodniesienie kompetencji z zakresu technologii ICT u 130 osób 

(65K+65M) w wieku 50+ lub z niskim wykształceniem zamieszkałych na 

terenie gminy Środa Śląska w okresie realizacji projektu.  

 

Zakres przedsięwzięcia: Projekt zakłada organizację szkoleń z zakresu podstaw 

TIK dla 130 osób w wieku 50+ lub o niskich kwalifikacjach z gminy Środa 

Śląska, które pozwolą uczestnikom zdać egzamin i otrzymać Certyfikat Itpass 

DIGCOMP. Odbędzie się 13 edycji szkoleń. Szkolenia zakończone egzaminem 

w zewnętrznej jednostce certyfikującej Itpass. 

Projekt będzie realizowany w 3 etapach: 
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1. Organizacja biura projektu, przygotowanie zaplecza logistycznego, 

przygotowanie rekrutacji 

2. Rekrutacja – od momentu przygotowania dokumentacji do zrekrutowania 

ostatniej grupy 

3. Szkolenia ICT 

 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 16 miesięcy;  

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu 

Oczekiwane 

rezultaty 

Zwiększenie odsetka mieszkańców gminy korzystających z komputera, 

internetu i rozwiązań mobilnych, zwiększenie odsetka mieszkańców gminy 

korzystających z usług e‐administracji, aktywizacja społeczno‐zawodowa osób 

z małych miejscowości. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – Fabryka Projektów 

Dariusz Świderek 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość projektu: 448 500 zł 

Potencjalne źródło finansowania środki prywatne, RPO WD 

lata realizacji 2016-2018 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba osób objętych szkoleniami – 130 

Kierunki 

działań, w 

które wpisuje 

się projekt 

społeczny 

 

LISTA B PROJEKT NR 13 

Nazwa projektu Renowacja elewacji kościoła p.w. „Podwyższenia Krzyża Św.” 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Celem przedsięwzięcia jest ochrona lokalnego dziedzictw kulturowego 

poprzez renowacje elewacji kościoła pw. podwyższenia Krzyża Świętego w 

Środzie Śląskiej. 

Zakres prac: oczyszczenie cegły z erozji, uzupełnienie ubytków, uzupełnienie 

spoin, oczyszczenie całości elewacji środkami chemicznymi, konserwacja 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 12 miesięcy;  

Oczekiwane 

rezultaty 

Renowacja zabytkowego kościoła w Środzie Śląskiej, poprawa wizerunku 

Środy Śląskiej poprzez ochronę zabytkowego kościoła, zabezpieczenie obiektu 

przed dalszą degradacją. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 
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oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego , parafianie, 

Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 200 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania środki prywatne, RPO WD, program 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

lata realizacji 2017-2018 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych: 1 

Kierunki 

działań, w 

które wpisuje 

się projekt 

Przestrzenny, techniczny, społeczny 

 

LISTA B PROJEKT NR 14 

Nazwa projektu Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku 

życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy 

Zakres przedsięwzięcia: organizacja staży, szkoleń, bezzwrotne dotacje na 

założenie działalności gospodarczej. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Wsparcie osób pozostających bez pracy powyżej 30 roku życia, rozwój 

przedsiębiorczości, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 18 miesięcy;  

Nazwa 

Wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Powiatowy Urząd Pracy, przedsiębiorcy z terenu powiatu średzkiego, Gmina 

Środa Śląska 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacowana wartość przedsięwzięcia: 600 000 zł 

lata realizacji – 2017-2018; 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba osób objętych szkoleniami – 100 

Stopa bezrobocia 

Liczba podmiotów gospodarczych wg REGON 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych i bezrobotnych ogółem 
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Kierunki 

działań, w które 

wpisuje się 

projekt 

społeczne 

 

LISTA B PROJEKT NR 15 

Nazwa projektu Wytworzenie mieszkań w wolnostojącym budynku zabytkowym. 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest przeprowadzenie 

rewitalizacji budynku zabytkowego zlokalizowanego na obszarze ochrony 

konserwatorskiej przy ul. Ogrody Zamkowe 3 w Środzie Śląskiej. 

Zakres przedsięwzięcia: gruntowny remont budynku z poprawą kondycji 

technicznej stropów, więźby dachowej, ze zmianą pokrycia dachu wraz z 

termorenowacją  elewacji oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, a także 

wszystkich instalacji w tym ogrzewania wraz z piecem. 

Ponadto wytworzenie stanowisk postojowych dla samochodów mieszkańców 

i zorganizowanie ogrodu na działce stanowiącej część nieruchomości. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie                                     

w ciągu 18 – 24  miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Dzięki realizacji przedsięwzięcia wzrośnie ilość lokali mieszkalnych na terenie 

gminy, wprowadzony zostanie ład przestrzenny w obrębie nieruchomości, 

która dzięki dofinansowaniu ma szansę na otrzymanie „drugiego życia” po 

latach degradacji technicznej i przestrzennej. Ocena oraz pomiar produktów i 

rezultatów projektu prowadzona będzie w oparciu o cykliczny monitoring 

opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Inwestorzy – Anna Jojczyk i Eugen Kostewicz  

Projektanci – Malwina Jeżewska i Cezary Zubrzycki 

Wykonawca –  PBU „Dorgips” Robert Stolarek 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji:  600 000 – 800 000 PLN  

Potencjalne źródło finansowania środki prywatne, RPO WD 

lata realizacji 2016-2022 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba budynków mieszkalnych poddanych termomodernizacji 

Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych i półpublicznych 

Powierzchnia lokali/terenów udostępnionych pod działalność gospodarczą 

Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (emisja Co2) 

Pola 

tematyczne, w 

które wpisuje 

się projekt 

Pole przestrzenne – rewitalizacja budynku wraz z otoczeniem. 

Gospodarcze – jeden z lokali w budynku może służyć prowadzeniu działalności 

gospodarczej. 

Społeczne – zwiększenie ilości mieszkań na terenie gminy. 
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Techniczne – wstrzymanie postępującego procesu degradacji technicznej 

budynku. 

Historyczne – ocalenie dziedzictwa kulturowego. 

 

LISTA B PROJEKT NR 16 

Nazwa projektu Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mleczarskiej w Środzie Śląskiej wraz z 

terenem przyległym na cele infrastruktury społecznej – Wielopokoleniowy Dom 

Napoleona  

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest rewitalizacja ważnego 

historycznie budynku, stworzenie przyjaznych miejsc służących przebywaniu, 

integracji i aktywizacji osób starszych a także stworzenie pomieszczeń z 

przeznaczeniem na rozwój poradnictwa specjalistycznego w formie poradni 

rodzinnej/punktu pomocy psychologicznej i mediacji rodzinnej, profilaktyki i 

terapii uzależnień, świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z rodzin 

dysfunkcyjnych, rozwój wolontariatu międzypokoleniowego, pomocy sąsiedzkiej i 

innych form .. W ramach działania planuje się również zagospodarowanie zielenią 

terenu przyległego do budynku. 

Przedmiotem tego przedsięwzięcia będzie przebudowa obiektu  i przystosowanie 

do nowej funkcji, m.in.: wymiana stropów, wymiana pokrycia dachowego, 

wykonanie ścian wewnętrznych, remont klatki schodowej, pomieszczeń, 

wyposażenie obiektu w niezbędne instalacje, remont  elewacji budynku, wymiana 

stolarki okiennej oraz drzwiowej, wyposażenie przedmiotowego budynku w 

windę, zakup wyposażenia i inne niezbędne dla realizacji założonego celu. 

Zagospodarowanie pozostałej niezabudowanej części terenu przyległego do 

budynku obejmować będzie: wykonanie ścieżek, tarasów, oraz wprowadzenie 

nasadzeń. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja projektu możliwa będzie w 

ciągu ok. 24 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Aktywizacja osób starszych w zakresie usług opiekuńczych, rekreacyjnych, i 

prozdrowotnych. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój 

poradnictwa specjalistycznego w formie poradni rodzinnej/punktu pomocy  

psychologicznej, terapii uzależnień, świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i 

młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Odnowa ważnego historycznie budynku oraz 

wizerunku  ul. Mleczarskiej, przy której jest on zlokalizowany. Ulica stanowi ważny 

fragment średniowiecznego  układu miasta. Poprawa stanu zagospodarowania i 

jakości przestrzeni publicznych i pół publicznych w mieście. Podniesienie stopnia 

integracji mieszkańców.  

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w oparciu 

o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

Wnioskodawcy/ 

Podmioty 

Projekt realizowany przez Gminę Środa Śląska we współpracy z GOPS, 

dopuszczamy realizację projektu w partnerstwie z NGO lub innymi typami 

beneficjentów wskazanymi przez IZ RPO WD. 
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uczestniczące we 

wdrażaniu 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji ok. 3,5 mln. 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD, Ministerstwo Pracy Rodziny 

i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR na lata 

2015-2020”lata realizacji 2016-2022 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba zrewitalizowanych przestrzeni publicznych i półpublicznych 

Liczba zrewitalizowanych budynków użyteczności publicznej 

Liczba zrewitalizowanych budynków zabytkowych 

Powierzchnia obszarów zrewitalizowanych  

Kierunki działań, 

w które wpisuje 

się projekt 

Techniczno-społeczno-kulturowe. 

 

LISTA B PROJEKT NR 17 

Nazwa projektu Ukwiecanie i zakrzewianie terenów w obszarze miasta Środa Śląska i na 

obszarach wiejskich znajdujących się w obszarze rewitalizacji 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest poprawa wizerunku 

miasta Środa Śląska, w szczególności położonych w jego obrębie licznych 

terenów zielonych i skwerów oraz obszarów wiejskich, w szczególności miejsc 

typu skwery, okolice przystanków autobusowych, placów zabaw, świetlic 

wiejskich poprzez nasadzenia roślin – kwiatów i krzewów. 

Zakres przedsięwzięcia: nasadzenia roślinne kwiatami o długim okresie 

wegetacji (bratki, dalie, begonie, pelargonie, szałwie, itp.) i niskopiennymi 

krzewami. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 6 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Poprawa stanu terenów zielonych, poprawa estetyki miasta i miejscowości 

wiejskich, wzrost świadomości mieszkańców w zakresie poszanowania 

inicjatyw służących poprawie warunków życia w najbliższym otoczeniu, wzrost 

atrakcyjności gminy w regionie 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII. 

Nazwa 

Wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Gmina Środa Śląska, rady sołeckie, mieszkańcy, stowarzyszenia propagujące 

działalność ekologiczną  

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 500.000 zł  

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD, FIO 
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Lata realizacji 2017-2022  

Oczekiwane 

wskaźniki 

Powierzchnia terenów zielonych (ha) 

Powierzchnia zrewitalizowanych terenów zielonych (ha) 

Liczba osób korzystających z zrewitalizowanych terenów zielonych 

Kierunki 

działań, w które 

wpisuje się 

projekt 

funkcjonalno-przestrzenne, środowiskowe, społeczne 

 

LISTA B PROJEKT NR 18 

Nazwa projektu Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest poprawa efektywności 

energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Środa Śląska 

zlokalizowanych na OR: szkołach, obiektach sportowych, budynkach 

zajmowanych przez Urząd Miejski 

Zakres przedsięwzięcia: termomodernizacja obejmująca (ocieplenie ścian, 

dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja lub wymiana 

źródeł ciepła, modernizacja  systemów wentylacji, instalacji OZE, instalacja 

systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną, wymiana 

oświetlenia. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 12-18 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej o 

co najmniej 25% w stosunku do sytuacji wyjściowej. Realizacja 

przedsięwzięcia ma znaczenie edukacyjne, a przewidywanym rezultatem jest 

wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców.  

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

Wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Gmina Środa Śląska, Zespól Obsługi Placówek Oświatowych, Dom Kultury, 

Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 

 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 1 750 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD 

Lata realizacji 2017-2022 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba budynków użyteczności publicznej poddana termomodernizacji – 1 

Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (emisja Co2) 

Kierunki 

działań, w które 

techniczne, społeczne, funkcjonalno-przestrzenne 
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wpisuje się 

projekt 

 

LISTA B PROJEKT NR 19 

Nazwa projektu Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest poprawa efektywności 

energetycznej budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Środzie Śląskiej 

zajmowanego przez Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej. 

Zakres przedsięwzięcia: ocieplenie ścian zewnętrznych tynkiem 

ciepłochłonnym, docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacją wełną 

mineralną o gr. 16 cm, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi 

zewnętrznych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (nowy kocioł 

gazowy, wymiana przewodów i ich izolacja, pompy obiegowe, układ 

sterowania, automatyka pogodowa, nowe grzejniki i zawory), modernizacja 

oświetlenia wewnętrznego (wymian starych opraw na energooszczędne), 

montaż paneli fotowoltaicznych. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 18-24 miesięcy. Planowany termin realizacji to lata 2017-2018. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Starostwa Powiatowego o 

co najmniej 25% w stosunku do sytuacji wyjściowej. Realizacja 

przedsięwzięcia ma znaczenie edukacyjne, a przewidywanym rezultatem jest 

wzrost świadomości ekologicznej użytkowników. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

Wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej 

 

 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 1 000 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD 

Lata realizacji 2017-2018 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba budynków użyteczności publicznej poddana termomodernizacji – 1 

Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego (emisja Co2) 

Kierunki 

działań, w które 

wpisuje się 

projekt 

techniczne, społeczne, funkcjonalno-przestrzenne 

 

LISTA B PROJEKT NR 20 
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Nazwa projektu Utworzenie sieci mobilnych bibliotek w Komornikach i Wrocisławicach  

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie miejsc przyjaznych czytelnikom 

poprzez sieć darmowych bibliotek składających się z prywatnych zbiorów 

mieszkańców w miejscowościach wiejskich, w których nie funkcjonują filie 

bibliotek. Sieci darmowych bibliotek mogą towarzyszyć wydarzenia kulturalne 

(np. festiwale książek, akcje tworzenia książek). Projekt będzie miał charakter 

pilotażowy z możliwością rozszerzenia na inne miejscowości. 

Zakres przedsięwzięcia: stworzenie domków, w których można zostawiać 

książki, kampania informacyjno-promocyjna, akcje tematyczne. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie                                     

w ciągu 3  miesięcy;  

Oczekiwane 

rezultaty 

Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich, wzrost 

czytelnictwa, budowanie postaw odpowiedzialności i poszanowania dla 

inicjatyw służących dobru lokalnej społeczności. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 18 miesięcy; lata realizacji – 2017-2018; 

Nazwa 

Wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Gmina Środa Śląska, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich, Stowarzyszenie 

aktywne sołectwo w gminie Środa Śląska, Biblioteka Publiczna w Środzie 

Śląskiej 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacowana wartość przedsięwzięcia: 15 000 zł 

Potencjalne źródło finansowania: FIO, Instytut Książki, MkiDN, budżet JST, 

środki prywatne 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba inicjatyw oddolnych 

Liczba osób objętych szkoleniami 

Liczba dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 

Kierunki 

działań, w które 

wpisuje się 

projekt 

społeczny 

 

LISTA B PROJEKT NR 21 

Nazwa projektu Modernizacja Domu Kultury w Środzie Śląskiej 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest zwiększenie atrakcyjności 

Domu Kultury w Środzie Śląskiej i dostępności do proponowanej przez niego 

oferty kulturalnej. 

Zakres przedsięwzięcia: budowa windy i zagospodarowanie poddasza 

budynku Domu Kultury. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 
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oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 12 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Zwiększenie atrakcyjności oferty DK 

Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych i osób starszych 

Montaż windy to przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób, które do 

tej pory nie mogły w pełni korzystać z oferty kulturalnej Domu Kultury. 

Brak windy jest przeszkodą dla osób niepełnosprawnych i dużym 

utrudnieniem dla seniorów i rodziców z małymi dziećmi.  

Nazwa 

Wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Dom Kultury, Urząd Miejski, firmy zewnętrzne zajmujące się organizacją czasu 

wolnego 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji:  

Winda: 250 000 zł 

Adaptacja poddasza: 500 000 zł 

Potencjalne źródła finansowania: MkiDN, Budżet JST, RPO WD 

Lata realizacji: 2016-2018 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Liczba zrewitalizowanych budynków użyteczności publicznej 

Liczba inicjatyw oddolnych 

Liczba działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z dziedzictwem 

kulturowym 

Liczba dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 

Pola 

tematyczne, w 

które wpisuje 

się projekt 

Funkcjonalno-przestrzenny, techniczny, społeczny 

 

LISTA B PROJEKT NR 22 

Nazwa projektu Renowacja zabytków wsi Kryniczno 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest ochrona przed 

zniszczeniem zabytków zlokalizowanych w Krynicznie i zwiększenie 

atrakcyjności wsi. Zakres przedsięwzięcia: renowacja, oświetlenie 

zabytkowych figur i monolitycznej kapliczki. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 12 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Zwiększenie atrakcyjności wsi Kryniczno 

Ochrona dziedzictwa kulturowego 

Dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych i osób starszych  

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 
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oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

Wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Gmina Środa Śląska, sołectwo Komorniki, WUOZ 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 100 000,00 zł 

Potencjalne źródła finansowania: MkiDN, Budżet JST, budżet sołectwa 

Lata realizacji: 2017-2020 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych – 3 

Liczba działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z dziedzictwem 

kulturowym 

Liczba ścieżek/szlaków kulturowych 

Pola 

tematyczne, w 

które wpisuje 

się projekt 

Funkcjonalno-przestrzenny, techniczny, społeczny 

 

LISTA B PROJEKT NR 23 

Nazwa projektu Renowacja Figury Św. Jana Nepomucena przy kościele Św. Andrzeja  w 

Środzie Śląskiej  

 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest zachowanie dziedzictwa 

kulturowego a także podkreślenie walorów historycznych miasta poprzez 

wykorzystanie i restaurację zabytkowych obiektów ( w tym przypadku figury św 

Jana Nepomucena)  Projekt również wpłynie pozytywnie na estetykę i 

wizerunek miasta.   

Figura Jana Nepomucena w Środzie Śląskiej posiada wyjątkową wartość 

historyczną i  artystyczną jest Rzeźbą barokową z 1728 roku. Piaskowiec o 

wysokości 4,5 m zlokalizowany jest przy wieży dzwonnicy przy kościele Św. 

Andrzeja w Środzie Śląskiej w centralnej części miasta.   Od czasów 

powojennych figura ta nie przechodziła żadnych renowacji ani konserwacji 

przez co jej stan uległ znacznej degradacji i dewastacji. Ze względu na 

lokalizację oraz funkcje jaką pełni niezbędna jest natychmiastowa renowacja 

figury.   

Zakres przedsięwzięcia:  

- badania stratygraficzne (ew. polichromii) 

- badania instrumentalne: petrograficzne, zasolenia, polichromii, 

- oczyszczenie wstępne, 

- wzmocnienie wstępne,  

- podklejenie ewentualnych pozostałości polichromii, 

- czyszczenie strumieniowo – ścierne,  
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- czyszczenie chemiczne z okładami,  

- odsolenie w okładach, 

- naprawa i zabezpieczenie metalowych kotew, 

- uzupełnienie ubytków zaprawami mineralnymi, 

- wzmocnienie kamiennej struktury figury, 

- ewentualna rekonstrukcja polichromii, 

- zabezpieczenie powierzchni, hydrofobizacja, 

- ewentualne wzmocnienie fundamentu, 

- konserwacja i naprawa  kamiennych zabytkowych schodów   

- montaż figury z cokołem i kamienną podstawą po renowacji, 

- rekonstrukcja ogrodzenia, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni, 

zabezpieczenie farbą grafitową, 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 8 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Konserwacja i restauracja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena mająca 

istotny wpływ na zmianę wizerunku i podkreślenie bogatej historii miasta.  

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

Wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Gmina Środa Śląska/Towarzystwo Miłośników Ziemi Średzkiej   

 

 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji:  200 000,00 

Lata realizacji 2016-2020 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych 

Liczba działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z dziedzictwem 

kulturowym 

Liczba ścieżek/szlaków kulturowych 

Pola 

tematyczne, w 

które wpisuje 

się projekt 

Funkcjonalno-przestrzenny, społeczny 

 

LISTA B PROJEKT NR 24 

Nazwa projektu Rewaloryzacja infrastruktury Cmentarza Komunalnego (kaplica, alejki, wymiana 

ogrodzenia, funkcje parkingowe: 3 etapy, tj. rewaloryzacja cmentarza, strefa 

parkingów i komunikacja ul. Wierzbowej i Wrocławskiej)   

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest uporządkowanie przestrzeni 

cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej znajdującego się w złym stanie 

technicznym, przywrócenie funkcji cmentarza komunalnego w kwaterze 1 PA – 

przebudowa infrastruktury (kolektor deszczowy), odrestaurowanie kaplicy 
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projektu cmentarnej, stworzenie odpowiedniej nawierzchni parkingowej, remont 

ogrodzenia, poprawa obsługi komunikacyjnej cmentarza, wprowadzenie 

dodatkowych usług związanych z obsługą cmentarza oraz zwiększenie 

bezpieczeństwa. Przygotowanie nowo-wydzielonej części pod funkcję cmentarza – 

stworzenie alejek, nasadzenia, infrastruktura techniczna. 

Powyższe przedsięwzięcie odpowiada na problem braku spójności przestrzennej 

zdegradowanego obszaru miasta znajdującego się w złym stanie technicznym. 

Zadanie to realizuje cel 5. programu – Zapewnienie spójności funkcjonalno-

przestrzennej obszarów rewitalizacji. 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacja projektu możliwa będzie w 

ciągu ok. 36 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Zachowanie i podkreślenie dbałości o walory kulturowe. 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w oparciu 

o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące we 

wdrażaniu 

Projekt realizowany przez Gminę Środa Śląska. 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji ok. 1 mln PLN 

Potencjalne źródło finansowania Budżet JST, RPO WD 

lata realizacji 2016-2019 

Oczekiwane 

wskaźniki 

Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów ok. 3,3 ha  

Liczba przestępstw i wykroczeń 

Liczba interwencji straży miejskiej 

Kierunki działań, 

w które wpisuje 

się projekt 

Techniczno-społeczne 

 

LISTA B PROJEKT NR 25 

Nazwa 

projektu 

Modernizacja nawierzchni prowadzącej do posesji przy ul. Wrocławskiej 3 – 

inwestycja w drogę lokalną 

Opis 

problemu/cele

zakres/miejsce 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest poprawa infrastruktury 

drogowej w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby mieszkańców. 

Przedmiotem tego przedsięwzięcia będzie budowa ciągu pieszo-jezdnego. 

Obecnie nawierzchnia drogi dojazdowej jest w złym stanie technicznym. 

Przebudowa wpłynie korzystnie na jakość życia mieszkańców oraz poprawi  

dostęp dla osób niepełnosprawnych.  

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 6 miesięcy. 

Oczekiwane 

rezultaty 

Usprawnienie komunikacji pieszej i ruchu kołowego w mieście. Ochrona 

środowiska przez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń. Poprawa bezpieczeństwa i 
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jakości życia mieszkańców.  

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

wnioskodawcy

/ Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Miasto i Gmina Środa Śląska, Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, 

przedsiębiorcy prywatni realizujący wykonanie projektu budowlanego i prac 

budowlanych. 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji:18.000zł 

Lata realizacji 2016-2022 

Źródła finansowania: Budżet JST, środki prywatne, RPO WD  

Oczekiwane 

wskaźniki 

Długość przebudowanych dróg 0,018 km 

Kierunki 

działań, w 

które wpisuje 

się projekt 

Infrastrukturalno –społeczne  

 

LISTA B  PROJEKT NR 26 

Nazwa 

projektu 

Rewitalizacja miejscowości Komorniki w zakresie infrastruktury drogowo-

komunikacyjnej 

Opis 

problemu/ 

cele/ zakres/ 

miejsce/ czas 

realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest  poprawa warunków życia i 

bezpieczeństwa mieszkańców Komornik poprzez przedsięwzięcia polegające na 

modernizacji ulic wewnątrz wsi, budowę oświetlenia, chodników i ciągów pieszo-

rowerowych. Modernizowane ulice stanowią drogi prowadzące do głównych 

ośrodków kultury i aktywności sportowej (świetlica wiejska, teren boiska 

sportowego) i strefy ekonomicznej. Projekt odpowiada na problem marginalizacji 

obszarów wiejskich z uwagi na niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę 

zdiagnozowany w sferze funkcjonalno-przestrzennej. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w następujących etapach: 

1) Modernizacja nawierzchni ul. Okrężnej w Komornikach – Ulica Okrężna 

stanowi główny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców wsi prowadzący od 

skrzyżowania z DK 94 do świetlicy wiejskiej. W obrębie ulicy znajdują 

najważniejsze dla życia mieszkańców ośrodki, wokół których koncentruje 

się aktywność wsi (sklep, boisko, plac zabaw, świetlica wiejska). 

2) Modernizacja ul. Północnej w Komornikach 

3) Oświetlenie ul. Północnej, Krótkiej i Lipowej w Komornikach – to główne 

ulice w Komornikach stanowiące jednocześnie dojazd do istniejącej strefy 

ekonomicznej.  

Budowa chodnika od DK 94 do wylotu na Święte-Przedmoście – celem 

proponowanego projektu jest  poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia 
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mieszkańców wsi KomornikiZakres przedsięwzięcia: kompleksowe prace 

budowlane 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 48 miesięcy; lata realizacji – 2017-2020 

Oczekiwane 

rezultaty 

Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Komornik 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

Wnioskodawc

y/ Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Gmina Środa Śląska/ rada sołecka/ mieszkańcy Komornik/przedsiębiorcy 

 

 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 2 384 800zł 

Potencjalne źródło finansowania: Budżet JST, RPO WD 

Oczekiwane 

wskaźniki 

długość przebudowanych dróg [km]  

Liczba nowych i zmodernizowanych punktów świetlnych 

Liczba odnotowanych zdarzeń drogowych 

Pola 

tematyczne, 

w które 

wpisuje się 

projekt 

techniczny, społeczny 

 

LISTA B  PROJEKT NR 27 

Nazwa projektu Rewitalizacja miejscowości Kryniczno w zakresie infrastruktury drogowo-

komunikacyjnej 

Opis 

problemu/cele/ 

zakres/miejsce/ 

czas realizacji 

projektu 

Podstawowym celem proponowanego projektu jest  poprawa warunków życia 

i bezpieczeństwa mieszkańców Kryniczna poprzez przedsięwzięcia polegające 

na modernizacji ulic wewnątrz wsi, budowę oświetlenia, chodników. 

Modernizowane ulice stanowią drogi prowadzące do głównych ośrodków 

kultury we wsi (Kościół, świetlica wiejska, boisko sportowe). Projekt jest 

komplementarny z przedsięwzięciem nr 23 lista A).  Nawierzchnia dróg, jest w 

dużym stopniu, w bardzo złym stanie technicznym. Brak oświetlenia i poboczy 

dróg stwarza zagrożenie dla pieszych poruszających się po zmroku. Projekt 

odpowiada na problem marginalizacji obszarów wiejskich z uwagi na 

niedostateczne wyposażenie w infrastrukturę zdiagnozowany w sferze 

funkcjonalno-przestrzennej. 
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Przedsięwzięcie będzie realizowane w następujących etapach: 

1) Modernizacja nawierzchni we wsi, 

2) Modernizacja drogi dojazdowej do świetlicy z miejscami 

parkingowymi i wykonanie drogi dojazdowej do boiska sportowego 

oraz wykonanie łącznika między drogą wojewódzką 346, a drogą 

powiatową. 

3) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kryniczno, ze 

szczególnym uwzględnieniem obiektów użyteczności publicznej, 

Zakres przedsięwzięcia: kompleksowe prace budowlane 

W przypadku otrzymania dofinansowania realizacji projektu możliwa będzie w 

ciągu 48 miesięcy; lata realizacji – 2017-2020 

Oczekiwane 

rezultaty 

Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Kryniczna 

Ocena oraz pomiar produktów i rezultatów projektu prowadzona będzie w 

oparciu o cykliczny monitoring opisany w punkcie VII programu. 

Nazwa 

Wnioskodawcy/ 

Podmioty 

uczestniczące 

we wdrażaniu 

Gmina Środa Śląska/ rada sołecka/ mieszkańcy Kryniczna/przedsiębiorcy 

 

 

Nakłady do 

poniesienia 

Szacunkowa wartość inwestycji: 6 565 000,00zł 

Potencjalne źródło finansowania: Budżet JST, RPO WD 

Oczekiwane 

wskaźniki 

długość przebudowanych dróg [km]  

liczba nowych i zmodernizowanych punktów świetlnych 

Liczba odnotowanych zdarzeń drogowych 

Pola 

tematyczne, w 

które wpisuje 

się projekt 

techniczny, społeczny 

 

 

VI. INDYKATYWNE RAMY FINANSOWE PRZEDSIĘWZIĘĆ  

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne ze względu na swój kompleksowy charakter mogą być wdrażane przy 

wsparciu ze strony różnorodnych źródeł finansowania, obejmujących fundusze zagraniczne, a także 

krajowe. Źródłem finansowania przedsięwzięć będą również środki własne Gminy, a także środki 

zewnętrzne instytucji otoczenia biznesu, prywatne środki sektora MSP, spółdzielni i wspólnot 

mieszkaniowych oraz Starostwa Powiatowego. Poniżej prezentujemy w sposób szczegółowy 
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potencjalne źródła finansowania działań zaproponowanych w programie „Średzka OdNowa” – 

Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Środa Śląska na lata 2016-2022. Informacje dotyczące 

potencjalnych źródeł finansowania odnoszą się do polityk Unii Europejskiej w okresie programowania 

2014-2020 oraz aktualnie realizowanych programów krajowych. 
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LISTA A 

Tabela 19 Indykatywne ramy odniesienia Lista A 
l.p. Nazwa projektu Nazwa wnioskodawcy Szacowana wartość 

projektu (zł) 

Termin realizacji  Źródła finansowania 

1. Utworzenie centrum NGO Gmina Środa Śląska 2000,0 tys. 2017-2019 Budżet JST, RPO WD 

2. Modernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych na terenie miasta Środa Śląska 

Gmina Środa Śląska 

Wspólnoty mieszkaniowe 

3 221,4 tys. 2016-2021 Budżet JST, środki prywatne wspólnot 

mieszkaniowych, RPO WD 

3. Rewitalizacja Stacji Kolejowej w Środzie Śląskiej wraz z 

infrastrukturą zewnętrzną w celu rozwinięcia funkcji 

komunikacyjnej i wprowadzenia funkcji społecznej i 

gospodarczej 

Gmina Środa Śląska w 

partnerstwie z PKP 

200 tys. 2019-2020 Budżet JST, Budźet PKP, RPO WD 

4. Adaptacja budynku zlokalizowanego przy Pl. Wolności 4a w celu 

nadania mu nowej funkcji, zagospodarowanie terenu Rynku 

Dolnego oraz rozbudowa sytemu monitoringu miejskiego w 

Środzie Śląskiej 

Gmina Środa Śląska 2 500,0 tys. 2017-2018 Budżet JST, RPO WD 

5. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Środzie Śląskiej w celu nadania 

mu funkcji turystyczno-kulturowej i uzupełnienie funkcji 

rekreacyjnej 

Gmina Środa Śląska 300,0 tys. 2017-2018 Budżet JST, RPO WD, FIO 

6. Rewitalizacja Parku Zachodniego w Środzie Śląskiej w celu 

nadania mu funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej i aktywizacji 

mieszkańców 

Gmina Środa Śląska 500,0 tys. 2018-2019 Budżet JST, RPO WD, FIO 

7. Rewitalizacja zabytkowych murów i innych elementów 

obronnych miasta Środa Śląska 

Gmina Środa Śląska 9 000,0 tys. 2016-2022 Budżet JST, RPO WD, FIO, MkiDN 

8. Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na 

terenie miasta Środa Śląska 

Gmina Środa Śląska 6 500,0 tys. 2016-2022 Budżet JST, środki prywatne wspólnot, 

RPO WD, FIO 

9. Rewitalizacja terenu przy Akwenie Wodnym Kajaki w Środzie 

Śląskiej na potrzeby rekreacji oraz organizacji eventów miejskich 

i imprez masowych 

Gmina Środa Śląska 

Ośrodek Sportu i 

Rekreacji 

8 000,0 tys. 2016-2021 Budżet JST, RPO WD 

10. Usprawnienie ruchu kołowego w Środzie Śląskiej poprzez 

przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki i Białoskórniczej 

Gmina Środa Śląska 50,0 tys. 2016-2022 Budżet JST, RPO WD 

11. Usprawnienie ruchu kołowego w Środzie Śląskiej poprzez zmianę 

organizacji ruchu skrzyżowania ulic (1) Wrocławska, Górna, 

Gmina Środa Śląska 600,0 tys. 2016-2022 Budżet JST, RPO WD 
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Rakoszycka, (2) Malczycka, Legnicka 

12. Modernizacja ulicy Basztowej w Środzie Śląskiej Gmina Środa Śląska 1 050,0 tys. 2016-2022 Budżet JST, RPO WD 

13. Usprawnienie ruchu pieszego i kołowego na ulicy Śląskiej w 

Środzie Śląskiej poprzez przebudowę i dostosowanie do 

współczesnych potrzeb 

Gmina Środa Śląska 235,2 tys. 2016-2022 Budżet JST, RPO WD 

14. Modernizacja dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

prowadzących do Targowiska Miejskiego w Środzie Śląskiej (ul. 

Legnicka, Malczycka, Ogrody Zamkowe) 

Gmina Środa Śląska 284,6 tys. 2016-2022 Budżet JST, RPO WD 

15. Modernizacja ulicy Mleczarskiej w Środzie Śląskiej Gmina Środa Śląska 692,9 tys. 2016-2022 Budżet JST, RPO WD 

16. Remont części wspólnych budynku przy ul. Legnickiej 47 c d  Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

38,0 tys. 2016 Środki prywatne, RPO WD 

17. Remont części wspólnych budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego  przy Wrocławskiej 55 w Środzie Śląskiej 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

55,0 tys. 2016-2022 Środki prywatne, RPO WD 

18. Przebudowa wnętrza blokowego ul. Śląska-Białoskórnicza 2,4 w 

Środzie Śląskiej 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

330,0 tys. 2016-2022 Środki prywatne, RPO WD 

19. Zagospodarowanie przestrzeni przy budynku po byłej szkole we 

Wrocisławicach i stworzenie nowych możliwości spędzania czasu 

wolnego 

Gmina Środa 

Śląska/sołectwo 

500,0 tys. 2016-2022 Budżet JST, RPO WD 

20. Odnowa przestrzeni publicznych w miejscowości Komorniki Gmina Środa 

Śląska/sołectwo 

80,0 tys. 2017-2018 Budżet JST, RPO WD 

21. Świetlica wiejska oraz teren wokół świetlicy jako atrakcyjne 

centrum wsi Kryniczno 

Gmina Środa 

Śląska/sołectwo 

1 000,0 tys. 2016-2022 Budżet JST, RPO WD 

22. Remont części wspólnych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych w Środzie Śląskiej 

Wspólnoty mieszkaniowe 550,0 tys. 2016-2022 Środki prywatne, RPO WD 

23. Stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku przy ogródkach 

działkowych w Środzie Śląskiej wraz z przebudową ul. Targowej 

Gmina Środa Śląska 1 300,0 tys. 2017-2018 Budżet JST, środki prywatne, RPO WD 

24. Modernizacja podwórka przy Domu Parafialnym parafii Św. 

Andrzeja Apostoła w Środzie Śląskiej do funkcji sportowo-

rekreacyjnej 

Parafia Św. Andrzeja 

Apostoła 

200,0 tys. 2017-2018 Budżet Parafii, RPO WD 

25. Powiatowe Centrum Kultury Alternatywnej Starostwo Powiatowe 5 000,0tys. 2017-2018 Budżet Starostwa Powiatowego, RPO 

WD 
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LISTA A (tys. zł) łączna wartość przedsięwzięć w podziale na źródła finansowania 

Łączna wartość przedsięwzięć Środki zewnętrzne Budżet Gminy Budżet pozostałych interesariuszy 

42 687,00 37 884,04 5 302,68 1 800,28 

 

LISTA B 

Tabela 20 Indykatywne ramy odniesienia Lista B   
l.p. Nazwa projektu Nazwa wnioskodawcy Szacowana wartość 

projektu (zł) 

Termin realizacji  Źródła finansowania 

1. Budowa ośrodka rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w 

Środzie Śląskiej 

Partnerstwo Gmin Środa 

Śląska, Udanin, Malczyce, 

Miękinia, Kostomłoty i 

Starostwa Powiatowego 

oraz Stowarzyszenia 

„OSTOJA” 

4 500,0 tys. 2017-2018 Budżet partnerstwa, RPO WD 

2. Utworzenie Średzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Gmina Środa Śląska 3 500,0 tys. 2016-2018 Budżet JST, RPO WD 

3. Przebudowa targowiska miejskiego w Środzie Śląskiej i 

utworzenie Lokalnego Rynku Rolno-Spożywczego 

Gmina Środa Śląska 1 571,6 tys. 2016-2017 Budżet JST, PROW 

4. Termomodernizacja części wspólnych budynków mieszkalnych 

na terenie miasta Środa Śląska 

Gmina Środa Śląska 

Wspólnoty mieszkaniowe 

3 011,7 tys. 2016-2021 Budżet JST, środki prywatne, RPO WD 

5. Przebudowa zabytkowego budynku po siedzibie KPP w Środzie 

Śląskiej przy ul. Św. Andrzeja 2 na cele administracyjne GOPS z 

rozwojem m.in. poradnictwa specjalistycznego, rodzinnego i 

mediacji. 

Gmina Środa Śląska 2 500,0 tys. 2021-2022 Budżet JST, RPO WD 

6. Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez 

rewaloryzację zabytkowego średzkiego Ratusza z jednoczesnym 

Gmina Środa Śląska w 

partnerstwie z Muzeum 

2 890,7 tys. 2016-2017 Budżet JST, RPO WD 
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wzbogaceniem oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w 

Środzie Śląskiej 

Regionalnym w Środzie 

Śląskiej 

7. Projekt Budżetu Obywatelskiego Gmina Środa Śląska 110,7 tys. 2017 Budżet JST, RPO WD 

8. Utworzenie szlaku turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnego w 

oparciu o istniejący potencjał historyczny zabytkowych murów i 

innych elementów obronnych miasta wraz z otaczającą je 

przestrzenią oraz obiektami historycznymi 

Gmina Środa Śląska 1 000,0 tys. 2016-2021 Budżet JST, MkiDN, FIO 

9. Remont części wspólnych budynku przy ul. Wrocławskiej 53 w 

Środzie Śląskiej 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

55,0 tys. 2016-2022 Środki prywatne, RPO WD 

10. Remont części wspólnych budynku przy ul. Świdnickiej 37 w 

Środzie Śląskiej  

Wspólnota mieszkaniowa 150,0 tys. 2017-2018 Środki prywatne, RPO WD 

11. Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w 

Środzie Śląskiej (własność prywatna) 

Wspólnoty mieszkaniowe 550 ,0 tys. 2016-2022 Środki prywatne, RPO WD 

12. Akademia komputerowa w Środzie Śląskiej Podmiot prywatny – 

Fabryka Projektów 

Dariusz Świderek 

448,5 tys. 2016-2018 Środki prywatne, RPO WD 

13. Renowacja elewacji kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Parafia pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego 

200,0 tys. 2017-2018 Budżet Parafii, RPO WD, MkiDN 

14. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy 600,0 tys. 2017-2018 Budżet Państwa, RPO WD 

15. Wytworzenie mieszkań w wolnostojącym budynku zabytkowym Podmiot prywatny 800,00 tys. 2016-2022 Środki prywatne, RPO WD 

16. Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Mleczarskiej w Środzie 

Śląskiej wraz z terenem przyległym na cele infrastruktury 

społecznej – Wielopokoleniowy Dom Napoleona 

Gmina Środa Śląska 3 500, tys. 2016-2022 Budżet JST, RPO WD 

17. Ukwiecenie i zakrzewianie terenów na obszarze miasta Środa 

Śląska i na obszarach wiejskich znajdujących się w obszarze 

rewitalizacji 

Gmina Środa Śląska 500,0 tys. 2017-2022 Budżet JST, RPO WD, FIO 

18. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności 

publicznej 

Gmina Środa Śląska 1 750,0 tys. 2017-2022 Budżet JST, RPO WD 
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19. Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Środzie 

Śląskiej 

Powiat Średzki 1 000,0 tys. 2017-2018 Budżet JST, RPO WD 

20. Utworzenie sieci mobilnych bibliotek w Komornikach i 

Wrocisławicach 

Gmina Środa Śląska w 

porozumieniu z Biblioteką 

Publiczną w Środzie 

Śląskiej 

15,0 tys. 2017-2018 Budżet JST, Instytut Książki, MkiDN, FIO 

21. Modernizacja Domu Kultury w Środzie Śląskiej Dom Kultury 750,0 tys. 2016-2018 Budżet JST, MkiDN, RPO WD 

22. Renowacja zabytków wsi Kryniczno Gmina Środa Śląska 100 tys. 2017-2020 Budżet JST, MKIDN, budżet sołectwa 

Kryniczno 

23. Renowacja figury Św. Jana Nepomucena przy Kościele  Św. 

Andrzeja w Środzie Śląskiej 

Gmina Środa 

Śląska/Towarzystwo 

Miłośników Ziemi 

Średzkiej 

200 tys. 2017-2020 Budżet JST, MkiDN 

24. Rewaloryzacja infrastruktury Cmentarza Komunalnego Gmina Środa Śląska 1 000,0 tys. 2016-2019 Budżet JST, RPO WD 

25. Modernizacja nawierzchni prowadzącej do posesji przy ul. 

Wrocławskiej 3 w Środzie Śląskiej 

Gmina Środa Śląska 18,0 tys. 2016-2022 Budżet JST, RPO WD 

26. Rewitalizacja miejscowości Komorniki w zakresie infrastruktury 

drogowo-komunikacyjnej 

Gmina Środa 

Śląska/sołectwo 

2 384,8 tys. 2016-2022 Budżet JST, RPO WD 

27. Rewitalizacja miejscowości Kryniczno w zakresie infrastruktury 

drogowo-komunikacyjnej 

Gmina Środa 

Śląska/sołectwo 

6565,9 tys. 2016-2022 Budżet JST, RPO WD 

  

LISTA B (tys. zł) łączna wartość przedsięwzięć w podziale na źródła finansowania 

Łączna wartość przedsięwzięć Środki zewnętrzne Budżet Gminy Budżet pozostałych interesariuszy 

39 671,90 32 685,01 6 095,48 891,41 
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RPO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 

Podstawowym oraz najważniejszym źródłem finansowania działań zaproponowanych do realizacji  

w Programie Rewitalizacji jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020.  W ramach powyższego programu projekty o charakterze rewitalizacyjnym wspierane 

będą w toku wdrażania następujących osi priorytetowych: oś priorytetowa III (Gospodarka 

niskoemisyjna), oś priorytetowa IV (Środowisko i zasoby),oś priorytetowa VI ( Infrastruktura spójności 

społecznej), oś priorytetowa VII (Infrastruktura edukacyjna), oś priorytetowa X (Edukacja). 

 

Oś priorytetowa VI. Infrastruktura spójności społecznej. W przypadku tej osi działania rewitalizacyjne 

zostały podporządkowane wdrażaniu priorytetu inwestycyjnego 9b. Wspieranie rewitalizacji 

fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich. 

Dążeniem tego priorytetu jest ograniczenie problemów społecznych występujących na terenach 

zdegradowanych. 

 

W ramach priorytetu wspomagane będą działania inwestycyjne ukierunkowane przede wszystkim na 

poprawę jakości życia mieszkańców oraz ożywienie społeczne i gospodarcze obszarów 

zdegradowanych. Ponadto trzeba zaznaczyć, iż projekty rewitalizacyjne muszą mieć charakter 

kompleksowy oraz dotyczyć wszystkich aspektów procesu rewitalizacji ( tj. kwestii technicznych, 

gospodarczych, środowiskowych i przestrzennych) określonego obszaru zdegradowanego. Wśród 

przykładowych rodzajów przedsięwzięć, które mogą ubiegać się o wsparcie w ramach wdrażania 

omawianego priorytetu inwestycyjnego należy wymienić działania dotyczące: 

- uporządkowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych, 

- zagospodarowania zdegradowanych przestrzeni na cele publiczne i/lub gospodarcze (w tym także 

adaptacja obiektów i budynków na wskazane cele oraz nadanie obszarom rewitalizacji nowych 

funkcji), 

- poprawy środowiska i estetyki przestrzeni miejskiej oraz udostępnianie terenów dla mieszkańców, 

- poprawy bezpieczeństwa, 

- dostosowanie istniejącej zabudowy do realizacji celów gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, 

kulturalnych, turystycznych, itp. 

 

W przypadku analizowanego programu przyjęto następujące założenia oraz zasady odnoszące się do 

realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych: 

- projekty rewitalizacji (także te związane z rewitalizacją przestrzenną) mają być podporządkowane 

celom społecznym, związanym z redukcją ubóstwa oraz wykluczenia społecznego, 

- podstawą wdrażania projektów rewitalizacji mają być Lokalne Programy Rewitalizacji (punktem 

wyjściowym w procesie tworzenia tego rodzaju dokumentów powinno być nasilenie problemów 

społecznych na określonym obszarze powiązane z degradacją lub dewastacją przestrzeni), 
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- celem działań o charakterze infrastrukturalnym ma być wsparcie społeczności, która zamieszkuje 

obszary zdegradowane (tego typu przedsięwzięcia powinny być podporządkowane rozwiązywaniu 

zdiagnozowanych wcześniej problemów społecznych), 

- działania infrastrukturalne podejmowane w przedsięwzięciach rewitalizacyjnych mają stanowić 

uzupełnienie dla realizacji celów społecznych,  

- rewitalizacja tkanki mieszkaniowej wspierana będzie w zakresie części wspólnych budynków 

mieszkalnych, 

- wydatki na wewnętrzna infrastrukturę komunikacyjną (drogi lokalne) wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą będą możliwe jedynie wtedy, gdy inwestycje stanowią element szerszej koncepcji 

związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą, społeczną). 

 

W ramach osi priorytetowej III. Ochrona środowiska zaplanowaliśmy działania służące efektywności 

energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym. Działania możliwe do 

realizacji to m.in.: 

Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej 

dotyczące m.in.: 

- ocieplenia (termomodernizacji) obiektów; 

- modernizacji systemów grzewczych; 

- modernizacja przyłącza do sieci ciepłowniczej; 

- modernizacji systemów wentylacji; 

- instalacji OZE; 

- instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną; 

- wymiana oświetlenia i urządzeń elektrycznych w budynku (jako element uzupełniający w 

projekcie); 

 

W ramach osi priorytetowej IV. Zasoby i środowisko możliwe będzie sfinansowanie działań 

związanych z ochroną dziedzictwa kulturalnego, w tym inwestycji obejmujących ochronę zabytków i 

nadawanie im nowych funkcji kulturalnych, przedsięwzięć wspierających instytucje kultury (działanie 

4.3).  

W ramach tej osi priorytetowej finansowaniu podlegać będą również projekty dotyczące 

wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. 

tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne 

przyrodniczo (działanie 4.4.). 

Na działania związane z infrastrukturą edukacyjną planowane jest wykorzystanie środków z osi 

priorytetowej VII. W jej ramach wspierane będą działania związane z inwestycjami w edukację 

przedszkolną, podstawową i ponadgimnazjalną (działanie 7.1).  

 

Szerokie wsparcie dla działań podnoszących poziom edukacji na różnych poziomach zapewnia oś 

priorytetowa X (Edukacja), w ramach której wspierane będzie m.in. kształcenie ustawiczne osób 

dorosłych, szczególnie w zakresie języków obcych i IT (działanie 10.3). O dofinansowanie mogą się 

ubiegać następujące podmioty: wszystkie podmioty –z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 

osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 
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PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 

Działania zaproponowane do realizacji w programie rewitalizacji wdrażane na obszarach wiejskich 

mogą zostać również wsparte ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w Programie Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska mogą 

ubiegać się  w szczególności o dofinansowanie w ramach dwóch działań, tj. Podstawowe usługi i 

odnowa wsi na obszarach wiejskich oraz Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER ( za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania). 

Działanie – Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (podstawowym celem 

działania jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i życia mieszkańców 

obszarów wiejskich poprzez rozwój infrastruktury wiejskiej, a także odnowę wsi). Przedsięwzięcia 

przewidziane w Programie Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska mogą zostać dofinansowane w 

ramach dwóch poddziałań: 

 Badania i inwestycje związane z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, 

w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie 

świadomości środowiskowej ( w ramach poddziałania zagwarantowane wsparcie na rzecz działań 

służących ochronie zabytków i budownictwa tradycyjnego).  

W ramach realizacji tego poddziałania współfinansowane będą następujące przedsięwzięcia: 

- odnawianie lub poprawa stanu zabytkowych obiektów budowlanych, 

- zakup obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie z jednoczesnym 

przeznaczeniem na cele publiczne. 

O dofinansowanie w ramach rozpatrywanego poddziałania mogą się ubiegać gminy oraz instytucje 

kultury dla których organizatorem są JST. Jednocześnie wsparcie może zostać przyznane jeżeli 

wnioskowany projekt dotyczy obiektu wpisanego do rejestru bądź ewidencji zabytków oraz będzie 

realizowany w miejscowości znajdującej się na Tereni gminy wiejskiej lub gminy miejskiej i miejsko-

wiejskiej ( z wyłączeniem miast liczących więcej niż 5 tysięcy mieszkańców). 

 Inwestycje w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności 

wiejskiej,  w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury (w przypadku tego 

poddziałania przewidziano wsparcie dla inwestycji ukierunkowanych na kształtowanie przestrzeni 

publicznej oraz przedsięwzięć dotyczących obiektów pełniących funkcje kulturalne). W 

szczególności dofinansowane zostaną projekty, których zakres rzeczowy obejmuje: 

- budowę lub modernizację, a także zakup wyposażenia budynków pełniących funkcje kulturalne (w 

tym domów kultury i świetlic wiejskich), 

- kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego, 

- inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych 

produktów 
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W przypadku inwestycji związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej o dofinansowanie mogą 

się starać wyłącznie gminy, z kolei w przypadku projektów ukierunkowanych na rozwój i wyposażenie 

obiektów pełniących funkcje kulturalne, wnioskodawcami mogą być zarówno gminy, jak i instytucje 

kultury dla których organizatorem są JST. Wsparcie może zostać przyznane jeśli wnioskowane 

przedsięwzięcie realizowane jest w miejscowości położonej na terenie gminy wiejskiej lub gmin 

miejskich i miejsko-wiejskich ( z wyłączeniem miast liczących więcej niż 5 tysięcy mieszkańców). 

Działanie – wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Podejście LEADER to 

metoda rozwoju lokalnego (rozwoju obszarów wiejskich), umożliwiająca lokalnym podmiotom 

rozwijanie określonego obszary z wykorzystaniem jego endogenicznego potencjału. Podmiotem, jak i 

przedmiotem polityki rozwoju lokalnego realizowanego w ramach podejścia LEADER są Lokalne 

Grupy Działania, tj. partnerstwa trójsektorowe składające się z reprezentantów sektora publicznego, 

gospodarczego, społecznego. Podstawowym zadaniem Lokalnych Grup Działania jest opracowanie i 

wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich ( w tym 

m.in. poprawy jakości życia mieszkańców, tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzmocnienia kapitału 

społecznego). W perspektywie budżetowej 2014-2020 podejście LEADER stanowi komponent 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, współfinansowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach mechanizmu LEADER wspierane 

mogą być przedsięwzięcia ukierunkowane na: 

- wzmocnienie kapitału społecznego, 

- podejmowanie nowej działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, 

- dywersyfikację źródeł dochodu, 

- rozwój kapitału ludzkiego (podnoszenie kompetencji mieszkańców), 

- podnoszenie poziomu wiedzy lokalnych społeczności w obszarze innowacji i ochrony 

środowiska, 

- rozwój produktów lokalnych, 

- zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego, 

- rozwój ogólnodostępnej oraz niekomercyjnej infrastruktury społecznej (kulturalnej, turystycznej 

i rekreacyjnej), 

- rozwój infrastruktury drogowej. 

Projekty realizowane za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania w ramach Lokalnych Strategii 

Rozwoju wdrażane będą na terenach wiejskich, a  ich beneficjentami mogą być: osoby prawne (m.in. 

JST oraz ich związki, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, kółka rolnicze, 

spółdzielnie, kościoły i związki wyznaniowe), osoby fizyczne, a także jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, którym odpowiednie ustawy przyznają zdolność prawną. 
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PROGRAMY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w Programie Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska, których 

zakres rzeczowy dotyczy ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego (tak materialnego, jak 

również niematerialnego), rozwoju infrastruktury kulturalnej, a także wspieranie aktywności 

kulturalnej mieszkańców mogą być współfinansowane w ramach różnorodnych Programów Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

Program Dziedzictwo kulturowe (głównym celem programu jest ochrona polskiego dziedzictwa 

kulturowego w kraju oraz za granicą, wspieranie działalności muzeów, jak również popularyzacja 

kultury ludowej). Działania przewidziane do realizacji w Programie Rewitalizacji mogą ubiegać się o 

dofinansowanie zwłaszcza w  ramach następujących priorytetów programu: 

 Ochrona zabytków (zasadniczy cel priorytetu to zachowanie materialnego dziedzictwa 

kulturowego, poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych, a 

także ich udostępnianie na cele publiczne). 

W ramach priorytetu możliwe jest dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich 

lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

O dofinansowanie w ramach powyższego priorytetu mogą się ubiegać: osoby fizyczne, JST 

oraz innego jednostki organizacyjne, które są właścicielem bądź też posiadaczem zabytku 

wpisanego do rejestru zabytków (lub posiadają taki zabytek w trwałym zarządzie). 

 

Program Rozwój Infrastruktury kultury  (podstawowym celem programu jest wsparcie infrastruktury 

i poprawa funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną, szkół i uczelni 

artystycznych, jak również domów kultury). Działania zaproponowane do realizacji w ramach 

Programu Rewitalizacji mogą zostać objęte wsparciem w ramach następujących priorytetów 

programu: 

 Infrastruktura kultury (zasadniczym celem priorytetu jest stworzenie optymalnych 

warunków dla prowadzenie działalności kulturalnej poprzez rozbudowę i modernizację 

infrastruktury instytucji kultury oraz innych podmiotów prowadzących działalność w tym 

obszarze). 

W ramach priorytetu możliwe jest dofinansowanie m.in. następujących zadań 

inwestycyjnych, które służą prowadzeniu działalności kulturalnej: 

- budowa, przedubowa i remont infrastruktury służącej realizacji działalności kulturalnej, 

- zakup wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej. 

O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą się ubiegać, m.in. samorządowe instytucje 

kultury (z wyłączeniem domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki, a także 

bibliotek w skład których wchodzą powyższe instytucje), JST, organizacje pozarządowe, 

kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 
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 Infrastruktura domów kultury (zasadniczym celem priorytetu jest stworzenie optymalnych 

warunków dla działalności ośrodków i domów kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie 

animacji kultury i edukacji kulturalnej poprzez rozbudowę i modernizację ich infrastruktury). 

W ramach priorytetu możliwe jest dofinansowanie m.in. następujących zadań służących 

prowadzeniu edukacji kulturalnej: 

- roboty budowlane (rozbudowa, przebudowa i remont istniejących obiektów), 

- zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej. 

O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą się ubiegać następujące podmioty: domy i 

ośrodki kultury, a także centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji 

kultury; biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury w skład których 

wchodzą domy i ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki; JST jako organy prowadzące dla 

wyżej wymienionych podmiotów). 

 

Program Promocja literatury i czytelnictwa (głównym celem programu jest rozwój oraz promocja 

literatury, jak również wspieranie wydawania i popularyzacji wartościowych czasopism kulturalnych). 

Działania zdefiniowane w Programie Rewitalizacji mogą w szczególności zostać wsparte w ramach 

priorytetu: 

 Partnerstwo publiczno-społeczne (podstawowym założeniem priorytetu jest aktywizacja 

społeczności wokół bibliotek publicznych jako ważnych instytucji kultury w gminach, a także 

wzmocnienie znaczenia bibliotek publicznych jako miejsc, które integrują  życie społeczności 

lokalnych. 

W ramach priorytetu możliwe jest dofinansowanie zadań integrujących biblioteki publiczne i 

społeczności lokalne, przy zastrzeżeniu, że każde przedsięwzięcie musi zawierać co najmniej 3 

elementy: 

- zorganizowanie i prowadzenie wolontariatu na rzecz biblioteki, 

- zorganizowanie i przeprowadzenie w ciągu roku co najmniej sześciu spójnych ze sobą 

działań aktywizujących miejscowe społeczności wokół biblioteki publicznej, 

- zorganizowanie i przeprowadzenie jednego (jednodniowego) wydarzenia promującego 

bibliotekę wśród członków społeczności lokalnej (tj. „święto biblioteki”). 

O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, które 

nawiążą współpracę z biblioteką publiczną. 

 

Program Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat na rzecz dziedzictwa 

Program „Wolontariat dla dziedzictwa”, jest jednym z działań Krajowego Programu Ochrony 

Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017. Jego głównym celem jest ułatwianie i 

generowanie społecznego zaangażowania w poznawanie własnego dziedzictwa i w system opieki nad 

zabytkami, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządami, służbami 

konserwatorskimi, wolontariuszami i społecznościami lokalnymi. Dla realizacji programu kluczowe są 
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działania nastawione na zaangażowanie wolontariuszy i stworzenie sieci współpracy pomiędzy 

różnymi sektorami działającymi na rzecz opieki nad zabytkami. Wszystkie działania prowadzone w 

ramach programu powinny być zgodne z przepisami prawa i ustawą o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami oraz ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Kluczowe działania finansowane ze środków programu powinny dotyczyć: funkcji edukacyjnej 

dziedzictwa kulturowego, wykorzystania dziedzictwa kulturowego jako nośnika poszukiwania, 

zdobywania i przekazywania wiedzy, pobudzania zainteresowania i chęci uczenia się; pomagania w 

zrozumieniu dziedzictwa kulturowego, dawania odbiorcom okazji do aktywnego udziału w renowacji 

lub rewaloryzacji zabytku; wykorzystania roli dziedzictwa kulturowego w rozwoju turystyki lokalnej; 

animacji społecznej, działań związanych z popularyzacją lokalnego dziedzictwa kulturowego; zadań 

prowadzących do zabezpieczenia, utrwalenia i zachowania substancji zabytku; prac pomocniczych 

przy dokumentacji i inwentaryzacji obiektów, dokumentacji źródłowej i terenowej. 

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe będące 

podmiotami prawa polskiego. 

 

PROGRAMY WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW 

Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu dofinansowuje prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, które zostały 

przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Środki przyznawane są 

w trybie konkursowym i mają formę refundacji poniesionych nakładów. O dotację mogą się ubiegać 

podmioty, mające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 

trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. O refundację 

może wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest finansowana ze środków publicznych, po 

wykonaniu wszystkich prac lub robót przy zabytku określonych w pozwoleniu wydanym przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ze środków dotacji można dofinansować wykonanie prac 

lub robót budowlanych, które mieszczą się w katalogu wskazanym w art. 77 ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami, co do zasady do 50% wartości inwestycji, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach – do 100% Budżet programu to 500 000 zł rocznie. 

 

PROGRAMY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

Samorząd Województwa Dolnośląskiego na działania związane z opieką nad dolnośląskimi zabytkami 

przeznacza corocznie kwotę 5 000 000 złotych, która jest rozdysponowywana w ramach naboru 

wniosków w konkursie o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytkach. Nabór wniosków odbywa się do końca stycznia każdego roku, a wielkość 

wnioskowanej dotacji nie może stanowić więcej niż 200 000 złotych, która stanowić może 

maksymalnie 50% planowanych wydatków na prace  

związane z zabezpieczeniem czy restauracją zabytku w ramach składanego wniosku. 
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Co roku Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza również konkurs „Odnowa Dolnośląskiej 

Wsi”, w ramach którego dofinansowanie mogą uzyskać następujące typy projektów: 

 remont, wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje rekreacyjne              

i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury; 

 dostosowanie domów kultury, świetlic wiejskich, sal spotkań i tym podobnych obiektów 

służących społecznościom wiejskim do funkcji  szkoleniowych; 

 budowa, przebudowa lub remont ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, chodników, placów 

zabaw, szlaków wodnych, tras narciarstwa biegowego, miejsc rekreacji, służących do użytku 

publicznego; 

 zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z 

kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych; 

 remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) 

zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek 

 

Główne zasady konkursu:  

 beneficjentem pomocy może być gmina wiejska bądź miejsko-wiejska. 

 maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu, nie może przekroczyć 30 000 zł, 

 dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów 

kwalifikowalnych projektu, 

 wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w naborze, przy założeniu że wniosek może 

dotyczyć tylko jednego zakresu działania. 

  projekt może być realizowany tylko w jednym etapie. 

  beneficjent zobowiązany jest zapewnić w budżecie Gminy 100% środków finansowych 

potrzebnych na realizację zadania ujętych we właściwych działach, rozdziałach, paragrafach 

klasyfikacji budżetowej. Środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego stanowią 

refundację.  

 w przypadku realizacji zadań dotyczących bibliotek zlokalizowanych na obszarach wiejskich 

wymagane jest, aby zakup księgozbioru stanowił minimum 5% wartości projektu. 

 dofinansowaniu podlegają projekty, których okres realizacji mieści się w roku przyznania 

dotacji. 

 

PROGRAM OPERACYJNY  WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 

Wsparcie w ramach programu obejmuje szerokie spektrum działań i typów projektów.  

Z punktu widzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska ważne są następujące osie 

priorytetowe programu: 

Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, w ramach 

którego wspierane są m.in. projekty przypisane do następujących działań: 

- Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – wspierane będą projekty związane z edukację 

kluczowych pracowników pomocy społ. przez studia i szkolenia, wdrożenie nowych specjalności w 

zakresie pracy socjalnej (np. animator społeczności lokalnych), 
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- Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – wspierane będą 

działania związane z podnoszeniem kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego 

i kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, standaryzacją jakości usług asystenckich i 

opiekuńczych dla osób o różnym stopniu niesamodzielności, rozwojem form mieszkalnictwa 

wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form 

zdeinstytucjonalizowanych, 

- Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty – poprawa funkcjonowania i zwiększenie 

wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów  

niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), 

nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) 

oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia,  

- Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie – Zwiększenie dostępu osób 

dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie. 

 

RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH 

Celem tego programu jest poprawa poziomu oraz jakości życia osób starszych (tj. osób w wieku 

powyżej 60 lat) dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Program adresowany jest do 

instytucji i organizacji prowadzących działalność na rzecz osób starszych (w tym niepełnosprawnych 

lub o ograniczonej sprawności ruchowej) przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej, jak 

i ścisłej współpracy z JST (placówkami oświatowo-kulturalnymi). rozpatrujemy tutaj komponent 

konkursowy, który zakłada dofinansowanie projektów podejmowanych przez organizacje społeczne 

na rzecz osób starszych. W programie wyznaczono następujące priorytety: 

Priorytet 1. Edukacja osób starszych  

W ramach priorytetu wspierane są następujące działania: 

- zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin dedykowane osobom starszym oraz programy edukacyjne i 

warsztaty o aktywnym starzeniu, 

- zajęcia przygotowujące do usług wolontariackich, 

- kształcenie opiekunów, 

- promowanie wolontariatu kompetencji, 

- promowanie oferty edukacyjnej wśród osób starszych. 

Priorytet 2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową 

W ramach tego priorytetu wspierane są następujące projekty: 

- aktywność społeczna ( w tym wolontariat osób starszych), 

- aktywność fizyczna i turystyczno-rekreacyjna osób starszych, 

- zajęcia w obszarze kultury i sztuki ( w tym projekty angażujące różne pokolenia), 

- budowanie sieci społecznych, 

- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. 
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Priorytet 3. Partycypacja społeczna osób starszych  

W ramach rozpatrywanego priorytetu wspierane będą następujące działania: 

- różne formy aktywności osób starszych wobec lokalnych społeczności, 

- aktywność wspierająca uczestnictwo i integrację w życiu społecznym i publicznym, 

- aktywna obecność osób starszych w procesie tworzenia oraz funkcjonowania grup obywatelskich i 

organizacji pożytku publicznego. 

Priorytet 4. Usługi społeczne dla osób starszych  

W ramach tego priorytetu do realizacji możliwe są następujące przedsięwzięcia: 

- szkolenia dla wolontariuszy i opiekunów ( z zakresu pomocy osobom starszym), 

- wspieranie różnych form samopomocy, 

- wspieranie rodzin w opiece nad osobą starszą przez rozwój usług opartych na wolontariacie, 

- poprawa dostępności osób starszych do różnego rodzaju usług (m.in. opiekuńczych, kulturalnych, 

edukacyjnych, doradczych, sportowych i turystycznych). 

 

PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 

Działania związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego oraz budową kapitału społecznego, 

stymulowanie aktywności społecznej mieszkańców, które zaproponowano w Programie Rewitalizacji 

mogą zostać dofinansowane w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. 

Program ten adresowany jest do podmiotów reprezentujących sektor społeczny. Podstawowym 

celem programu jest zwiększenie poziomu zaangażowania obywateli oraz organizacji pozarządowych 

w życie publiczne. W programie FIO na lata 2014-2020 przyjęto 4 priorytety: 

Priorytet 1. Małe inicjatywy 

W ramach priorytetu wspierane są działania ukierunkowane na: 

- zwiększanie roli inicjatyw nieformalnych, 

- animowanie działań samopomocowych, 

- wspieranie młodych organizacji pozarządowych. 

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo 

W ramach priorytetu możliwe do realizacji są następujące działania: 

- aktywizacja obywateli w sprawach wspólnotowych, 

- rozwijanie wolontariatu, 

- poprawa zdolności organizacji pozarządowych do mobilizowania zasobów, 

- aktywizacja współpracy wspólnot lokalnych oraz instytucji publicznych, 

- wspieranie aktywnych form integracji społecznej, 

- rozwój przedsiębiorczości społecznej, 

- tworzenie warunków rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

Priorytet 3. Aktywni obywatele 

W ramach priorytetu wspierane są  działania ukierunkowane na: 

- zwiększanie wpływu obywateli na polityki publiczne, 
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- rozwijanie edukacji obywatelskiej oraz kompetencji społecznych,  

- wzrost znaczenia organizacji rzeczniczych i strażniczych, 

- wspieranie tworzenia partnerstw ( w tym także publiczno-społecznych) i innych form współpracy, 

służących aktywizacji obywateli, a także przekazywaniu im realizacji zadań publicznych. 

Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe 

Powyższy priorytet umożliwia realizację przedsięwzięć dotyczących: 

- zwiększania kompetencji organizacji społecznych, 

- wspierania działań o charakterze systemowym, 

 

VII. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA  

Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji Gminy Środa Śląska jako fundament 

działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, 

monitorowanie). Partycypacja nie ogranicza się jedynie do informowania czy konsultacji działań 

władz lokalnych, lecz zmierza w kierunku współdecydowania. Zawartość dokumentu jest efektem 

współpracy magistratu z lokalnymi partnerami: grupami mieszkańców, przedsiębiorcami, 

wspólnotami mieszkaniowymi i  zarządcami, organizacjami pozarządowymi, kościołami, Domem 

Kultury, GOPS, Powiatowym Urzędem Pracy oraz sołectwami. 

 

W okresie od 15 października do 25 listopada 2015r. przeprowadzono badanie ankietowe mające  

na celu określenie potrzeb mieszkańców gminy oraz podmiotów działających lokalnie w  zakresie  

realizacji  przedsięwzięć  jakie  powinny  zostać  ujęte w programie rewitalizacji. Ankiety były 

dostępne na stronie www Urzędu Miejskiego oraz w Wydziale Promocji i Rozwoju Gminy. 

Podsumowanie tego etapu włączenia społecznego i zgłoszonych propozycji stanowiło graficzne 

zestawienie projektów publikowane na stronie www i w prasie lokalnej. 
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Rysunek 10 Zestawienie projektów zgłoszonych w ramach badania potrzeb rewitalizacyjnych w Mieście Środa Śląska 

 
źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 11 Zestawienie projektów zgłoszonych w ramach badania potrzeb rewitalizacyjnych w Gminie Środa Śląska 

 
źródło: opracowanie własne 

 

W przygotowanie programu zaangażowano społeczność lokalną i umożliwiono szeroką partycypację 

społeczną. Zorganizowano  i  przeprowadzano  konsultacje  społeczne  z  przedstawicielami różnych 
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grup z terenu Gminy Środa Śląska mające na celu poznanie opinii na temat uwarunkowań 

wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz  przyszłych kierunków rozwoju Gminy Środa 

Śląska oraz  propozycji projektów i zadań rewitalizacyjnych, które  mogłyby  zostać ujęte   

w programie rewitalizacji. Na pierwszym etapie uspołecznienia procesu opracowania programu 

rewitalizacji zaplanowano pogłębioną analizę interesariuszy i wyodrębnienie osób i przedstawicieli 

instytucji i organizacji, z którymi przeprowadzono wywiady w dniu 4 kwietnia 2016r. Równolegle 

prowadzono działania komunikacyjne i informacyjne przybliżające mieszkańcom Gminy Środa Śląska 

zagadnienia rewitalizacji poprzez publikację artykułów w prasie, organizację spotkań z dziećmi  

i młodzieżą oraz publikację bieżących informacji na www.facebook.com/SredzkaOdNowa/. W dniach 

9-10 kwietnia zorganizowane zostały dwa otwarte całodniowe spotkania warsztatowe  

z wykorzystaniem aktywnych metod pracy w postaci Piramidy VISIS, elementów metody Planning for 

Real, spacerem badawczym oraz elementami metody Placemaking. W efekcie uczestnicy 

wypracowali partycypacyjnie pogłębioną analizę głównych wyzwań, przed którymi stoją obszary 

wymagające rewitalizacji w Gminie Środa Śląska. 

 
Zdjęcie 1 Spotkanie warsztatowe w ramach konsultacji 

         
fotografia: PRG 

 

Przeprowadzono również konsultacje społeczne projektu programu pn. „Średzka OdNowa” – Lokalny 

Program Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022” podczas spotkań w dniach 6 maja 

2016r. – Dzień Otwarty ze „Średzką OdNową”, 16-19 maja 2016r., konsultacje programu rewitalizacji 

na obszarach wiejskich oraz 21 maja 2016r. – piknik zorganizowany na świeżym powietrzu  

w obecności moderatorów zapewniających możliwość zadawania pytań, zgłaszania uwag  

oraz komentarzy do przedstawionego dokumentu, z wykorzystaniem technik facylitacji. Prowadzone 

były również spotkania z Radą Gminy, przedstawicielami różnych instytucji, zaproszonymi gośćmi.  

W dniach 6-16 maja 2016r. projekt programu rewitalizacji z formularzem konsultacyjnym został 

zamieszczony również na stronie www Urzędu Gminy oraz na portalu społecznościowym 

www.facebook.com/SredzkaOdNowa/. Wszystkie te spotkania były okazją do prezentacji 

dokumentu, obszarów rewitalizacji, dyskusji na temat celów i kierunków rewitalizacji oraz zgłaszania 

komentarzy do zapisów programu.  

 

 

 

http://www.facebook.com/SredzkaOdNowa/
http://www.facebook.com/SredzkaOdNowa/
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Zdjęcie 2 Konsultacje programu rewitalizacji w przestrzeni publicznej 

 
 

 

 
 

 
fotografia: M. Wilczyńska, J. Dudek 

 

Na etapie realizacji programu  zaplanowano dwustronną komunikację i przepływ informacji między 

Gminą, a stroną społeczną na temat planowanych przedsięwzięć z umożliwieniem wyrażania opinii  

na temat proponowanych działań, jak również włączenie przedstawicieli organizacji pozarządowych 

oraz lokalnych liderów do prac zespołu wdrażającego i monitorującego proces rewitalizacji. 

 

Aktywny udział interesariuszy polegać będzie w szczególności na: 

a) Poznaniu potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążeniu  do spójności planowanych działań 

z tymi potrzebami i oczekiwaniami, 

b) Prowadzeniu, skierowanych do interesariuszy, działań edukacyjnych i informacyjnych  

o procesie rewitalizacji, w tym o istocie, celach i zasadach prowadzenia rewitalizacji  

z wykorzystaniem strony www, FB, broszur i ulotek informacyjnych, 

c) Inicjowaniu, umożliwianiu i wspieraniu działań służących rozwijaniu dialogu między 

interesariuszami oraz ich integracji wokół rewitalizacji przez zawieranie partnerstw 

międzyinstytucjonalnych oraz wdrażanie programów wsparcia inicjatyw lokalnych, 

d) Zapewnieniu udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, 

w tym planowanie i realizacji poszczególnych inwestycji, polegające m.in. na współtworzeniu 

koncepcji architektonicznych oraz możliwości zaangażowania mieszkańców w realizację, co może 
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pozytywnie wpłynąć na zwiększenie udziału i identyfikacji interesariuszy z procesem,Zapewnieniu w 

prowadzeniu i ocenie rewitalizacji możliwości wypowiedzenia się przez interesariuszy z pomocą 

badania opinii społeczności lokalnej, konsultacji sugerowanych metod  

i badania oczekiwań mieszkańców w związku z podejmowanymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi. 

Proponujemy również organizację spotkań z grupami beneficjentów i mieszkańców objętych 

działaniami rewitalizacyjnymi i zainteresowanymi włączeniem do programu oraz podawanie  

do publicznej wiadomości okresowych raportów z realizacji programu rewitalizacji, artykułów  

w prasie, informatorach samorządowych oraz lokalnych mediach. 

 

Uspołecznieniu realizacji programu będzie towarzyszyć zaangażowanie interesariuszy, na których 

wpływ będą miały rezultatu procesu, w tym m.in.: 

a) mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje, właściciele nieruchomości z terenów objętych 

działaniami rewitalizacyjnymi lub prowadzący działania na tych terenach; 

b)  podmioty publiczne i prywatne odpowiedzialne za rozwój obszarów zdegradowanych; 

c)  organy jednostek samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne JST; 

d)  szkoły, przedszkola,  

f)  organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, podmioty ekonomii społecznej; 

g)  spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, administracje nieruchomości; 

i)  przedsiębiorcy (także inwestorzy budowlani, infrastrukturalni); 

j)  instytucje finansowe; 

k)  gestorzy sieci infrastrukturalnych; 

l)  inne podmioty prowadzące działalność na obszarach zdegradowanych (np. kulturalną, 

oświatową, wyznaniową, społeczną, środowiskową). 

 

VIII. SYSTEM ZARZĄDZANIA, WDRAŻANIA, MONITORINGU I EWALUACJI PROCESU ORAZ 

PROGRAMU REWITALIZACJI  

 

Gmina Środa Śląska przyjęła uspołeczniony model prac nad programem rewitalizacji, przy udziale 

zaproszonych ekspertów. Przyjęto, iż zasadnicze elementy składające się na dokument zostaną 

wypracowane w trakcie spotkań, debat, spacerów badawczych oraz warsztatów z użyciem aktywnych 

metod oraz konsultacji on-line. Na ostateczny kształt dokumentu składają się wypracowane i opisane 

przez różnych interesariuszy przedsięwzięcia społeczne, infrastrukturalne, gospodarcze, 

środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne.  

 

Za proces przygotowania programu rewitalizacji odpowiedzialny jest Zespół ds. opracowaniu 

programu rewitalizacji pn. Średzka OdNowa – Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska 

na lata 2016-2022 składający się członków różnych wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawicieli 

instytucji kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, Radnych Rady Miejskiej. 

 

Wdrażanie programu powierza się władzom gminy, jako gospodarzowi terenu i istotnemu partnerowi 

w większości planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W celu prawidłowej organizacji procesu 

powołany zostanie międzywydziałowy Zespół ds. realizacji programu rewitalizacji, który 
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odpowiedzialny będzie również za monitoring procesu wdrażania programu oraz realizację 

poszczególnych projektów i przedsięwzięć. Oprócz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w zespole 

wdrażającym znajdą się również przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych 

przedsiębiorców oraz reprezentanci społeczności lokalnej aktywnie biorący udział w wypracowaniu 

zapisów dokumentu. Przyjęto, iż zespół odbywał będzie spotkania nie rzadziej niż raz na pół roku, 

natomiast raz w roku sporządzać będzie raporty z monitoringu.  

 

Monitoring realizacji projektów objętych programem rewitalizacji obejmuje systematyczną analizę 

postępów prowadzonych działań. Wskaźniki produktu dla poszczególnych przedsięwzięć zostały 

określone w opisach ujętych w rozdziale V. Projekty zaplanowane w ramach procesu rewitalizacji.  

Do monitoringu wykorzystane zostaną również wskaźniki wskazane w załączniku  

do Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 

2014-2020. Monitorowanie realizacji projektów obejmuje przedsięwzięcia sektora publicznego, 

prywatnego i organizacji pozarządowych. Projektodawcy będą zobowiązani do przekazania  

do Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy danych dotyczących zakresu, wartości i sposobu finansowania 

planowanych przedsięwzięć. Monitoringowi podlegać będą również możliwości uzyskania 

zewnętrznych źródeł finansowania dla planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

Poniżej znajduje się zestawienie proponowanych wskaźników do monitoringu postępu realizacji LPR. 
 
Tabela 21 Zestaw wskaźników monitoringu realizacji celów programu rewitalizacji „Średzka OdNowa” 

Cele operacyjne programu 

rewitalizacji pn. „Średzka 

OdNowa” 

Wskaźniki monitorujące Odpowiedzialność 

Cel 1. Ograniczenie zjawisk 

kryzysowych w sferze społecznej 

Liczba przestępstw i wykroczeń Komenda Miejska Policji 

Liczba osób objętych pomocą GOPS GOPS 

Liczba osób długotrwale 

bezrobotnych i bezrobotnych 

ogółem 

PUP 

Liczba interwencji Straży Miejskiej Straż Miejska 

Liczba programów profilaktyki 

uzależnień 

Wydział Organizacyjny  

Cel 2. Przeciwdziałanie 

degradacji przestrzeni 

publicznych i półpublicznych 

Powierzchnia obszarów 

zrewitalizowanych (ha) 

Wydział Architektury  

Liczba zrewitalizowanych przestrzeni 

publicznych i półpublicznych 

Wydział Architektury 

Powierzchnia terenów zielonych (ha) Wydział Architektury  

Poziom zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego (emisja dwutlenku 

węgla) 

Wydział Spraw Komunalnych, 

Środowiska i Rolnictwa 

Powierzchnia nowych i 

zmodernizowanych miejsc 

aktywnego wypoczynku i rekreacji 

(ha) 

Wydział Architektury 

Cel 3. Polepszenie jakości życia 

społeczności lokalnej 

Liczba dodatkowych zajęć 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 

Zespół Obsługi Placówek 

Oświatowych 
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Liczba osób objętych szkoleniami Wydział Promocji i Rozwoju Gminy 

Saldo migracji gminnych 

wewnętrznych na 1000 

mieszkańców 

Wydział Spraw Obywatelskich 

Saldo migracji do gmin ościennych 

na 1000 mieszkańców 

Wydział Spraw Obywatelskich 

Cel 4. Poprawa stanu 

infrastruktury technicznej ze 

szczególnym uwzględnieniem 

mieszkaniowej 

Liczba zrewitalizowanych budynków 

mieszkalnych 

Wydział Spraw Lokalowych 

Liczba zrewitalizowanych budynków 

użyteczności publicznej 

Wydział Inwestycji 

Liczba zrewitalizowanych budynków 

zabytkowych 

Wydział Architektury 

Liczba budynków mieszkalnych 

poddanych termomodernizacji 

Wydział Spraw Lokalowych 

Liczba budynków użyteczności 

publicznej poddanych 

termomodernizacji 

Wydział Spraw Komunalnych, 

Środowiska i Rolnictwa 

Liczba gospodarstw domowych 

podłączonych do sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej 

Średzka Woda Sp. z o.o. 

 Długość wybudowanej sieci wod-kan Średzka Woda Sp. z o.o. 

Cel 5. Zapewnienie spójności 

przestrzenno-funkcjonalnej 

obszarów rewitalizacji 

Powierzchnia terenów 

przygotowanych pod inwestycje (ha) 

Wydział Architektury 

Wydział Inwestycji 

Długość wybudowanych dróg (km) Wydział Inwestycji 

Długość przebudowanych dróg (km) Wydział Inwestycji 

Liczba odnotowanych zdarzeń 

drogowych 

KMP 

Powierzchnia zrewitalizowanych 

terenów zielonych (ha) 

Wydział Spraw Komunalnych, 

Środowiska i Rolnictwa 

Liczba osób korzystających z 

zrewitalizowanych terenów 

zielonych 

Wydział Spraw Komunalnych, 

Środowiska i Rolnictwa 

Liczba nowych i zmodernizowanych 

punktów świetlnych (szt) 

Wydział Inwestycji 

Cel 6. Wspieranie rozwoju 

lokalnej przedsiębiorczości 

Wskaźnik przedsiębiorczości (liczba 

zarejestrowanych przedsiębiorstw 

na 1000 mieszkańców) 

Wydział Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Współpracy z 

NGO 

Liczba podmiotów gospodarczych wg 

REGON 

Wydział Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Współpracy z 

NGO 

Stopa bezrobocia PUP 

Liczba podmiotów ekonomii 

społecznej 

Wydział Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Współpracy z 

NGO 

Liczba instytucji otoczenia biznesu Wydział Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Współpracy z 
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NGO 

Powierzchnia lokali/terenów 

udostępnionych pod działalność 

gospodarczą 

Wydział Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Współpracy z 

NGO 

Cel 7. Integracja i aktywizacja 

społeczności lokalnej 

Liczba organizacji pozarządowych Wydział Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Współpracy z 

NGO 

Powierzchnia lokali/terenów 

udostępnionych pod działalność 

NGO 

Wydział Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Współpracy z 

NGO 

Liczba obiektów dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych 

Wydział Rozwoju 

Przedsiębiorczości i Współpracy z 

NGO 

Liczba złożonych wniosków w 

ramach inicjatyw lokalnych 

Wydział Promocji i Rozwoju Gminy 

Liczba inicjatyw oddolnych Wydział Promocji i Rozwoju Gminy 

Cel 8. Ochrona i promocja 

lokalnego dziedzictwa 

kulturowego 

Liczba odrestaurowanych obiektów 

zabytkowych  

Wydział Architektury 

Powierzchnia zrewitalizowanych 

obszarów zabytkowych (ha) 

Wydział Architektury 

Liczba działań edukacyjnych i 

promocyjnych związanych z 

dziedzictwem kulturowym 

Wydział Promocji i Rozwoju Gminy 

Liczba ścieżek/szlaków kulturowych Wydział Promocji i Rozwoju 

Gminy/Wydział Architektury 

 

W trakcie ewaluacji wskaźniki monitorujące mogą być zmieniane lub dodawane zgodnie  

z zapotrzebowaniem oraz możliwościami technicznymi. Ewaluacja przeprowadzana będzie co trzy 

lata. Badanie ewaluacyjne realizowane będzie w oparciu o dane dostępne w systemach 

informatycznych Urzędu Miejskiego, Straży Miejskiej, KMP, Powiatowego Urzędu Pracy, GOPS. 

Wyniki badania stanowić będą punkt wyjścia do opracowania raportu ewaluacyjnego zawierającego 

rekomendacje do dalszych działań. Raporty z monitoringu i ewaluacji udostępnione będą publicznie 

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce rewitalizacja. 

 

Z uwagi na długi horyzont czasowy obowiązywania dokumentu (2016-2022), może zajść konieczność 

przedefiniowania celów lub aktualizacji programu. Proces monitoringu i oceny wdrażania programu 

rewitalizacji zostanie wsparty analizami i badaniami w zakresie postrzegania przez mieszkańców 

kierunków podejmowanych działań, stopnia ich zadowolenia oraz oczekiwań związanych  

z rewitalizacją na poszczególnych obszarach. Pozyskane informacje o obszarach i procesach w nich 

zachodzących pozwolą na zgromadzenie zróżnicowanych informacji i zostaną wykorzystane  

do podjęcia ewentualnych decyzji o korektach lub zmianach w programie. Na podstawie 

rekomendacji z raportu ewaluacji Zespół ds. wdrożenia programu rewitalizacji opracuje aktualizację 

LPR, którą przedłoży do uchwalenia Radzie Miejskiej wraz z projektem uchwały w sprawie zmiany 

uchwały o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Środa Śląska na lata 2016-2022. 



                               
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego  
Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 

145 
 

Załącznik 1 Model  delimitacji dla miasta Środa Śląska (OR – 1) 

  

podsystem społeczny podsystem gospodarczy podsystem 
środowiskowy 

miejscowość ulica 

 Liczba osób 
korzystających z 

pomocy społecznej 
na 1 tys. ludności 

Udział 
długotrwale 

bezrobotnych 
wśród osób w 

wieku 
produkcyjnym 

Liczba 
przestępstw na 
1 tys. ludności 

Liczba 
niebieskich kart 

na 100 
mieszkańców 

(2015 r.)  

Liczba 
projektów 

zgłoszonych do 
Aktywnych na 
Ziemi Średzkiej 

na 100 
mieszkańców 

liczba NGO na 
1000 

mieszkańców 

Liczba 
zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarki 

narodowej na 
100 osób 

Odsetek osób z 
wykształceniem 

podstawowym w 
ogólnej liczbie 
bezrobotnych 

Odsetek osób  w 
wieku 

poprodukcyjnym 
w ogólnej liczbie 

osób 

Ilość wyrobów 
zawierających 
azbest w m2 

na 1000 
mieszkańców 

Środa Śląska 1 Maja 17,54 0 0 0 0 17,54 3,51 0 33,33 0 

Środa Śląska Akacjowa 0 0 32,26 0 0 0 11,29 0 3,23 0 

Środa Śląska Aleja Basztowa 0 0 0 0 0 0 40 0 0,00 0 

Środa Śląska Aleja Konstytucji 3 Maja 0 0 80 0 0 0 20 0 24,00 0 

Środa Śląska Białoskórnicza 0 3,57 9,48 0 0 4,74 8,06 40 13,27 0 

Środa Śląska Bluszczowa 0 0 0 0 0 0 0 0 22,22 0 

Środa Śląska Bolesława Karnasa 0 0 0 0 0 0 33,33 0 0,00 0 

Środa Śląska Boya Żeleńskiego 0 4,17 0 0 0 0 0 0 20,00 0 

Środa Śląska Chwalimierska 0 0 0 0 0 0 15,38 0 15,38 0 

Środa Śląska Cmentarna 11,9 0 0 0 0 0 20,24 0 8,33 0 

Środa Śląska Czesława Miłosza 0 0 0 0 0 0 8,33 0 0,00 0 

Środa Śląska Daszyńskiego 37,74 6,84 2,7 1,62 0 2,7 11,05 33,33 17,25 161,73 

Środa Śląska Dębowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 

Środa Śląska Dojazdowa 21,74 8,82 0 0 0 0 6,52 33,33 10,87 0 

Środa Śląska Działkowa 29,13 0 0 0 0 0 10,68 0 9,71 194,17 

Środa Śląska Fiołkowa 83,33 0 0 0 0 0 25 0 0,00 0 

Środa Śląska Flamandzka 24,1 3,64 0 0 0 0 8,43 50 12,05 0 

Środa Śląska Floriańska 25 0 0 0 0 0 7,5 0 10,00 0 

Środa Śląska Generała Sikorskiego 0 0 0 0 0 0 0,38 0 10,38 0 

Środa Śląska Górna 0 0 40 0 0 0 28 0 20,00 0 
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Środa Śląska Gruszkowa 0 0 0 0 0 0 25 0 0,00 0 

Środa Śląska Henryka Brodatego 0 0 34,48 0 0 0 6,9 0 10,34 0 

Środa Śląska Henryka Probusa 0 0 0 3,45 0 0 12,07 0 10,34 0 

Środa Śląska Irysowa 0 0 0 0 0 0 21,43 0 0,00 0 

Środa Śląska Jastrzębia 0 0 0 0 0 0 16 0 0,00 0 

Środa Śląska Jaśminowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 

Środa Śląska Kajakowa 0 0 0 0 0 0 0 0 8,33 0 

Środa Śląska Kilińskiego 49,38 2,86 12,35 0,62 0 18,52 12,35 33,33 16,67 0 

Środa Śląska Klonowa 0 0 250 0 0 0 25 0 0,00 0 

Środa Śląska Kolejowa 38,12 4,62 11,21 0,45 0 8,97 15,47 57,14 15,70 843,05 

Środa Śląska Konwaliowa 0 0 0 0 0 0 16,67 0 13,33 0 

Środa Śląska Kopernika 8,77 0 13,16 0 0 0 9,21 0 12,72 0 

Środa Śląska Kościuszki 40,7 5,73 3,88 0,39 0 1,94 3,49 81,82 8,72 1201,55 

Środa Śląska Krucza 100 0 0 0 0 0 20 0 10,00 0 

Środa Śląska Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 

Środa Śląska Księzycowa 0 0 0 0 0 0 4,88 0 0,00 0 

Środa Śląska Legnicka 16,29 2,17 25,06 0,25 0 2,51 17,92 36,36 23,43 0 

Środa Śląska Lipowa 470,59 16,67 9,8 0,98 1 0 11,76 36,36 9,80 3921,57 

Środa Śląska Łanowa 0 0 0 0 0 0 8,33 0 29,17 1666,67 

Środa Śląska Malczycka 20,11 5,47 22,99 0 0 0 18,97 35,71 10,63 1925,29 

Środa Śląska Marii Skłodowskiej Curie 18,00 0 7,5 1,05 0 0 12,63 0 17,89 0 

Środa Śląska Mickiewicza 0 0 0 0 0 0 17,39 0 26,09 0 

Środa Śląska Miła 0 16,67 125 0 0 0 62,5 0 12,50 0 

Środa Śląska Mleczarska 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 

Środa Śląska Młynarska 0 0 0 0 0 0 17,65 0 11,76 0 

Środa Śląska Morelowa 0 0 142,86 0 0 0 14,29 0 0,00 0 

Środa Śląska Mostowa 12,37 4,23 3,53 0 0 5,3 11,13 40 20,85 141,34 
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Środa Śląska Ogrodowa 0 0 0 0 0 0 21,05 0 21,05 526,32 

Środa Śląska Ogrody Zamkowe 40,27 2,08 0 0 0 0 10,07 50 17,45 201,34 

Środa Śląska Oławska 0 0 10,42 0 0 0 32,29 0 13,54 0 

Środa Śląska Orla 0 0 32,26 0 0 0 3,23 0 9,68 0 

Środa Śląska Parkowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 

Środa Śląska Partyzantów 0 2,27 0 0 0 0 9,09 0 12,73 0 

Środa Śląska Piastów Śląskich 19,5 7,69 7,5 0,38 0 0 5,29 36,36 3,37 0 

Środa Śląska Plac Solny 0 0 0 0 0 0 23,29 0 6,85 0 

Środa Śląska Plac Wolności 49,52 0,86 6,88 0,14 0 8,25 17,74 50 15,82 178,82 

Środa Śląska Rakoszycka 7,35 3,37 22,06 0 0 7,35 20,59 0 17,65 0 

Środa Śląska Różana 0 0 0 0 0 0 0 0 27,27 0 

Środa Śląska Rumiankowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 

Środa Śląska Słoneczna 0 1,53 0 0 0 0 11,44 0 14,43 0 

Środa Śląska Słowackiego 0 0 30,3 0 0 0 9,09 0 15,15 0 

Środa Śląska Sokola 0 0 0 0 0 9,62 12,5 0 17,31 0 

Środa Śląska Spacerowa 0 0 0 0 0 0 8,33 0 16,67 0 

Środa Śląska Spokojna 0 6,25 0 1,92 0 0 13,46 50 17,31 0 

Środa Śląska Spółdzielcza 0 8,33 71,43 0 0 0 14,29 0 7,14 0 

Środa Śląska Stacyjna 17,86 0 0 0 0 0 8,93 0 10,71 0 

Środa Śląska Strzelecka 15,75 0 7,87 0,79 0 0 9,45 0 10,24 0 

Środa Śląska Szkolna 0 0 0 0 0 0 9,43 0 16,98 0 

Środa Śląska Śląska 94,12 0 0 0 0 11,76 8,24 0 16,47 0 

Środa Śląska Śliwkowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 

Środa Śląska Św. Andrzeja 200 0 0 6,67 0 0 46,67 0 26,67 1200 

Środa Śląska Świdnicka 55,56 3,42 8,77 0,58 0 0 1,75 0 10,23 43,86 

Środa Śląska Targowa 0 0 142,86 0 0 0 28,57 0 9,52 0 

Środa Śląska Topolowa 0 2,17 0 0 0 0 14,29 0 12,86 0 
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Środa Śląska Traugutta 16,13 0 0 0 0 0 6,45 0 12,90 0 

Środa Śląska Tulipanowa 0 0 0 0 0 0 11,11 0 6,67 0 

Środa Śląska Waniliowa 0 0 50 0 0 0 10 0 0,00 0 

Środa Śląska Wawrzyńca Korwina 0 0 0 0 0 0 100 0 50,00 0 

Środa Śląska Wąska 100 26,92 50 0 0 0 7,5 28,57 0,00 0 

Środa Śląska Wiejska 0 0 0 0 0 0 29,17 0 10,42 0 

Środa Śląska Wierzbowa 0 2,22 17,54 1,75 0 0 15,79 0 3,51 0 

Środa Śląska Willowa 21 3,7 0 3,13 0 0 6,25 33,33 13,00 0 

Środa Śląska Winnicza 0 0 0 0 0 0 13,04 0 4,35 0 

Środa Śląska Winogronowa 0 0 0 0 0 0 5,56 0 0,00 0 

Środa Śląska Wiśniowa 0 5,88 0 0 0 0 28,57 0 32,14 0 

Środa Śląska Władysława Reymonta 0 0 0 0 0 9,26 14,81 0 11,11 0 

Środa Śląska Wrocławska 18,46 3,76 8,39 0,17 0 13,42 11,91 31,25 15,27 436,24 

Środa Śląska Żurawia 0 0 0 0 0 0 13,41 0 10,98 0 

Środa Śląska Żwirki i Wigury 81,63 2,63 0 0 0 0 6,12 0 6,12 0 

 
średnia dla gminy 21,38 3,93 7,61 0,4 0,13 3,5 12,25 37,91 13,3 2096,58 
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